
برنامه زمانبندی کلی  پروژه آسفالت ریزی معابر روستای وزنه شهرستان نقده

                                                                        امضای پیمانکار

صورتجلسه احجام و تهیه صورت وضعیت قطعی

تحویل زمین و تجهیز کارگاه

هفته اول

(قیرپاشی  )اجرای لایه پریمکت 

هفته چهارمهفته سومهفته دوم

اجرای آسفالت


