
برنامه زمانبندی کلی  پروژه  اجرای طرح هادی روستای لاوین شهرستان پیرانشهر

                                                                        امضای پیمانکار

هفته چهارم

خاکبرداری ، تسطیح و کمپکت بستر

تهیه و اجرای اساس

صورتجلسه احجام و تهیه صورت وضعیت قطعی

تهیه و اجرای آسفالت

تحویل زمین و تجهیز کارگاه

هفته هشتمهفته هفتمهفته ششم هفته پنجمهفته اول هفته سومهفته دوم


