
 

 جدول زمانبندی 

 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول شرح

تخریب دیوار و برچیدن چهارچوب و انتقال ضایعات 

مجموعهبه خارج از   

          

فضاهای موجود و  و سقفکاشی و بدنه و تخریب 

 آماده سازی کار 

          

           اجرای عایق بهمراه تست مربوط 

اجرای زیر سازی سقف مربوطه بهمراه کلیه 

بهمراه نصب سقف جدید  متعلقات  

          

سونا اصلاح زیرسازی             

عایق بندی و اصلاح زیرسازی سونا و اجرا چوب 

 کاری سونا خشک بهمراه پله و....

          

           تهیه و اجرای درب چوبی ورودی سونا 

نسوز و شومینه سوناتهیه و اجرای آجر             

تهیه و اجرای سیم کشی و ادوات و تجهیزات برقی 

 و لامپ و....

          

           اصلاح تابلو برق 

             هرنگ کاری مجموعه مربوط اصلاح و

           

           

 


