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 مگاوار ٤.٨مجموعه بانك خازن  ٢عمليات نصب، تست و راه اندازي تجهيزات 
  

  بخش عمومي: -الف
  

  محل احداث بانكهاي خازني به شرح زير است: -١

a.  شهر سمنان : يك مجموعه –اميركبير واقع در شهرستان سمنان  ٦٣پست 

b.  شهر دامغان : يك مجموعه –تاريخانه واقع در شهرستان دامغان  ٦٣پست 

 را داشته باشد.نيرو  ٥رتبه و همچنين حداقل  گواهي معتبر صلاحيت ايمنيپيمانكار مي بايست  -٢

 با اين پروژه ) اظهار نمايد.پيمانكار مي بايست سوابق اجرايي و پروژه هاي اجرا شده توسط خود را ( با بيشترين مشابهت  -٣

 مي باشد. زمان اجراي قرارداد براي تمام تعهدات حداكثر يك ماهمجموع  -٤

 مي باشد تجهيز كارگاه به تفكيك محل هاي اجراي پروژهپيمانكار موظف به  -٥

گاه هاي مختلف به صورت مي بايست عمليات اجرايي در كاراز آنجا كه در اجراي اين پروژه زمان عنصر زمان بسيار حايز اهميت است،  - ٦

صورت پذيرد و مديريت كارگاه ها به نحوي باشد كه حداكثر هم پوشاني در عمليات و استفاده از توان و امكانات تيم هاي موازي 

 مستقر در محدوده كارگاه ها براي سرعت دادن به فعاليتهاي ساير كارگاهها صورت پذيرد.

را با  برنامه زمان بندي تفصيلي اجراي پروژهاد قيمت يا بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد پيمانكار موظف است همزمان با ارايه پيشنه -٧

ارسال تا پس از بررسي و تصويب  حداكثر هم پوشاني در فعاليتهاي هر كارگاه و همچنين بين كارگاههاجزييات كامل و با رعايت 

 پيش نياز اجرايي گردد و تاخيرات از اين ناحيه مجاز نخواهند بود. ملاك عمل قرار گيرد. اجراي اين فعاليت نبايد مانع شروع اقدامات

پيمانكار موظف است پس از ابلاغ قرارداد يا همزمان با ارايه پيشنهاد قيمت بلافاصله فهرست اسامي پرسنل متخصص خويش را با  -٨

 تاييد به دستگاه نظارت تسليم نمايد.تعيين نوع تخصص و سوابق علمي و عملي و همچنين ليست ابزارها و امكانات جهت بررسي و 

در زمان جاري بودن قرارداد بر بق با شرايط عمومي پيمان (مسووليت مدني پيمانكار و تمام خطر نصب ) مطاتهيه كليه بيمه نامه ها  -٩

كارفرما عهده پيمانكار مي باشد و وي موظف است قبل از شروع به كار، چگونگي بيمه ي كار و محدوده هاي تحت پوشش را از 

 استعلام و بر اساس آن اقدام نمايد.

پيمانكار مي بايست تمهيدات لازم را جهت كار در محيط هاي برقدار به كار گيرد و كليه دستور العمل ها و بخشنامه هاي ايمني و  -١٠

 بهداشت كار در محيط هاي برقدار و در ارتفاع را رعايت نمايد.

م براي كار پرسنل و براي جلوگيري از آتش سوزي و خطرات محتمل ديگر و حوادث و پيمانكار متعهد است كليه وسايل ايمني لاز -١١

هاي مسكوني و كارگاه براي كاركنان به هزينه خود فراهم نمايد، لازم به ذكر است پرسنل پيمانكار موظف هاي اوليه را در محلكمك

 مي باشند. به رعايت كليه مسايل و دستور العمل هاي ايمني در طول اجراي قرارداد

پيمانكار متعهد است به هزينه خود كليه وسايل و تجهيزات ايمني و بهداشتي لازم از قبيل كمربند ايمني، كفش ايمني، لباس كار،  -١٢

 چكمه، كلاه ايمني، دستكش و غيره را براي كاركنان خود تهيه نموده و بر نحوه استفاده از آنها نظارت نمايد.

صوص تامين آب، تامين ساختمان، برق، و سوخت كارگاه را ندارد. اما در هر كدام از كارگاهها كه اين كارفرما هيچ گونه تعهدي در خ -١٣

  امكان فراهم باشد همكاري خواهد نمود.

تمامي كارگران بايستي ايراني و داراي شناسنامه و كارت ملي باشند، در صورت استفاده از كارگران بيگانه ( اتباع ) بايد داراي پروانه  -١٤

  مت و اجازه كار و مورد تاييد حراست برق منطقه اي براي انجام كار باشند.اقا
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  افراد پيمانكار بدون حضور سرپرست كارگاه حق كار كردن در محيط پست را ندارند. -١٥

بسته بندي و پيمانكار پس از اتمام كار در هر يك از كارگاهها مي بايست كليه لوازم اضافي از كار كه متعلق به كارفرما مي باشد را با  - ١٦

جاده سمنان به  ٥محل استقرار انبار مركزي در كيلومتر . حمل مناسب به انبار مركزي برق منطقه اي سمنان انتقال و تحويل دهد

 تهران مي باشد.

پيمانكار بايد براي تخليه و انبار كليه تجهيزات، محل مناسبي در محدوده پست به مسووليت و هزينه خود، با هماهنگي دستگاه  -١٧

  نظارت پيش بيني نمايد و مسووليت حفظ و نگهداري آنها تا زمان تحويل موقت به عهده وي مي باشد.

  كليه عمليات حمل، نصب، تست و راه اندازي به عهده پيمانكار مي باشد .  -١٨

ه مكان ها،  نصب هزينه و تهيه كليه تجهيزات و دستگاه هاي تست و ماشين آلات جهت انجام عمليات بارگيري ، حمل، تخليه در كلي -١٩

  و تست و راه اندازي به عهده پيمانكار مي باشد.

ارايه خدمات رفاهي براي ايفاي وظايف كاركنان كارفرما و پيمانكار نظير غذا يا محل استقرار در فرآيند نظارت جهت حضور  نفرات  -٢٠

  ار مي باشد. كارفرما در محل سايت  و همچنين تهيه اسكان و غذاي نفرات پيمانكار بر عهده پيمانك

در حين اجراي پروژه در صورت نياز به تجهيزات و يا عمليات ديگر(غير از موارد آورده شده در فهرست بها منضم به پيمان) پيمانكار  -٢١

  موظف به تهيه و يا اجراي آنها با ابلاغ كارفرما و قيمت پايه فهارس بها مي باشد.

قابل  CADساختماني و الكتريكي مطابق با ساخت را در نسخ كاغذي و فايل  پيمانكار مي بايست در انتهاي كار تمامي نقشه هاي -٢٢

 ويرايش تحويل دهد.

 پيمانكار مي بايست در صورت نياز به خاموشي هر قسمت از پست ، حتما از يك هفته قبل درخواست كتبي خود را ارسال نمايد. -٢٣

است قبل از انجام هر قسمت مقادير دقيق هر رديف را با هماهنگي  احجام موجود در برآورد، مقادير تقريبي كار است و پيمانكار موظف -٢٤

 كارفرما تعيين نماييد.

پيمانكار موظف است بهاي اجراي تمام مواردي كه بخشي از ملزومات اجرايي كار بوده و در فهرست بهاي منضم به پيمان ديده نشده  -٢٥

گونه ملزومات اجرايي خارج از رديفهاي فهرست بهاي پيوست  است را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد. هيچ مبلغي بابت اين

 قابل پرداخت نمي باشد.

پيشنهاد دهنده موظف است قبل از ارايه پيشنهاد قيمت از محل پروژه بازديد به عمل آورده و  رفع ابهامات احتمالي يا مغايرتهاجهت   - ٢٦

فهرست بهاي منضم به پيمان، نقشه ها و مشخصات پيوست و ساير در مورد اين شرح خدمات، جزييات  هر گونه سوال، ابهام و مغايرت

وظايفي كه به موجب شرح خدمات يا قرارداد بر عهده وي قرار مي گيرد را مطرح نمايد تا پاسخ مناسب را از همكاران بخش فني يا 

 بازرگاني دريافت دارد.

 اهد بود.تحويل موقت پروژه پس از اتمام و تحويل كامل همه فعاليتها ممكن خو -٢٧

 به پيوست مي باشد.  ١٤٠٢برآورد اجراي كار بر مبناي فهرست بهاي  -٢٨

 

 

 

  بخش الكتريكي:  -ب
  نصب و فيكس نمودن سازه هاي بانك خازني مطابق نقشه. -١

 ها برروي سازه هاي رديف فوق. LBSنصب و فيكس تجهيزات بانك خازني شامل يونيتها، راكتور، برقگير، مقره ها،  -٢
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 قدرت همراه با اجراي  سركابل حرارتي در دو طرف ( بانك خازن و فيدر خازن) كابلكشي كابلهاي -٣

 كابل كشي كابلهاي كنترلي و حفاظتي همراه با گلند و وايرينگ  -٤

 تكميل و اتصال شبكه ارت داخل كانال به شبكه موجود و اجرا و تكميل رايزرهاي سازه، تجهيزات و سيني كابل -٥

 شامل شينه كشي، ارتباطات سيمي يا كابلي ، اتصالات سازه به تجهيز و ... تكميل اتصالات بين تجهيزات فوق - ٦

 برقراري مدار حفاظت و كنترل بانك خازن. -٧

 اجراي ملزومات تاسيساتي بانك خازن شامل روشنايي، قفل درب و مدارهاي مربوط -٨

 و تكميل تست شيتها مطابق فرمت برق منطقه اي سمنان HVتست تجهيزات  -٩

 VCRو حفاظت بانك خازن شامل تست مدار كنترل خازن و درب بانك، مدار حفاظتي در تابلو فيدر يا تابلو تست مدار كنترل  -١٠

 رله ها و تست آنها و تكميل تست شيتها مطابق فرمت برق منطقه اي سمنان Settingو  Configurationتا خازن، 

 تست ها و برابر ساخت ( در محدوده قرارداد)عمليات راه اندازي نهايي تا برقدار نمودن و تحويل پروژه ومستندات  -١١

 ) مطابق با آخرين استاندارد توانير و تحويل در قالب فايل مربوط.GIS( برداشت اطلاعات توصيفي -١٢

 

 :جزييات اجراي عمليات فوق به شرح زير است  
  

آن تا محل كارگاه ها بر عهده تحويل ملزومات تحويلي از سوي كارفرما در محل انبار مركزي انجام شده و تحويل گرفتن و حمل  ١

 پيمانكار است.

پانج نموده پليت اصلي نبشي هايي كه بر روي بولت هاي مستقر در فونداسيون نصب خواهند شد همراه با پوشش آنها با زينكا  ٢

 مورد است. ٢٤بر عهده پيمانكار است. تعداد اين پانچها براي دو مجموعه بانك 

فنري مورد نياز براي عمليات نصب در تعهد پيمانكار مي باشد. اين پيچ و مهره و واشرها بايد از تهيه و اجراي پيچ و مهره و واشر  ٣

 نوع گالوانيزه گرم باشند.

 كيلو  بانك خازن در نظر گرفته شود. ٢٠كابل هاي  spareدر داخل حوضچه بتني داخل بانك خازن نيز بايد مقدار  ٤

 مطابق استاندارد كابل چيدمان و با بست هاي مناسب محكم گردند. تمام كابل هاي فشار متوسط و فشار ضعيف بايد ٥

  كدولد برقرار گردد به جز اتصال به تجهيزات و سازه ها كه با كابلشو خواهد بود.  اتصالات سيستم زمين با جوش ٦

 پيوستگي سيستم زمين تست و تحويل گردد.  ٧

و HV بانك خازن ، برقراري اتصالات بـين تجهيـزات    HVجزييات عمليات نصب شامل نصب فيزيكي و فيكس نمودن تجهيزات  ٨

ارتباط آنها با فيدر خازن موجود در پست با رعايت استانداردهاي مربوطه، برقراري مدارات كنترل، حفاظت، تغذيه تا فيـدر خـازن   

 بر عهده پيمانكار مي باشد.  

هـا  مـي بايسـت مطـابق بـا       LBSانس هاي جريان و  تمامي شينه كاري ها و تمامي اتصالات شينه ها به يونيت هاي خازن و تر ٩

 استاندارد و رعايت اندازه هاي عايقي انجام شود.

 تمامي شينه ها بايد توسط روكش عايق حرارتي با رنگ هاي مجزا پوشانده شوند.   ١٠

-ايم تسـت عمليات تست و راه اندازي شامل تست كامل يونيت هاي خازني(تست ظرفيت و ميگر) تست كامل بريكـر موجـود (ت ـ   ١١

 -ميگـر  -اشـباع  -زمان و جريـان موتـور شـارژ)، تـرانس جريـان (نسـبت تبـديل        -مينمم ولتاژ بوبين -ميگر -كنتاكت رزيستانس

هـا، تسـت   ، تحويـل اينتـرلاك  ) Hi Potكيلوولت ( ميگر و در صـورت نيـاز    ٢٠پيوستگي)، كابل  -بردن -مقاومت اهمي-پلاريته
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و تست شيت هاي دريـافتي از سـوي     هااظتي و تجهيزات اندازه گيري مطابق ستينگمدارت كنترل و حفاظت، تست رله ها حف

 كارفرما بر عهده پيمانكار مي باشد.

 ارسال طرح الكتريكي و اخذ تاييده از كارفرما و اجرا مطابق با طرح تاييد شده بر عهده پيمانكار است. ١٢

 تست شيت ها و چك ليستها در هر بخش را به تاييد ناظرين برساند.پيمانكار بايد به صورت روزانه و همزمان با انجام تستها،   ١٣

پيمانكار بايد در انتهاي كار هر بانك خازن مستندات شامل گزارشها، نقشه ها، تست شيتها و مستندات تصـويري قبـل ، حـين و     ١٤

 بعد از اجراي كار را تحويل نمايد.

ر صورت نياز بر عهده پيمانكار مي باشد و ايـن تغييـرات بايـد در    تغييرات مداري حفاظت و كنترل در فيدر خازن موجود پست د ١٥

نقشه هاي فيدر لحاظ و نقشه هاي الكترونيكي و كاغذي پست اصلاح و تحويـل گـردد. لازم بـه ذكـر اسـت كـه بابـت ازبيلـت و         

پيشـنهاد قيمـت خـود     ويرايش نقشه ها هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد شد و پيمانكار مي بايست هزينه هـاي مربوطـه را در  

 لحاظ نمايد.

 اصلاح مدار شامل نصب كنتور و اصلاح مدار قطع فيدر در محدوده كار قرار دارد.  ١٦

 تهيه لوازم جزيي مصرفي همانند سر سيم، لنت برق، ترمينال و ... بر عهده پيمانكار مي باشد. ١٧

ت مورد نياز پروژه، بايد هماهنگي لازم با كارفرما انجام قبل از خريد اقلام خرد ، ساخت قطعات و اصلاح آنها يا حمل كليه تجهيزا ١٨

 شده و پس از بررسي و تاييد كارفرما اقدام گردد.

عمليات كابل كشي و راه اندازي اينترلاك درب بانك خازن (ميكرو سوييچ درب بانك خازن) با فيدر خـازن موجـود در پسـت بـر      ١٩

 عهده پيمانكار مي باشد.

 ازن در سمت داخل نصب شود.قفل الكتريكي درب بانك خ  ٢٠

نصب پروژكتورها و اتصال مدار آن به روشنايي محوطه بيروني پست، اجراي كابل هاي فشار ضـعيف، نصـب تـابلو ديـواري جهـت       ٢١

 كنترل روشنايي و ... بر عهده پيمانكار مي باشد.

 مشخصات تجهيزات تحويلي به پيوست مي باشد. ٢٢

 هاي خازني و فيدر خازن الزاميست.دستور العمل هاي شركت توانير در مورد بانكرعايت كليه استانداردهاي بين المللي و  ٢٣

قابل ويرايش و سه نسخه كاغذي نقشه هاي ازبيلت الكتريكي، استراكچر ، جانمايي تجهيزات بانك خازن و  CADتحويل فايل  ٢٤

  ها پس از اتمام كار بر عهده پيمانكار مي باشد.تست شيت
  


