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   موضوع پروژه :

، ساير شرايط اين پيوست ) ٢( به غير از كالاهاي اساسي و گروه بندي شده در بند  عبارت است از خريد تجهيزات

 مشتمل است بر: ناميده ميشود و )pc( نصب و اجرا و راه اندازي شبكه توزيع برق كه اختصاراً

بهينه سازي پستهاي زميني عمومي و شبكه فشار متوسط و اجراي پروژه بهارستان، تامين برق مشتركين و اصلاح و 

مطابق طرح مصوب مديريت توزيع  ت،كليد در دسنيمه  به صورت حجمي و فشار ضعيف روستايي و شهري محلات

 جدول مبالغ مندرج در مطابقبه فرم دستور كار مصوب،  كه به تفكيك موضوع ومورد، مستند شهرستان محلاتبرق 

مطابق فرم برنامه  به پيمانكارجهت اجرا در مدت زمان پيش بيني شده  به همراه ضريب پيمان، ضميمه اين پيوست

  .ابلاغ ميشود ،زمان بندي

 .ماه مي باشد  ١٢مدت اجراي قرارداد 

  شرايط اختصاصي:

  تعهدات پيمانكار الف )

و  روز كاري) ١٠هيز كارگاه حداكثر (تج پيمانكار از تاريخ ابلاغ قرارداد مي بايست نيرو ها و تجهيزات خود را مستقر ) ١

، در غير اين صورت جريمه تاخير از صورت وضعيت فعاليت اجرايي خود را شروع نمايدمطابق برنامه زمان بندي، 

  پيمانكار كسر خواهد شد.

ابلاغي پيمانكار موظف به رعايت استانداردهاي وزارت نيرو و كليه دستورالعمل هاي اجرايي و ساير الزامات قانوني  ) ٢

 ميباشد. رسد، از طرف كارفرما كه قبلا به رويت و تاييد پيمانكار رسيده و يا مي

تحت امر، طبق استانداردهاي رايج و ابلاغي فوق  يطي توسط پيمانكارو عوامل اجراييرعايت موارد ايمني و زيست مح ) ٣

 الذكر، الزامي مي باشد.
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زندگان مورد تاييد شركت توزيع كه قبلا در سايت اينترنتي استفاده از كالاها و تجهيزات، مطابق آخرين ليست سا ) ٤

 به روئيت پيمانكار رسيده است، الزامي مي باشد. www.mpedc.irشركت به نشاني 

با توجه به وجود مشخصات فني و شرايط اختصاصي در خصوص كالاها و تجهيزاتي كه توسط پيمانكار تهيه خواهد  ) ٥

تحويل پيمانكار  استعلامت و شرايط اختصاصي هر يك از تجهيزات در اسناد شد، يك لوح فشرده حاوي كليه اطلاعا

مي گردد و پيمانكار بايستي در خريدهاي خود، كليه موارد اشاره شده در لوح فشرده را مدنظر قرار دهد. لازم به ذكر 

كالا و يا مشخصات  است پيمانكار موظف است در طول زمان قرارداد هرگونه تغيير در وندور ليست تأمين كنندگان

 فني تجهيزات كه توسط كارفرما اعلام مي شود را اجرا نمايد.

در خصوص تهيه و تأمين كالا و تجهيزاتي كه بر عهده پيمانكار مي باشد، مي بايستي فهرست كليه اقلام توسط پيمانكار  ) ٦

ليست شركت توزيع اقدام و پس از به كارفرما ارائه گردد تا نسبت به بررسي تأمين كنندگان مجاز كالا مطابق وندور 

آن، به منظور شروع به كار، پيمانكار اقدام به خريد جزئي كالا با تعداد كم نموده تا پس از نمونه برداري از اقلام تهيه 

شده و انجام آزمون هاي نمونه اي و مورد نظر توسط كارفرما، در صورت تأييد كالا، نسبت به خريد بصورت كلي 

هي است پس از تأييد كالا، در صورت صلاحديد كارفرما مي تواند در حين اجراي پروژه ها، نسبت به اقدام شود. بدي

 نمونه برداري و انجام آزمون هاي نمونه اي و مورد نياز، بصورت رندوم اقدام نمايد.

عتبر كالا به لازم به ذكر است در خصوص كالا و تجهيزاتي كه توسط پيمانكار تهيه مي شود، ارائه فاكتور خريد م ) ٧

 كارفرما، الزامي مي باشد.

پيمانكار موظف به اعلام آدرس انبار يا انبارهاي ذخيره كالا در سطح استان بصورت مكتوب به كارفرما ميباشد و در  ) ٨

 صورت تغيير آدرس مراتب را سريعا اعلام نمايد.

كار قرار مي گيرد، پيمانكار مي بايستي در خصوص كالا و تجهيزاتي كه توسط كارفرما تهيه مي شود و در اختيار پيمان ) ٩

 در اسرع وقت نسبت به مصرف عين كالاي تحويلي در پروژه اقدام نمايد.



       ١پيوست شماره

  

 

محل تحويل كالا و تجهيزاتي كه در اختيار پيمانكار قرار داده خواهد شد، انبار مديريت توزيع برق هر يك از شهرستان  ) ١٠

ل پايه ها از انبار مديريت توزيع برق تا محل اجراي پروژه به لازم به ذكر است حمهاي محل اجراي پروژه مي باشد. 

عهده پيمانكار مي باشد و هزينه آن برابر فهرست بها با احتساب پلوس و مينوس مطابق با قرارداد، در صورت وضعيت 

 پيمانكار لحاظ خواهد شد.

دستورالعمل هاي اجرايي صنعت برق، پيمانكار موظف است به منظور اجراي پروژه ها بصورت استاندارد و بر اساس  ) ١١

 تجهيزات و ابزار استاندارد و به ميزان كافي در اختيار اكيپهاي اجرايي خود قرار دهد.

 ندارد. را كارفرما آلات ماشين و كاركنان بكارگيري و استفاده حق پيمانكار ) ١٢

 استفاده نمايد.پيمانكار غيربومي مي تواند در صورت تأييد كارفرما، از اكيپهاي اجرايي بومي  ) ١٣

 لازم به ذكر است كه پلوس / مينوس قرارداد شامل فعاليت خط گرم نميباشد.

پيمانكار موظف به رعايت الزامات و دستورالعمل انبارش استاندارد و حمل و نقل استاندارد تجهيزات اعم از كالاهاي  ) ١٤

 دستورالعمل حمل و نقل كابله، مي توان به دريافتي از كارفرما و كالاهاي تهيه شده توسط وي، مي باشد كه براي نمون

 در بخش نحوه كابلكشي فشار ضعيف اشاره نمود.

) ضميمه اين  پيوست، كه قبل از اجرا  به رويت ناظر ٧٤FM١٢پيمانكار ملزم است، اقلام مصرفي خود را در فرم ( ) ١٥

 .مقيم رسانيده شده ، از طريق نرم فزار نظارتي (ماهپد) به كارفرما اعلام نمايد

) ضميمه اين  پيوست و با توجه به تهيه صورتجلسه متضمن وضعيت و ٧٣FM١٢اقلام بركناري بايد مطابق با فرم ( ) ١٦

نواقص و عيوب لوازم وتجهيزات با تاييد ناظر مقيم، بركنار و تحويل انبار مديريت توزيع مربوطه شده و رسيد برگشتي 

بركناري كليه اقلام موجود در شبكه طبق طرح و صورت جلسه تحويل گردد. لازم به ذكر است كه پيمانكار موظف به 

 ميباشد، بديهي است درصورت عدم توجه به اين موضوع مبلغ كالاي خسارت ديده طبق فهرست بهاي پيوست قرارداد

 معادل قيمت كالاي نو محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.

 .ز مطالبات پيمانكار كسر خواهد شدمحاسبه و ا تبصره : سيم مسي برابر با قيمت آخرين مزايده
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پيمانكار موظف است كليه اقلام بركناري مطابق صورتجلسه اجناس بركناري در سبدهاي مورد تأييد كارفرما، تفكيك  ) ١٧

و تحويل انبار مديريت توزيع برق شهرستان نمايد . اين موضوع شامل انواع پايه هاي بتني و چوبي نيز مي باشد 

 نظم در مبدأ و مقصد) .(تفكيك و

موظف به تعويض كابل انشعابهاي معيوب و رشته اي طبق طرح و  بهينه سازي شبكه توزيعپيمانكار در طرح هاي  ) ١٨

 دستور كار، با هماهنگي ادارات مشتركين شهرستان بوسيله كابل هم محور و فرم كاري كامل ميباشد.

سات ساير سازمانها و دستگاه هاي اجرايي كه  ناشي از عدم جبران خسارتهاي وارده به كارفرما، مشتركين  يا تاسي ) ١٩

 هماهنگي و رعايت استانداردها و سهل انگاري توسط پيمانكار باشد، بعهده پيمانكار ميباشد.

پيمانكار و كليه عوامل آن حق ندارند هيچ گونه هزينه اي را از متقاضيان و مشتركان برق دريافت نمايند و همچنين  ) ٢٠

كاري را در حيطه اين قرارداد كه جزء وظايف پيمانكار مي باشد به عهده غير(مردم، سازمان ها،...)  حق ندارند هيچ

بگذارند. در صورت تخطي ضمن اخذ هزينه از پيمانكار و استرداد آن، به كميته ارزشيابي و تشخيص صلاحيت 

 پيمانكاران معرفي خواهند شد.

ي ارائه گزارشات پيشرفت پروژه شامل ليست پروژه ها، تاريخ ابلاغ و پيمانكار موظف است يك نظام كنترل پروژه برا ) ٢١

پيش بيني اجرا و انحراف از زمان مجاز و درج علل و اقدامات انجام شده، درصد پيشرفت فيزيكي و ريالي داشته باشد 

 نمايد. و در بازه هاي زماني هفتگي ناظر عالي قرارداد همراه با موانع و مشكلات پيشبرد قرارداد ارائه

كليه هماهنگي ها و همچنين گزارشات پيمانكار به كارفرما در قالب فرم ها و به صورت كتبي بايستي صورت پذيرد و  ) ٢٢

 مراودات شفاهي قابل پذيرش نخواهد بود.

پيمانكار موظف به پاكسازي و مرمت محيط كار در سطح رعايت موارد ايمني، بصورت روزانه بوده و در صورت  ) ٢٣

درصد هزينه بالاسري از  ٣٠ا مجاز خواهد بود كه نسبت به پاكسازي محل اقدام نموده و هزينه آن را با تاخير، كارفرم

 مطالبات پيمانكار كسر نمايد.
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با توجه به اهميت عملكرد مطلوب پيمانكار در حوزه ايمني و زيست محيطي و سلامت حرفه اي، مطابق با فرم  ) ٢٤

)12FM36( ز خواهد بود در صورت عدم رعايت الزامات،  به ازاي هر يك نمره مجا كارفرما، ضميمه اين  پيوست

 ، از محل مطالبات پيمانكار كسر نمايد.مبلغ صورت وضعيت پيمانكاردرصد از  ٥درصد وتا سقف  ٠,١كسر امتياز، مبلغ 

 ميباشد. ) ضميمه اين  پيوست در اتمام پروژه٣٢FM١٧مطابق فرم تحويل و تحول( پيمانكار موظف به تحويل پروژه  ) ٢٥

 ب) شرح وظايف پيمانكار

  

 از آنجايكه پروژه ها به صورت حجمي تعريف شده اند ، پيمانكار موظف است  صرفا مطابق با طرح هاي مصوب

ابلاغي تحت عنوان دستور كار مصوب به اجراي آنها بپردازد و هرگونه تغيير در طرح و دستور كار بايد با هماهنگي 

  شهرستان كتبا به پيمانكار ابلاغ گردد. بنابر اين پيمانكار ملزم به اجراي مراحل زير ميباشد:ناظر مقيم و تاييد مديريت 

 دريافت طرح و دستور كار تامين اعتبار شده از سامانه نظارتي ماهپد. ) ١

 .هر يك از پروژه ها توسط پيمانكار و اخذ تأييديه از كارفرما ارائه برنامه زمانبندي ) ٢

 در محل انجام ميشود. 12fm112فرم  با تحويل بستركار(زمين)  ) ٣

پيمانكار مي بايست كليه درخواست هاي نظارتي از جمله ( حفاري، نصب پايه، بتون ريزي، سيم كشي و ... ) را از  ) ٤

 طريق سامانه نظارتي ماهپد انجام نمايد.

 د.ساعت قبل از زمان اجراي پروژه مطابق با فرمت كارفرما صورت گير ٤٨ارائه درخواست خاموشي  ) ٥

 اجراي پروژه با رعايت سقف زمان خاموشي تعيين شده توسط كارفرما. ) ٦

 اجراي پروژه مطابق با برنامه زمانبندي اعلام شده توسط پيمانكار بايد اجراء شود. ) ٧

 .12FM30رفع نواقص اعلام شده ازسوي ناظر مقيم، توسط پيمانكار حداكثر تا هفت روز مطابق فرم اعلام معايب  ) ٨

 موقع صورت وضعيت مطابق دستورالعمل و اجراي مراحل زير:تهيه و ارائه به  ) ٩
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  اعلام پايان كار توسط پيمانكار در خصوص هر يك از پروژه ها پس از اجراي كار و ارائه صورت وضعيت پيمانكار

 به كارفرما همزمان با اعلام پاياني.

 تاريخ پاياني به انبار مديريت توزيع  تحويل اقلام بركناري مربوط به هريك از پروژه ها حداكثر تا هفت روز پس از

 برق شهرستان.

 .رفع معايب اعلام شده به پيمانكار از سوي كارفرما حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ اعلام معايب شبكه 

  

 ساير شرايط:

مديريت توزيع برق  ونظارت عاليه بر عهده شركت مهندسين دانشمندنظارت مستقيم پروژه اعم از كالا و اجرا برعهده   ) ١

 و نظارت كارفرما مي باشد. شهرستان محلات

تهيه كالاهاي اساسي پروژه ها با گروه بندي هايي كه به شرح  زير به آن اشاره مي گردد به عهده كارفرما ميباشد و تهيه مابقي  ) ٢

 كالاي مورد نياز اجراي شبكه ها به عهد پيمانكار ميباشد.

درصد مبلغ قرارداد به شرط نبود كالا در انبار كار فرما،  ١٠كارفرما و حداكثر تاسقف در صورت نياز و تشخيص  -تبصره

پيمانكار موظف به تامين كالاهاي اساسي بوده كه هزينه آن بر اساس فهرست بهاي ضميمه اسناد استعلام با احتساب پلوس/ 

  مينوس پيشنهادي پيمانكار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 اساسي به شرح زير ميباشد.ليست كالاهاي 

 انواع ترانسفورماتور ها (زميني و هوايي )      -١-٢

 انواع كابل ها ( فشار ضعيف و فشار متوسط اعم از هادي روكشدار و كابل فاصله دار به همراه مسنجر ) -٢-٢

 متري )  ١٥و  ١٢،  ٩انواع پايه هاي بتوني (  -٣-٢

 انواع تابلو هاي فشار متوسط-٤-٢

 انواع تابلو هاي فشار ضعيف عمومي -٥-٢
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  پست هاي كيوسك با رنج هاي مختلف-٦-٢ 

  انواع سيم آلومينيومي        -٧-٢

 انواع پايه چراغ فلزي تلسكوپي    -٨-٢

  LEDانواع چراغ هاي لاك پشتي بخار سديم و  -٩-٢

  سكسيونرهاي گازي هوايي -١٠-٢

  انواع سركابلهاي هوايي و زميني -٢-١١

 در خصوص كالاهايي كه از انبار كارفرما تحويل ميگيرد، به ناظر مقيم ميباشد. 12FM74پيمانكار موظف به ارائه فرم  ) ٣

 انجام  تست عايقي و تنظيم رله بعهده كارفرما ميباشد و از اين بابت پيمانكار هزينه پرداخت نخواهد نمود. ) ٤

پيمانكار قرار گيرد، پيمانكار ملزم به استفاده همان آن اقلام در شبكه در مورد كالاهايي كه توسط كارفرما، تهيه و در اختيار  ) ٥

 بوده و در اين مورد فقط دستمزد نصب براي پيمانكار لحاظ خواهد شد.

 لازم به ذكر است به دستمزد بركناري و يراق الاتي كه پيمانكار تهيه و در پروژه استفاده مي كند  پلوس / مينوس تعلق ميگيرد. ) ٦

راستاي اهداف صنعت برق و  در شرايط غير عادي و اضطراري(حوادث فورس ماژور)، وظايفي از جانب كارفرما،  چنانچه در ) ٧

مرتبط با موضوع قرارداد، به عهده پيمانكار محول گردد، پيمانكار مكلف به انجام آن بوده و هزينه هاي انجام كار (هزينه 

 س / مينوس قرارداد قابل پرداخت ميباشد. درصد افزايش نسبت به پلو ٢٥عمليات يا دستمزد) با 

در صورت اعلام كارفرما مبني بر انجام كار در محدوده سطح استان مركزي و خارج از محل قرارداد، پيمانكار مكلف به انجام  ) ٨

 ، قابل پرداخت خواهد بود.درصد افزايش نسبت به پلوس / مينوس قرارداد  ٤بالاسري آن بوده و هزينه هاي مربوطه با 

(ضميمه اسناد يك  ويرايش ١٤٠٢پيشنهاد قيمت پيمانكار بصورت درصد پلوس/ مينوس نسبت به فهرست بهاي عمراني سال  ) ٩

 ٧ ماده ٣ براساس بند ،وجود ندارد استعلامي ضميمه اسناد بها فهرستدر خصوص اقلامي كه در ) بوده است. استعلام

 تداركاتمطابق با فاكتور خريد تائيد شده توسط امور پس از تأييد كالا به لحاظ فني به منظور استفاده در شبكه،  قرارداد،

 .كارفرما اقدام مي شود
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درصد مبلغ قرارداد  ٦٩درصد كل قرارداد و سهم عمليات اجرايي به عهده پيمانكار  ٣١سهم تامين كالاي به عهده پيمانكار  ) ١٠

 مي باشد . 

 قرارداد پيش پرداخت و تعديل ندارد. اين  ) ١١

  شرايط اختصاصي تعميرات پستهاي زميني 

و عدم تعلق تعديل  قراردادهابا توجه به مقطوع بودن نرخ اين بصورت سرجمع بوده و  قراردادقرارداد اجراي كارهاي موضوع  -

پيش بيني شده به پايان برسد . پيمانكار ملزم به ارائه برنامه زمانبندي دقيق و عمل به آن  به آنها كارهاي اجرايي بايد در زمـان

در مدت  قراردادموضوع وارده به كارفرما بعلت عدم اجراي مي باشد . در هر صورت پيمانكار مسئول جبران ضرر و زيانهاي 

 ل بوده و پيمانكار حق اعتراض در اين زمينه را ندارد . قرارداد مي باشد . نظر كارفرما در اين مورد براي طرفين قابل قبو

. نشريات سازمان برنامه و بودجه  از سوي كارفرماست قراردادمهندس مشاور ، تنها مرجع فني پيمانكار براي اجراي موضوع  -

، مباحث بودجه ) و ساير نشريات و دستورالعمل هاي منتشر شده از سوي سازمان برنامه و ٥٥( آخرين ويرايش نشريه شماره 

اجراي مقررات ملي ساختمان و انتشارات سازمان مسكن و شهرسازي بعنوان ضمائم قرارداد تلقي شده و پيمانكار ملزم به 

 كارفرما و مهندس مشاور مي باشد .  صحيح عمليات مطابق نظر

سمت ضوع  ق شرح  كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي قراردادهايي از مو شمول بيمه گردد ، به  كه بايد م

  زير است:

پيمانكار مكلف اســت تجهيزات كارگاه را با توجه به مفاد دســتورالعمل تجهيز  و برچيدن كارگاه مندرج در فهارس بهاء  -١

ـــم به  بيمه نامه را به كارفرما تحويل دهد . هزينه بيمه تجهيز   در مدت قرارداد تا تحويل موقت بيمه نمايد و قراردادمنض

 كارگاه در هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ شده است .

 .سازمان تامين اجتماعي بيمه شوند پرسنل وكارگران پيمانكار بايستي درطول پروژه براساس ضوابط -٢

حداقل پوشش الحاقي جهت جبران غرامت جاني  اه را باكارگ متعهد مي باشد كه به هزينه خود، درطول ساخت، پيمانكار-٣

صلي و و شكي وارده به كاركنان پيمانكاران ا شكي وارد هزينه پز شي ازحوادث ه  فرعي، هزينه هاي پز شخص كارفرما نا به 

 .  نمايد به صورت بي نام بيمه حين كار ، هزينه هاي پزشكي وارد به مهندسين ناظر ، مشاور و آزمايشگاه ازحوادث حين كار

  .درمقابل حوادث قهريه مي باشد تمام خطرپروژه موضوع قراردادپيمانكارموظف به بيمه -٤

. پيمانكار مي بايست به هزينه خود نسبت در اختيار پيمانكار قرار مي گيردتنها يك نسخه از نقشه ها بدون دريافت هزينه -

 قدام نمايد . به تكثير نقشه ها و ساير مدارك فني به تعداد مورد نياز ا

ـــورت تاخير غير مجاز پيمانكار در انجام كار، - مبلغ  ٠,٠٠١كارفرما مي تواند بازاي هر روز تاخير غير مجاز به ميزاندر ص

و اخطارهايي كه دستگاه نظارت و چنانچه تعداد دفعات عدم انجام كار را  بعنوان جريمه از مطالبات وي كسر نمايد قرارداد 

دفعه تجاوز نمايد كارفرما مي تواند علاوه بر دريافت جريمه هاي  ٣ ازبابت تاخيرات غير مجاز به پيمانكار اعلام مي كند 
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سخ و مراتب را كتباٌ به پيمانكار ابلاغ نمايد فوق شخيص مجاز يا غير مجاز بودن تاخيرات پيمانكار برعهده  ، قرارداد را ف . ت

ستگاه نظارت بوده كه پس از سوي   د سي و اعلام تاخيرات از  شاوربرر شدهبه كارفرما م   ، نظر كارفرما براي طرفين پذيرفته 

 . تراض در اين خصوص را نخواهد داشتپيمانكار حق اع و قطعي خواهد بود و

 تجهيز كارگاه و برچيدن كارگاه
 ،ت موقت براي دوره اجرا انجام شودتداركاتي است كه بايد به صور، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تجهيز كارگاه -

. تجهيز كارگاه بايستي متناسب ، ميسر شود قرارداد، طبق اسناد و مدارك قراردادتا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع 

وع بر عهده كارفرما بوده باشد . تشخيص اين موض )تجهيز كارگاه ٢جدول شماره  قرارداد مطابق (با حجم عمليات موضوع 

و پرداختي بابت تجهيز كارگاه تنها در صورت تاييد موارد فوق صورت مي گيرد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي بابت اين 

 مساله ندارد . 

با تشخيص  را بر اساس برنامه زمان بندي و قراردادبايستي كليه ماشين آلات مورد نياز براي عمليات اجرايي موضوع پيمانكار مي-

بايستي همراه با برنامه زمان بندي به تصويب دستگاه نظارت برسد دستگاه نظارت در كارگاه مستقر نمايد . ليست ماشين آلات مي

بايستي در هر مرحله از كار با اشراف كامل باشد . در هر صورت پيمانكار ميحداقل ماشين آلات مورد نياز مي مورد اشاره. ليست 

زئيات اجرايي نسبت به تهيه و تدارك ماشين آلات مورد نياز اقدام نمايد . مسئوليت هرگونه تاخير و يا افت كيفيت به مسائل و ج

  باشد .در اجرا كه ناشي از عدم تدارك ماشين آلات مناسب باشد ، به عهده پيمانكار مي

شگاه - ستگاه نظارت و آزماي ست كه براي كاركنان كارفرما ، د شمار افراد زيرپيمانكار متعهد ا ، دفتر كارگاهي  و غذا ،  ، به 

  به تفكيك و به شرح و مشخصات زير،تامين كند:

سرمايش به همراه  ٢٠دفتر كار مناسب براي دستگاه نظارت و كارفرما با حداقل -١ مترمربع زيربنا با كليه وسائل گرمايش و 

  لوازم دفتري و آبدارخانه به تعداد و مقدار مناسب .

كامپيوتر، پرينتر ، تلفن ، فكس ، تجهيز دفتر كار به اينترنت پر سرعت و ساير ملزومات اداري در حد شايسته و مورد نياز -٢

ستگاه نظارت مهيا گردد . پيمانكار ميمي ستي براي د ستي پيش بيني لازم براي حداقل دو نفر ناظر را در برنامه كاري باي باي

  دهد . خود قرار

  غذاي كارمندان آزمايشگاه مقيم در كارگاه به عهده پيمانكار است .دفتر و هزينه -٣

ضور در - ساس لزوم ح شگاه به تعداد لازم بر ا سان آزماي شنا ستگاه نظارت و كار تامين غذاي گروه نمايندگان كارفرما ، د

 باشد كارگاه به عهده پيمانكار مي

 ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، خارج كردنبرچيدن كارگاه ، عبارت است از جمع آوري مصالح ، تجهيزات  -

 مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاينخاله ها ، مواد زايد ، 

 و بايستي به تاييد كارفرما برسد .    تحويلي كارفرما مي باشد 

 تجهيزاتي كه پيمانكار ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي مصالح و تجهيزات پاي كار، عبارت از مصالح و -

 ، تهيه كرده و در محلي يا محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار قرارداداجراي موضوع 

 موجود در كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است ، نگه داري و حفاظت مي كند . مصالح و تجهيزات

. كارفرما هيچگونه الزامي بابت پرداختي بعنوان مصالح  محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي كار ناميده مي شود
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تا پاي كار نخواهد داشت و تنها در صورت تاييد دستگاه نظارت و موافقت كارفرما پرداخت تحت عنوان مصالح پاي كار

انجام مي شود و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص  پيوست قرارداددرصد مبلغ بهاي واحد  ٧٠سقف حداكثر

 را ندارد . 

لازم است پيمانكار نسبت بيمه مسئوليت مدني و حوادث اشخاص ثالث به صورت دو نفر نيروي سيمبان با نام و دو نفر بي  -

 نام اقدام نمايد.

  

  
 

 


