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 فهرست مندرجات

 استعلامبخش اول: شرایط  

 بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه ها:    دومبخش  

 موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان و برنامه زمان بندی:    سومبخش  

  ها قشهو ن  مشخصات فنی و خصوصی:    چهارمبخش  

 قیمتهافهرست مقادیر و  :  پنجمبخش  
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 1فرم شماره  

 استعلامدعوتنامه شركت در   

پیمانکاران  از شمالیخراسان  آب و فاضلابشرکت  00/00/1403..... مورخ ...... شماره ..... درخواست به استناد  اب

دعوت مشود در استعلام   برنامه ریزی  از سازمان مدیریت ونیرو(    5) حداقل  و  دارای گواهی صلاحیت معتبر رشته نیر

در سامانه ستاد   استعلاماز این رو مقتضی است در اسرع وقت نسبت به خرید اسناد  با مشخصات ذیل شرکت نمایند.  

) دعوت به ارائه پیشنهاد( نباید بعنوان دعوت  درخواستاین  .اقدام نماید  www.setadiran.irایران به آدرس 

گران حق ادعای خسارت از مناقصه ار تعهدی ایجاد نکرده و مناقصه برای مناقصه گزلذا به عقد پیمان تلقی شود ، 

« و همچنین مواردی که  استعلامضروری است مناقصه گران به نکات درج شده در » اسناد  ار نخواهند داشت .گز

لذا در صورت تمایل ذیل برگه را به همراه برگه های پیوستی تکمیل و مهر  وجه کنند.ر ذیل آمده است به دقت تد

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد در سامانه  00/00/1403ورخ م …وز صبح ر ... ساعت و امضا نموده و حداکثر تا

 .ایران( بارگذاری نمایید

  ستگاهیبرق ا نیکاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  کی ب ه فشار متوسط و نصمتر شبک  273احداث  موضوع استعلام:

 شهرستان راز و جرگلان  یقل   نهیآد ی پمپاژ آب شرب روستا
 شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :

متر  273کاوا و احداث  50 ییدستگاه ترانس هوا کیو نصب  800 یمتر 12 یبتن H ریاصله ت 6نصب 

و  هیو ته GPRSتابلو  و کنتور سه فاز و مودم از نوع  هیو ته CCروکش دار  یهاد شبکه فشار متوسط با

 عیزشرکت تو ایو  رمابرکنار شده به انبار کارف  زاتیتجه هیکل لیو... و تحو ازیمورد ن زاتیتجه هینصب کل

 ی روین  عیو شرکت توز  یپروژه به شرکت آب و فاضلاب خراسان شمال  لی... و تحویبرق خراسان شمال  یروین

 اسناد استعلام و  طبق مشخصات فنی" یبرق خراسان شمال

 شمالیخراسان  آب و فاضلابشرکت   :  کارفرما -1

 تدبیر انتقال نیروی شرقشرکت مشاور اوج کیان -شمالیخراسان  آب و فاضلابشرکت :  دستگاه نظارت -2

 شمالیخراسان  آب و فاضلابشرکت  دستگاه برگزار کننده استعلام : -3

       راز و جرگلانشهرستان روستای آدینه قلی  –خراسان شمالی استان  ار:محل اجرای ک -4

چهارصدو چهار میلیاردو هفتصدو چهل و پنج میلیون و ) ریال  4،745،437،910مبلغ  مبلغ برآورد کار : -5

یریت و برنامه ریزی کشور سازمان مد  1402براساس فهارس بهای سال  ریال(    سی و هفت هزارو نهصدو ده

 شد.می با

 ماه شمسی چهار مدت اجرای کار: -6

 مورخ  ........صبح روز  ...... ساعت آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها و بارگذاری اسناد استعلام :  -7

00/00/1403 

 00/00/1403ساعت ..... صبح روز ...... مورخ   بازگشایی پیشنهادها:زمان  

http://www.setadiran.ir/
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  مجازامضای نام خانوادگی نام و         ار                         نام و امضای دستگاه مناقصه گز

 پیشنهاد دهنده مجاز تعهدآور و مهر  تاریخ:                                                                        

 

 2فرم شماره  

 ط استعلام یشرا 

 ستگاه یبرق ا نیجهت تامکاوا  50دستگاه ترانس  کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب  273احداث موضوع استعلام : 

 شهرستان راز و جرگلان  یقل   نهیآد ی پمپاژ آب شرب روستا

به نشانی  سط مناقصه گزار تهیه و در سامانهمحتویات اسناد استعلام به شرح ذیل می باشد که بایستی تو   

www.setadiran.ir  اری گردند  بارگذ: 

 ند از :اری گردند عبارتدباید به عنوان مدارک پیمان بارگذ  ی کهمدارک و اسناد -1

نام و نام خانوادگی، سمت و تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی و کسانی  -1

 که حق امضاء اسناد را دارند به همراه نمونه مصدق امضای دارندگان امضای مجاز

 زمان مدیریت و برنامه ریزی کشورز ساارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری ا -2

 ( از اداره کارHSEارائه گواهی صلاحیت ایمنی) -3

 ارائه گواهی کد اقتصادی و یا گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده سازمان مالیاتی  -4

 نامه شرکت در استعلام تودعفرم  -5

  فرم شرائط استعلام -6

  زه با پولشوییارمببرگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد رعایت قانون  -7

 برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول منع مداخاه کارمندان دولت در معاملات دولتی -8

برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد رعایت قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور  -9

 15/02/1398مصوب 

 ده به کارارفیت آمظ و تکمیل فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا -10

 فرم پیشنهاد قیمت  -11
 

 

 :قرار گیردباید مد نظر    پیشنهاد قیمت مواردی که در هنگام -2

از هر  قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود و بایستی مبلغ پیشنهاد    

و یا پیشنهاد قیمت قص و قلم خوردگی حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ گونه ابهام، خدشه، عیب، ن

و یا در برگ رایط استعلام و برخلاف شاشند نبکه پیشنهاد، قیمت کل به حروف نداشته باشد. در صورتی آلترناتیو 

 پیشنهاد قیمت قید شده باشد که در صورت برنده شدن تخفیفی ارائه میگردد مردود می باشد.
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 48باید حداکثر تا  فهوم و مدارک اسناد ابهامی داشته باشندهر یک از پیشنهاد دهندگان که نسبت به م  -3

کتبا به دستگاه مناقصه گزار اعلام نموده و تقاضی ساعت پس از دریافت اسناد و مدارک استعلام مراتب را  

 توضیح کتبی نمایند.

تسلیم آنها یح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک استعلام و نحوه تغییر و گونه توضهر  -4

 اطلاع رسانی و جزو اسناد پیمانطریق سامانه ستادیران طرف مناقصه گزار و از و حتی ابطال استعلام از 

 محسوب می گردد و از این بابت حقی را برای مناقصه گر ایجاد نخواهد کرد.
 

وارد ذکر کمیسیون معاملات در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط با مناقصات و استعلامات و همچنین م  -5

ا در سامانه ستاد، شده در این اسناد،  مختار است در صورت عدم تکمیل موارد فوق و عدم پیوست آنه

 اقدام به رد پیشنهادهای شرکت کنندگان در استعلام نماید.

آئین نامه تشخیص  56هر گاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق ماده  -6

 .کاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاه کار به آنها با آنان رفتار خواهد شدصلاحیت پیمان

از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ) ریالی ها وکارکردها  ر این پروژه و پرداخت صورت وضعیتتامین اعتبا : تامین مالی -7

 هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت. تعیین گردیده و پیمانکار ، اسناد خزانه اسلامی یا ، اوراق مشارکت(

 ماهیانهطبق پیشرفت کار و صورت وضعیتهای تایید شده  : نحوه پرداخت -8

چنانچه مناقصه گر اسناد را بارگذاری ننماید و یا به صورت ناقص بارگذاری نماید از لیست مناقصه گران تکمیل اسناد:   -9

 خواهد شد.خارج و فایل های مربوط به ایشان نیز بازگشائی ن

)ستاد( به  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استعلامکلیه مراحل برگزاری  :  استعلامدریافت اسناد  

د و دریافت اسناد انجام خواهد شد لذا شرکت کنندگان می توانند جهت دانلو   www.setadiran.irآدرس

  طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. از 00/00/1403وز ...... مورخ .. صبح رساعت ... استعلام

صلاحیت ایمنی و و پیمانکاری اعتبار گواهینامه صلاحیت داشتن منوط به ها قیمت باز کردن پیشنهاد  -10

گهی آخرین تغییرات و اعتبار سایر مدارک میباشد لذا ارائه گواهینامه صلاحیت آبا آن همچنین انطباق 

 نیز الزامی میباشد.و ایمنی  نکاری  پیما

مناقصه گزار، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری  بررسی:حق  -11

پیمان ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گر را بررسی کند و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد 

 ار می پذیرد.، این حق بررسی را از سوی مناقصه گز

     راز و جرگلان شهرستانروستای آدینه قلی  –خراسان شمالی محل اجرای کار: استان  -12

ماه میباشد و به مدت سه ماه دیگر نیز به تشخیص  3مهلت اعتبار پیشنهادهای قیمت حداقل به مدت   -13

 کارفرما قابل تمدید میباشد.

 .شمسی می باشد  ماه چهار:  مدت اجرای کار -14

 .ماه شمسی تعیین می گردد 12تضمین کلیه کالا و تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه دوره  : ه تضمینردو -15

و تمام صفحات اسناد  (2)فرم شماره  شرائط استعلامفرم امضا و ارسال مهر و پیمانکار با  تذکر خیلی مهم:

مطالعه نموده و هنگام عقد ل م ااذعان و اقرار می دارد که تمامی خط به خط اسناد استعلام را به طور کاستعلام ، 

 .را به دلیل عدم مطالعه و اشراف کامل به اسناد استعلام از کارفرما مطالبه نماید  مبلغیگونه    تواند هیچنمی  قرارداد

http://www.setadiran.ir/


 

7 

 

 ار                                 نام و نام خانوادگی امضای مجاز گزنام و امضای دستگاه مناقصه 

 پیشنهاد دهنده مجاز تعهدآور و مهر                                                       تاریخ:                   

 تاریخ:                                                                                    

 

 

   

 تعهد نامه                                                                  3شماره  فرم  

  

.................. کلیه نقشه ها و مشخصات ......................................................... ............... شرکت ....این  دارد    بدینوسیله اعلام می

وژه رای پرمحل اج می نمایم که از رهمچنین اقرا مورد بررسی و مطالعه قرارداده وفنی خصوصی مربوطه را کاملا 

قیمت پیشنهادی خود را بر مبنای مشخصات و نقشه های و  ع گردیدمبازدید نموده و از چگونگی اجرای کار مطل

اده از مصالح و اجناس ردم عملیات مورد پیمان را اجرا نمایم و در صورت استفگفوق الذکر ارائه نموده و متعهد می 

 بعهده این شرکت باشد . خارج از مشخصات خواسته شده کلیه خسارات وارده 

یابد  ش افزای گردم در طول زمان اجرای پروژه به هر علتی که قیمت دستمزد و اجناس تغییر و یا ضمنا متعهد می

راحتاً صآنچه  قیمت به جز    شاضای افزاییرد به هیچ عنوان تق گو یا مدت زمان اجرای پروژه با تأخیرات مجاز صورت 

جدول زمانبندی اجرای پروژه که در هنگام عقد قرارداد مطابق تأیید دستگاه   ا ننمایم واز کارفرم  آمده استدر قرارداد  

 و مفاد قرارداد فی مابین را لازم الاجرا بدانم.  بودهنمایم جزو لاینفک قرارداد  نظارت تهیه و تسلیم می

 ضوابطرات و قوانین و مقررا علاوه بر ذیل ین اجرای پروژه مذکور موارد حردد در گهمچنین این شرکت متعهد می 

حادثه ای رخ دهد  نهاآاجرایی موجود کشور بدون هیچگونه قید و شرطی رعایت نماید و چنانچه بر اثر عدم رعایت 

  ا متعهد می شود:شخصا مسئولیت حقوقی و کیفری آن را پذیرفته و موارد زیر ر

 نماید. ذاری انجام امور به پیمانکاران جزء و فرعی خودداری می گاز وا-1

  فاظتی و ایمنی را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.حئین نامه های آتمامی مقررات قانون کار و -2

  مورد تأمین نماید.  را حسبمورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبا با ایمنی    عمنابتمام امکانات و  -3

مورد نیاز کارکنان در  آموزش های ر تخصصی خودداری وونجام امری نیروی انسانی فاقد مهارت جهت اگیاز بکار-4

  یصلاح پیگیری و انجام نماید.ذ عزمینه های ایمنی را از طریق مراج

ئین نامه های موجود بر عملکرد ایمنی کلیه کارکنان و پیمانکاران فرعی نظارت آبا توجه به قوانین و مقررات و -5

  نماید.

لاه، کفش ، ک )یل و امکانات لازم اعم از کار وساط در محی گرانمنی کارمت و ایاظت و سلاحف  برای تأمین -6

قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور آنان  را تهیه و در اختیار  ... (ماسک و عینک محافظ و  دستکش ایمنی و

 ماید.و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی توسط آنان نظارت نداده   ان آموزشآنرا به 

  رای عملیات پروژه نظارت و دستورات وی را اجرا نماید.مهندس ناظر وفق مقررات بر اج-7
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جهت کار ه اداره کار و امور اجتماعی محل پروژه مراتب را به صورت کتبی بعملیات اجرایی به محض شروع -8

بازرسان مذکور سریعا   طایمنی توس  عملکرد ایمنی اعلام و در صورت اعلام نواقص  عایتر  کار با  اداره  نظارت بازرسان

  .اقدام نماید آنان  عنسبت به رف 

 

 

 

 

 

 رعایت نکات ایمنی و حفاظت و انجام بیمه مسئولیت مدنی در پروژه های در حال اجرا    4فرم شماره  

  

 دستورات  و ایمنی  رعایت قوانین و مقررات کار سازمان تأمین اجتماعی و  حفاظت  با توجه به اهمیت رعایت اصول    

مقررات ملی ساختمان  علاوه بر مواردی که در   12و ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی و در راستای مبحث    حفاظت

پیمانکار مجری طرح به کلیه پرسنل بدو استخدام و  طداقل مواردی که توسح ردیدهگعمومی پیمان قید  طشرای

 یل می باشد: ذه شرح ردد و لازم الاجراست بگقبل از شروع به کار اعلام می 

 ئم هشداردهنده با رنگ مشخص و امکان دید در شب. علا یتابلوها از استفاده *

 . اجرائی عملیات هرگونه جهت استاندارد امکانات از استفاده و زن چشمک  چراغ از استفاده *

گودبرداری   حفاظت  تجه  مناسب  امکانات  بکارگیری  و  حفاری    مسیر  طول  در  رنگی  پرچم های  و  علائم  از  استفاده  *

 . ها

محلهای   طرافب داربست فلزی و ... در انص   آجرچینی،  ،هشداردهنده    نیوجرسی  نوار  نظیر  دستی  موانع  از  استفاده  *

 فاری. ح

 . فردی حفاظت وسائل از عموق  به و بهینه استفاده جهت گرانکار اعزام و نظارت وآموزش  *

 . شده فاریح محلهای فاطرا مقاوم و باسمن امکانات نصب و شب در کافی نور تأمین *

 به کمکهای اولیه به همراه اقلام مورد نیاز دارویی. جع نصب و تهیه *

 . باشد می الزامی ایمنی شکف از استفاده *

 . باشد می الزامی ایمنی کلاه از استفاده *

 . باشد می الزامی (نیاز صورت در) ایمنی عینک و ماسک  از استفاده *

 . باشد می ممنوع پایین به ارتفاع از اشیاء نودنم پرتاب *

 . باشد می ممنوع پایی زیر تخته جهت دار هگر و شکسته های تخته از استفاده *

 از ابزار معیوب و ناسالم ممنوع می باشد.  استفاده *

 . باشد می ممنوع زمین سطح روی بر اشتعال قابل مایعات و روغن ریختن *

 . باشد می ممنوع سنگین لاتآ ماشین تردد مسیر در لهاکاب و سیمها نمودن رها *

 . باشد می ممنوع  اکیدا معلق بارهای زیر در ایستادن *

 ل در بلند کردن بار ممنوع می باشد. بکس سیم جای به زنجیر از استفاده *
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 . باشد می ممنوع  اکیدا اکسیژن سیلندر تعویض جهت روغنی های دست از استفاده *

 . است الزامی اکسیژن سیلندر در شیلنگ اطمینان بست از استفاده *

 . باشد می ممنوع کار لباس جیب داخل در برنده و تیز کار ابزار دادن قرار *

 نده ایمنی و تبعیت از ننها بر همگان الزامی است. هشدارده علائم به توجه *

 . باشد می  ممنوع  اکیدا دیگری لاشتعا قابل ماده هر یا و تینر ، بنزین با کار تجهیزات یا بدن شستن *

 .  باشند می خود فردی فاظتح تجهیزات و لوازم از صحیح نگهداری به موظف پرسنل کلیه *

 سیب رساندن به پوسترها و شعارهای ایمنی اکیدا  ممنوع می باشد .  آ *

 .   باشد می الزامی ایمن و مشخص مسیرهای در پرسنل مرور و عبور *

 اکیدا  ممنوع می باشد .   HSE ئولمس اتکرتذ به توجهی بی *

 .   است ممنوع اکیدا غیره و تراکتور ،لودر ،جرثقیل با افراد جابجایی *

 سال اکیدا ممنوع است .   18 زیر انکارگر از استفاده *

 .   باشد می ممنوع اکیدا رکیک الفاظ از کردن استفاده و مورد بی های شوخی انجام *

 .   باشد می ممنوع اکیدا اهگکار در کیزیفی ریدرگی و نزاع *

 اه اکیدا ممنوع است .  گکار طول و مافوق در محیئبه مسبی احترامی  *

 سایت اطلاع دهید .   HSE ولئمس به  سریعا را مراتب حوادث بروز صورت در *

 .  ندهید انجام فعالیت شروع مجوز یا پرمیت اخذ بدون را کاری هیچ *

 

گونه حادثه هر    بولیت عواق ئولیت مدنی پروژه اقدام نموده و مسئانجام بیمه مساست تا نسبت به    *  پیمانکار ملزم*

قیم  متوجه شخص تورت مسدهد از هر جهت به ص خو ایمنی ر حفاظت و مقرراتط اثر عدم رعایت ضواب در ای

 پیمانکار خواهد بود. 
  

  

   موارد فوق مورد تعهد این شركت می باشد.

 شنهاد دهندهنام پی      تاریخ       

 نام و نام خانوادگی و امضای  مجاز                          

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                  
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 تعهد نامه                                                                    5فرم شماره 

 

پمپاژ   ستگاهیبرق ا نیکاوا جهت تام  50دستگاه ترانس  ک یو نصب بکه فشار متوسط متر ش  273احداث  :موضوع پیمان

محترم سازمان مدیریت و برنامه با توجه به بخشنامه ریاست  شهرستان راز و جرگلان  ی قل نهیآد یآب شرب روستا

 ریزی کشور اعلام می دارد:

از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی   1403ل  عمده تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در سا

 می باشد. کشوری 1396طبق بند) ه( تبصره قانون بودجه سال 

و انعقاد قرار داد، بابت عمده کارکرد موضوع پیمان در م  استعلااین شرکت متعهد می شود در صورت برنده شدن در  

ز به تعطیلی کارگاه به دلیل عدم دریافت وجه بجای وجه نقد، اسناد خزانه اسلامی دریافت دارم و مجا 1403سال 

 د بود.نقد نخواه

 

 

 نام پیشنهاد دهنده      تاریخ       

 ی  مجاز  نام و نام خانوادگی و امضا                        

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                  
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 ها، كارها نمونه فرم بيمه نامه                                                6فرم شماره 

 

پمپاژ آب   ستگاهیبرق ا نی کاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب  273احداث :  موضوع

 شهرستان راز و جرگلان  یقل نه یآد یشرب روستا
نماید که چنانچه بعنوان برنده  فـوق انتخـاب گـردد.   هاد دهنده با امضا  ذیل این ورقه بدینوسیله تائید میپیشناین  

 21در موقـع عقـد قرارداد این قسمت از عملیات موضوع قرارداد  مزبـور را بـه طـوری کـه در شـرایط  و مـاده 

ی عملیات نزد یکی از رات احتمالی مربوط به اجرابینی شده است در مقابل خط ششـرایط عمـومی پیمـان پی

 مه مورد قبول کارفرما به شرح جـدول زیر بیمه نماید .  شرکتهای بی

  

هزینه 

 بیمه
 مبلغ کل مورد بیمه

حوادث موضوع 

 بیمه
 عملیات موضوع بیمه

 کل عملیات پیمان بیمه تمام خطر .........  ریال.......................... --------

  

تسلیم   الفالذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت    نماید که جدول فوق  تأیید می  ضمناً 

نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به  شود در موقع مبادله قرارداد بیمه شده است. همچنـین تأیید می

بادله قرارداد مکلف به پس از م دوهفتهر ثحداکر میسر نشود تا علت تشریفات بیمه یـا هـر علـت دیگـر ایـن امـ

شرایط عمومی پیمان  21ماده ( حوزه)تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تأخیر دستگاه اجرایی مطابق بنـد 

یات آمـد نمایـد که به عمل شرعسا در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سویی پی

 باشد .  شنهاددهنده مسئول خسارات ناشیه مید نماید این پیانجام شده آسیب وار

  

  

 نام پیشنهاد دهنده      تاریخ       

 نام و نام خانوادگی و امضای  مجاز                          

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                  
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 مورد عدم ارتشاء و اغفالاظهار نامه پيشنهاد دهنده در                        7فرم شماره  

  

پمپاژ آب   ستگاهیبرق ا نی کاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  ک یمتر شبکه فشار متوسط و نصب  273احداث  :مربوط به 

 شهرستان راز و جرگلان  یقل نه یآد یشرب روستا

ز ا بعنوان واسطه کاریه وجه یا مالی که هیچگون اعلام می دارد ذیل این ورقه رسما این پیشنهاد دهنده با امضا

گردد را تحت هر عنوان اعم از نقـدی و غیـر نقـدی   رشوه تلقی می  احدی دریافـت ننمـوده و همچنین مالی که عرفاً 

جلب موافقت احدی از آنان پرداخت نکرده است.  فهد باگزار مناقصه از افـراد مسـئول در دسـتگاه   یکبـه هـیچ 

الذکر را مردود این موضوع به اثبات برسد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای  موضوع فوق  فه خلاچنانچ

 استعلاممتعهد است در صورت برنده شدن در    پیمانکار ضمناً   متعلقـه را ضـبط نمایـد .  استعلامو تضمین شرکت در  

است نظر منظور تسـهیل امر انعقاد پیمانی که مورد  عنوان هیچ گونه وجه، مال یا سندی به هیچ فردی به  به هیچ

پرداخت ننماید. در صورت اثبات مراتب در هر مرحله، کارفرما حق خواهد داشـت قـرارداد را فسخ و ضمانتنامه حسن 

تعیین مـان و تـأخیر اجـرای کـار را از او اخـذ نمایـد .انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پی

مستحضر است به انجام عمل خلافی که  باشد. پیشنهاد دهنده عالماً میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می

یین نامـه پیشـگیری و مبـارزه آباشد بدیهی است در صورت ارتکاب اعمال منطبق با  هـار نامه میظمباین با این ا

هیأت محترم  22/12/1383ه مورخ  30374ت /73377ه ـا رشـوه در دسـتگاههای اجرائـی موضـوع مصوبه شمارب

اختلاس و کلاهبرداری کارفرما    ءقـانون مجـازات اسـلامی و قـانون تشـدید مجـازات مرتکبین ارتشا  وزیران و مضـافاً 

 حسـب مـورد پیمانکـار خواهد بود.  علیه پیشنهاد دهنـده و  نیزمحق به طرح دعاوی حقوقی کیفری 

  

  

 م پیشنهاد دهندهنا        تاریخ     

 نام و نام خانوادگی و امضای  مجاز                          

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                  
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 نام پیشنهاد دهنده      تاریخ       

 نام و نام خانوادگی و امضای  مجاز                          

 هر پیشنهاد دهنده  تعهد آور و م                 
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 فرم خود اظهاری اعلام كارهای دردست اجرا و ظرفيت آماده به كار                8فرم شماره 

های اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت آیین 18مطابق ماده 

برق    ن یکاوا جهت تام  50دستگاه ترانس    کیوسط و نصب  شبکه فشار مت  متر   273احداث    در....... برای مشارکت  ....... .........

... و تحویل کلیه تجهیزات برکنار شده به انبار   شهرستان راز و جرگلان یقل نهیآد ی پمپاژ آب شرب روستا ستگاهیا

شرکت   بهپروژه    اسناد استعلام و تحویل  طبق مشخصات فنیع نیروی برق خراسان شمالی  کارفرما و یا شرکت توزی

دست اجرا و یا کارهایی که به   کارهای در برق خراسان شمالینیروی  و شرکت توزیع    خراسان شمالی  آب و فاضلاب

های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و ده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیتتازگی برنده ش

زم برای شرکت در عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین تعداد کار مجاز دردست اجرا، ظرفیت آماده به کار لا

 باشم.شده دارا می

 نام پروژه ردیف
رشته 

 کار

اجرایی نام دستگاه 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت 

پایه در 

 رشته

 مانده ظرفیت

        

        

        

 

ظرفیت آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسؤلیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده   سازمان برنامه و بودجه کشورچنانچه  

 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با آن شرکت رفتار می گردد.پیمانکار بوده و مطابق با  

 

 نام پیشنهاد دهنده      تاریخ       

   نام خانوادگی و امضای  مجاز  نام و                        

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                  
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 1337/ 10/  22تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ       9فرم شماره     
  

پمپاژ   ستگاهیبرق ا نیکاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  کی   متر شبکه فشار متوسط و نصب 273احداث :  استعلام  مربوط به 

 شهرستان راز و جرگلان   یقل  نهیآد  یآب شرب روستا

 

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان 

نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع باثبات برسد،کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که  1337دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 

 را ضبط نماید. استعلامفوق را مردود و تضمین شرکت در  استعلامای پیشنهاد ارائه شده بر

ن پیمانکار پیمان مربوط را فوق تشخیص داده شود و بعنوا استعلامهمچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده 

رسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور مضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( باثبات با

که قرارداد را  در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت

ر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخی

 میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

یرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغی

تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده فاصله به اطلاع کارفرما برساند گردد مراتب را بلا

نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید  مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع کارفرما نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ

 نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را

کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی  

 مجازاتهای مربوطه می باشد.

 

 

 نام پیشنهاد دهنده      تاریخ       

 نام و نام خانوادگی و امضای  مجاز                          

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                   

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 10فرم شماره 

 برگ پيشنهاد قيمت 

دعوتنامه گاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات آ زیر پس از بررسی وان کنندگ /امضاء کننده      

 و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، تعهد نامه اجرا ، تعهد نامه عدم  استعلام، شرایط خصوصی  استعلام، شرایط  استعلامدر  شرکت

متر شبکه فشار   273احداث موضوع م و اسناد استعلاو بطور کلی تمام مدارک شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی 

 شهرستان راز و جرگلان  ی قل نهیآد  یپمپاژ آب شرب روستا ستگاهیبرق ا  نیکاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  کیمتوسط و نصب 

 : مینمایم که نهادپیش استعلامکالای مورد  با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ فروش  

  به عددمبلغ به  استعلامفوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک  استعلامعملیات موضوع  - 1

........................................( ریال ......................................... و به حروف ) ...............................................................................ریال  ) .....................................(  

به تفکیک طبق جدول پیوست آورده شده   انجام دهم که این مبلغ( نسبت به برآورد پروژه    □  پلوس  □مینوس )  و با ضریب ...... درصد  

 .است

 نمایم که اسناد و مدارکانتخاب شوم تعهد می  استعلامه عنوان برنده چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و ب - 2

 امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت استعلامپیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک 

 .) باستثنای روزهای تعطیل ( تسلیم نمایماستعلام هفت روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده 

 .جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود استعلامو مدارک  تایید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد - 3

 .ار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد ها نداردزع کامل دارم که دستگاه مناقصه گاطلا - 4

 . تایید می نمایم پیشنهاد فوق برای مدت سه ماه معتبراست - 5

 

 :دهلفن پیشنهاددهنآدرس و شماره ت

 :ندهپیشنهاد دهکامل نام 

 : شماره تماس

 :شناسه ملی / شماره ملی پیشنهاددهنده 

 :کد اقتصادی شرکت

 مهر و امضاء
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 موافقتنامه

 

 موضوع پیمان :

پمپاژ آب   ستگاهیبرق ا  نیکاوا جهت تام   50انس  اه تردستگ  کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب    273احداث  

 شهرستان راز و جرگلان  یقل  نهیآد  یشرب روستا

 نام پیمانکار :

 

 شماره :  

 تاریخ :

 عنوان دستگاه اجرایی )کارفرما( : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 کیان تدبیر انتقال نیروی شرق مشاور :شرکت اوج 

 عمرانی                   جاری                    ن قرارداد  :        محل تامین اعتبار ای
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  موافقتنامه

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و     

ثبت به شماره  تان خراسان شمالیبین شرکت آب و فاضلاب اس 1403/شود، در تاریخ  . . / . .   پیمان نامیده می

)مدیر عامل   رضا نعیمیبه نمایندگی آقای    411151895475و کد اقتصادی    10860316160  ملی  شناسهو    1358

 که در این پیمان » کارفرما « نامیده می  هیئت مدیره ( نماینده ) حسن تیموری و رئیس هیئت مدیره ( و آقای 

 تانسهرشتهای ت شرکثبت ...................... که در اداره ثبره ................... به شمایک سو و شرکت............. زشود، ا

ی صادترسیده، به نشانی ............................................................... و شناسه ملی ....................... و کد اق ثبت.................. به 

آور هدتع ز وده امضاء مجادارن)ی ............................... به نمایندگی ............................................. ت....... و کد پس...... ....... 

و  تمقررا  بقدیگر، ط یسو از« نامیده می شود پیمانکاربا کد ملی............................. که در این پیمان » (شرکت

  گردد. ناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد میکه در اس شرایطی

 موضوع پیمان:  -1ماده  

برق   نی کاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب  273احداث  : ت ازموضوع پیمان عبارتس

 شهرستان راز و جرگلان یقل نهیآد  یپمپاژ آب شرب روستا ستگاهیا

   و مقادیر کار: تخصاشماز صری تشرح مخ

متر شبکه فشار  273کاوا و احداث  50 ییدستگاه ترانس هوا کیو نصب  800 یمتر 12 یبتن H ریاصله ت 6نصب 

 زاتیتجه هیو نصب کل هیو ته GPRSتابلو  و کنتور سه فاز و مودم از نوع  هیو ته CCروکش دار  یمتوسط با هاد

در  یبرق خراسان شمال یروین عیشرکت توز ایو  رمار شده به انبار کارفکنابر زاتیتجه هیکل لیو... و تحو ازیمورد ن

 عیو شرکت توز یپروژه به شرکت آب و فاضلاب خراسان شمال لیانبار شهرستان راز و جرگلان )غلامان( و... و تحو

و سایر  شامل تجهیز و برچیدن کارگاه ت اسناد استعلامسمطابق مشخصات فنی پیو" یبرق خراسان شمال یروین

 طور کامل آماده بهره برداری." اس مشخصات فنی و نظرات دستگاه نظارت بهکارهای متفرقه بر اس
رست مقادیر و سایر مدارک پیوست هاندارد و ف تاس اتئیزها  اجرایی، ج نقشه  قبایست مطاب می قکلیه موارد فو

 انجام پذیرند. 

و اماکن مربوطه در حوزه  زاتیو تجه سـاتیتاسـ  هیکل یمنیحفظ ا تیقرارداد مسـئول نیاسـت به محض ابلاغ ا یهیبد

ــت و مواظبـت و رعـا ــتمر بر بقـاء ا یمنیا نیمرتبط بـا قوان تیـ قرارداد و کـار حراسـ بـه عهـده   یمنیو کـار و نظـارت مسـ

را 21ماده  رویباشـد و پ یم مانکاریپ وصـ  طیشـ ئول هینمودن کل مهیملزم به ب مانکاریپ مان،یپ یخصـ خود  یها تیمسـ

  یحوادث احتمال هیمسئول کل مانکاریراستا  پ نیباشد.در هم یم مهیمعتبر ب یاز شـرکت ها یکیفوق نزد  طهیدر ح

ــ  یحوادث و امور حقوق  ایـ و  یفریکـه رخ دهـد اعم از امور ک ــخـاص اعم از   هیـ مفـاد قرارداد بـه کل یاز اجرا ینـاشـ اشـ

در صورت   مانکاریخسارت از جانب پ رداختدر پ یباشد.و در صورت عدم همکار ینان مآو املاک   یق یو حق  یحقوق 

کسـر خواهد شـد   مانکاریشـرکت آب و فاضـلاب ،راسـا از محل مطالبات پ هیبر عل ایو  شـانیا هیبر عل ییقضـا یصـدور را
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را در   یتیکاحق هر گونه شـ  مانکاریگردد و پ یمنظور م مانکاریپ یو در صـورت عدم وجود مطالبات به حسـاب بده

تردد و نصـب  یمنیا تیمقررات و مسـائل مربوط به رعا هی.کلدینما یفرما از خود سـاقط مارک تیخصـوص به طرف  نیا

پروژه   نیمربوطه به ا یدسـتورالعمل ها ریو سـا ییاجرا اتیدر عمل یمنیا یعلائم هشـداردهنده و... بر اسـاس طرحها

ط ناظر به پ ده و پ میمانکار تفهیدر طول کار توسـ بت ب دینمایاقرار م مانکاریشـ کامل   یموارد مذکور آگاه هیه کلنسـ

  یک هر تیتحت امر خود منتقل کند لذا در صـورت عدم رعا یروهایمسـائل فوق را به ن یتمام دینمایدارد و تعهد م

 باشدیم ییو قضا یپاسخگو در قبال مراجع قانون مسوول و ماًیاز موارد اشاره شده راساً و مستق  ک ی

 اسناد و مدارک پیمان:  – 2ماده 

 یر است: زمل اسناد و مدارک مان شااین پی

 موافق نامه   -الف

 شرایط عمومی -ب

 شرایط خصوصی  -ج

 یمان بندزبرنامه  -د

   الکتریکی توزیع نیروی ورشته ابنیه  1402فهارس بهاء واحد پایه سال  -ه

 تورالعمل ها و استانداردهای فنیدس (فنی خصوصی تفنی عمومی و مشخصا تمشخصا)فنی  تمشخصا -و

  نقشه ها -ز

ادله بشود یا بین طرفین پیمان م پیمان به پیمانکار ابلاغ می  یاسناد تکمیلی که حین اجرا  کار و به منظور اجرا

یه شود. این هاسناد  مدارک پیمان ت   باسناد باید در چارچوآید. این    و اسناد و مدارک به شمار میزجز  گردد نی  می

 باشد.   سورکار و صورتمجلت، دسنقشه فنی، تمشخصا تاسناد، ممکن است به صور

نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. توجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافق ت در صور

ها  اجرایی و  فنی خصوصی، نقشه تفنی باشد، اولویت به ترتیت با مشخصات صاهر گاه دوگانگی مربوط به مشخ

بر دیگر اسناد و مدارک پیمان  بهاست هرکار باشد، ف   یاهربوط به بو اگر دوگانگی مفنی عمومی است  تمشخصا

 اولویت دارد. 

  مبلغ پیمان: – 3ماده  

که  ستا  لریا ................................  )به عدد( و  لریا .............................. ............................... (به حروف )لغ پیمان بم

 ه شده است. بپیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاس  یادهقیمت پیشن  سبراسا

  تغییر میکند. ضریت پیمان برابر  با ............  می باشد.لغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان بم 

ی دصاته و ارائه کد اق زوداف   زشبر ار  تم مالیاتت نام در سیسثبارائه گواهی    تمالیات بر ارزش افزوده در صور:  تبصره

 ده کارفرما می باشد . هع کشور ، بر  یپیمانکار، برابر قوانین جار  یسواز 
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    تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار: - 4ماده 

 نافذ است.  (کارفرما یسو زابلاغ ا)ادله آن بتاریخ م زاین پیمان ا  -الف

 شرایط عمومی پیمان است.  30موضوع ماده  ت، تابع تغییراتداست. این م  ماه چهارپیمان   تمد -ب 

 شود. می دله پیمان، تنظیم بام زا ستحویل کارگاه است که پ سین صورتمجلتتاریخ شروع کار، تاریخ نخس -ج

کارگاه به منظور شروع   هیزت به تجبنس  روز(  7)  تشروع کار، در مد   یتاریخ تعیین شده برا  زاست ا  موظفپیمانکار  

 موضوع پیمان، اقدام نماید.  تلیاعم

کارفرما ، ضمانتنامه حسن انجام توسط     استعلاماز تاریخ اعلام برنده    هفت روزپیمانکار موظف است ظرف مدت    -د

  .تعهدات خود را تحویل کارفرما نماید

 دوره تضمین:  - 5ماده   

شرایط عمومی تعیین  39ماده   بقکه ط یرتاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگ زموضوع پیمان، ا تحسن انجام عملیا

شرایط عمومی  42گردد و طی آن به ترتیت ماده  پیمانکار، تضمین می  یسو زا ماه شمسی 12 یشود برا می

 شود .  عمل می

 حل اختلاف: - 6ماده 

ر موارد یسا  ا  قراردادی وتفسیر مفاد پیمان و ی-اختلاف در این قرارداد  اعم از مسائل مالیهرگونه    در صورت حدوث 

موضوع  بررسی و ابتدا از طریق کمیته ای متشکل از نماینده کارفرما ،دستگاه نظارت و نماینده پیمانکار ، احتمالی 

تخذه کمیته اعتراضی داشتند موضوع در صورتیکه هر یک از طرفین نسبت به تصمیمات م  .خواهد شداتخاذ تصمیم  

است مصوبه شورای مذکور برای طرفین فصل الخطاب بوده  و هیچیک   به شورای فنی استان ارجاع خواهد شد بدیهی

 .مرجع قضایی را نخواهند داشت دراعتراض از طرفین حق 

 نظارت بر اجرای کار:   - 7ماده  

شرکت معاونت بهره برداری، دفتر انرژی    به نمایندگی  اسناد و مدارک پیمان،  بقپیمانکار ط  تداهتع  یبر اجرا  تنظار

 می باشد.یروی شرق ان تدبیر انتقال نمشاور اوج کی

 نشانی دو طرف:   - 8ماده  

و فاضلاب  ت آب کشر  -وچه ورزش کنبش  –بلوار دولت  –نوردج ب -ان خراسان شمالی تاس نشانی کارفرما:

      0584-2245911نمابر           0584-2245913-15:  تلفن    –خراسان شمالی  

 info@abfankh.ir  ایمیل :                                                        WWW.abfankh.ir  نشانی اینترنتی :

  ........................................................................................................................................................................  نشانی پیمانکار:

 
 کارفرما :

 خراسان شمالیشرکت آب و فاضلاب 

 نام امضاء کننده :

 مهرو  امضاء

 پیمانکار: 

 .............................شرکت ................................

 نام امضاء کننده :

 مهرو  امضاء

http://www.abfankh.ir/
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 مفاد شرایط عمومی پیمان

 موضوع

 1088/102-842/54بخشنامه شماره  

  03/03/1378مورخ 

 جزء لاینفک این قرارداد می باشد.
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 شرایط خصوصی

 

 

 موضوع پیمان :   

پمپاژ آب   ستگاهیبرق ا  نیوا جهت تام کا  50دستگاه ترانس    کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب    273احداث  

 شهرستان راز و جرگلان  یقل  نهیآد  یشرب روستا

 نام پیمانکار :   

 شماره :    

 تاریخ :   

 موارد در آن زشرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی ااز شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی 

این  زتواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقص کند. ا نمیها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است وهیچگاه 

ایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به هلف این شرایط خصوصی به تنتو تفسیر مواد مخ یگیر یجهترو هر گونه ن

ه در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف تاست. شماره و حروف بکار رف  بی اعتبارآن در شرایط عمومی 

مان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک زسا  بمصوبه آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی    مربوط

مورخ  1088/102 -842/54مان برنامه و بودجه به شماره زسا  یسو زعمومی ابلاغ شده ااشد، شرایط بپیمان ن

 بر این پیمان حاکم است.  3/3/1378
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ضوع پیمان تعداد نفر/ ماه کارشناس خارجی با است که برای اجرای موالف: پیمانکار متعهد - 17ماده  

 تخصصهای تعیین شده زیر به کار گمارد. 

 خارجی ندارد.   سی به کارشنازموضوع پیمان نیا اجرای

 

 روز از تاریخ مبادله 15ب: آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار  -18ماده 

  پیمان است.

ا با ه،تنژه پرو ترلکن زارشاتگ زاولیه و نی  یمان بندزه می بایست برنامه ژپرو ینه ازیمانی و هزرل تکن زهدر حو

 ن ژور MSP زارفرمت نرم اف 
SD Solar Date) )  00/01و در قالت فرم-FM جانت  زموجود در روش اجرائی، ا

رایی برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موازات ابلاغ اج روشایست ب پیمانکار می کارفرما ارسال گردد. یپیمانکار برا

 قرارداد از کارفرما دریافت نماید.

 ارهازنرم اف  ، محدوده و کیفیت، باطاتارچگی ، ارتپدیگر مدیریت پروره شامل مدیریت ریسک ، یک  ایه هزدر حو

 بلاغ خواهد گردید. م و ااعلا باًعاق تاجراء توسط پیمانکار ،م یه/هت تهج زاجرائی مورد نیا یاهروش /

کارفرما به پیمانکار   یسو زا (Control Period)رل ته یا دوره کنژپرو  زمان بندیرسانی برنامه  زمانی بروز زهبا

گی و یا ماهانه بوده و پیمانکار ت، هف روزانه ه می تواند ژماهیت پرو برل بر حستدوره کن اعلام و ابلاغ خواهد گردید.

  ه را انجام دهد.ژرسانی پرو زبه رو تعملیا ترلهر دوره کنمکلف است در پایان 

مدیریت پروژه شرکت آب و  زارو نرم اف  MSP زارمسلط به نرم اف ه ژرل پروتپیمانکار موظف است یک مسئول کن

 خدامتینه ها  اسزدر شرکت خود به کار گمارد.کلیه هه  ژرل پروتت انجام امور کنهی را جبجان  فاضلاب و نرم افزارهای

ده هبه پرسنل بر ع  MSPر  زاش نرم اف زآمو  زه و نیژرل پروتو کن   یزیبرنامه ر  زهخصص در حوتپرسنل م  یکارگیرو ب

ه بر ژرل پروتینه ها  کنزکلیه ه زش پرسنل و نیزال آموبی در قته است و کارفرما هیچگونه مسئولیژپیمانکار پرو

 ده ندارد. هع

 . و بهنگام کردن آن به شرح ذیل است جزئیات روش تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی

بایست شامل   پیمان خاتمه یابد و می  تاجرایی حداکثر در مد  تتنظیم شود که عملیا  یباید به نحو  بندیمانزبرنامه  

 یر باشد: زموارد 

 ه باشد. تبایست یک هف  مان در این برنامه میزکوتاهترین معیار  -الف

 آنها مشخص شود.  تاطابیی و ارتجراا  یتاریخ شروع و خاتمه کلیه قسمتها -ب

  های لازم تهیه شده باشد. سانی و مصالح، برنامهان  ی، نیرولاتماشین آ  یبرا -پ

 ه شود. تشروع به کار در نظر گرف   زورمین به پیمانکار به عنوان اولین زبایست تاریخ تحویل    در برنامه مذکور می  -ت

 هریش تمنطقه، موقعیت تاسیسا  یمربوط به شرایط نامساعد جو تتقویمی و تعطیلا تدر این برنامه تعطیلا -ث

 ه شود. تیه مصالح و حمل و نقل و غیره در نظر گرف هاطی، تبارت  های، محدودیت ترافیکی راه 

 ه و به پیمانکار ابلاغ نماید. تتغییراتی ملحوظ داش  یادهرا دارد که در برنامه پیشن  قکارفرما این ح -ج
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پروژه    لپیمانکار باید مطابق فرمت پیوست باشد و نیازهای واحد کنترت کار  رش پیشرفزاگ  -ه  -18ماده  

 را تامین نماید.  ( کارفرما  )دفتر فنی سازمان 

لیست افراد  هیهت به تبیر نسزمانی زار ساتساخ بقمین مطازتحویل  زا زگذشت سه رو زا سپیمانکار موظف است پ

 رفرما اقدام نماید:  و کا تگاه نظارتست تایید به دهو ارسال آن ج یکلید

  هژمدیر پرو -

 سرپرست کارگاه   -

 ر فنی  تدف سکارشنا -

  هژرل پروتکن سکارشنا -

 یر باشد: زئیات زج یرش پیشرفت کار پیمانکار باید دارازاهمچنین گ 

 ه. ژپیمان و شناسنامه پرو تخلاصه مشخصا -

 . اهاصلی انجام شده و مقدار آن یلیست کارها -

 لیست مصالح وارده و مصرفی کارگاه.  -

 اند.  هایی که در کارگاه به کار مشغول بودهزقر در کارگاه و تعداد روتانسانی مس یلیست نیرو -

 ا. هکارکرد آن تو ساعا آلات لیست ماشین -

 . تو حداکثر درجه حرار ندان و حداقلبابی، بارانی، یختآف  یهازو تعیین رو  یاوضاع جو -

لازم  یک و دیگر نمودارهاتفکی ا باه توضعیت ورص لغاببا ذکر م)یکی و مالی زپیشرفت فی  یو نمودارها  سعک -

 . (نمایش پیشرفت کاربه منظور 

 دیدها زو با ترش جلسازاخلاصه گ -

 ا. هآنت برطرف کردن هج تاداهو ارائه پیشن تتاخیرا لایلکارها و دت بیان مشکلا -

 مشاور.   بمصو  یکارها روتو دس تلیست صورتجلسا -

 . تران تاخیراباد جهه با پیشنژبه هنگام شدن پرو  یمانبندزبرنامه  -

 ابلاغ خواهد شد.   تگاه نظارتطرف دس زا بتغییر مرات ت* در صور

 

ها و مشخصات فنی که  بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار    های نقشه الف : شماره نسخه -19ماده 

  ت:ه شرح زیر اسرار میگیرد بق

ه باشد تداش  زنیا  یرتگیرد. ولی چنانچه پیمانکار نسخ بیش  یار پیمانکار قرار میتکلیه اسناد پیمان یک نسخه در اخ  زا

 . بایستی با هزینه خود نسبت به تکثیر آن اقدام نماید 

 

 کند: مین میاالف: پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر ت - 20ماده 

و و شرائط اقلیمی مین ز قدقی تمشخصا زدید نموده و ازه باژمحل احداث پرو زا هادارائه پیشن زل ابپیمانکار باید ق 

کلیه نقشه ها و  زط با موضوع پیمان و نیبمرت  یمحل و سایر موارد منطقه ا تها و امکانا ترسیدسجاده های 

 د .  اجرائی اطلاع کامل حاصل نمای  یو نقشه ها تیازئج
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 ه باید به تایید کارفرما رسیده باشد   ژپرو زدید ازبرگه با

  ندارد.پیمانکار کارگاه  هیزتج یبرا زمین مورد نیازدر رابطه با  یدهکارفرما هیچگونه تع

 

 کند.  مین می اآلات را ت ز: کارفرما به شرح زیر مصالح و تجهیزات و ماشین -20ماده 

م ازانسانی و بطور کلی تمام لو  یو نیرو لاتار کار، ماشین آزه مصالح، ابارک کلییه و تدهانسانی، ت  یتأمین نیرو

ده پیمانکار است. هقیم مربوط، به عتقیم و غیر مستمس  یها ینهزموضوع پیمان و ه تعملیا  یاجرا  یبرا  یضرور

ندرج در اسناد و ی مفن تمشخصا  بقحیث مرغوبیت ط زیه کند که اهمنابعی ت زد است مصالح را اهعتپیمانکار م

 قرار گیرد.  تگاه نظارتمدارک این پیمان باشد و مورد تأیید کارفرما و یا دس

موضوع پیمان صادر  زمورد نیا ترا در مورد مصالح و تدارکا لازم یها درخواست پیمانکار، حواله تکارفرما در صور

 ول آن ندارد. وص عدمال وصول و یا برا در ق   یدهخواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف و تع

 مصالح هیچگونه تاخیری قابل قبول نخواهد بود.  ناز بابت تامی نبنابرای

 

 آلات رعایت کند.  مین ماشیناباید مشخصات تعیین شده در زیر را در ت ه : پیمانکار - 20ماده  

در   یمان بندزمه برنا  بقرا ط زمورد نیا لاته کلیه ماشین آژپرو تناست با حجم عملیاتپیمانکار موظف است م

 ه لحاظ نماید. ژقر و در برآورد پروتکارگاه مس

 ده پیمانکار می باشد. هابت و سیار بر عث  بیه تانکر آهت

  

متعهد است که برای کارکنان کارفرما و مهندس مشاور و آزمایشگاه به شماره  ح : پیمانکار - 20ماده 

 مین کند. او به شرح و مشخصات زیر تمسکن کارگاهی به تفکیک  -افراد زیر دفتر کارگاهی 

 و برچیدن کارگاههیز تج یاهپیوست ردیف  تارگاهی بشرح توضیحاکر تدف  زیهتأمین و تجصرفا 

ه ب یرت دیگپرداخ تاین باب زو برچیدن کارگاه منظور شده است و اهز تج یدر ردیفها قفو  یها ینهز: هتبصره

 گیرد.  نمی قتعل ارپیمانک

 .  باشد می (ح  – 20ماده  فوق )پیمانکار موظف به رعایت موارد  زو غیر مجا زمجا تاخیرامان تز: در  تبصره

 

پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد و یا حوادثی که هایی از موضوع پیمان که  متسقج:   -21ماده  

 بیمه گردد به شرح زیر است:   لباید مشمو

 رفرما باشد، انجام دهد.نزد شرکت های بیمه ای که مورد تأیید کا پیمانکار می بایست کلیه بیمه های خود را
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سوزی و سایر حوادث قهریه کلیه کارهای موضوع پیمان باید با هماهنگی کارفرما در مقابل خطرات سیل، زلزله، آتش 

رما عیناً به پیمانکار هزینه بیمه کارهای موضوع پیمان پس از تایید کارفنزد شرکت بیمه گذار معتبر، بیمه تمام خطر گردد.  

 آلات و تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار است.ئولیت و بیمه پرسنل و ماشین ت هزینه بیمه مسگردد. بدیهی اسپرداخت می

( شرایط )کلوز( مربوط به مسئولیت کارفرما، مشاور و دستگاه  CGLپیمانکار موظف است در موقع تهیه بیمه مسئولیت ) -

ای مزبور می بایست نماید. پوشش بیمهنان شاغل در پروژه و در قبال اشخاص ثالث را هم منظور نظارت، در قبال کارک

 خسارات وارده به کارفرما، مشاور و
 

ها )از جمله هزینه های حقوقی و قانونی( مشروح در زیر ها و هزینه، آسیبدستگاه نظارت و کارگزاران ایشان ناشی از دعاوی 

 را در برابر آنها مصون و بی زیان نگه دارد : را جبران کرده و ایشان

های بدنی، بیماری، یا مرگ هر کس، بصورتی که ناشی از، یا در جریان و یا به علت: اجرا، تکمیل کارها و برطرف  سیبالف : آ

 کردن نقص کارها باشد .

ز، یا در جریان، و یا به علت: اجرا، تکمیل ب : خسارت یا زیان وارده به اموال یا املاک یا تجهیزات )به غیر از کارها( ناشی ا

 طرف کردن نقص کارها باشد .کارها و بر

درصورت عدم پوشش کامل موارد مزبور، پیمانکار متعهد به جبران خسارت ناشی از هرگونه دعاوی احتمالی بر علیه 

 کارفرما، مشاور و دستگاه نظارت خواهد بود .

کارفرما، دستگاه نظارت، ن شامل کارکنان راد حاضر در محدوده عملیات موضوع پیماپیمانکار باید با هزینه خود کلیه اف -

پیمانکار، آزمایشگاه و بازدیدکنندگان را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نماید. درمورد هزینه بیمه تجهیز کارگاه 

اقدام نماید و رسید بیمه تجهیز کارگاه  پیمانکار باید به هزینه خود نسبت به بیمه کردن ماشین آلات وسایر تجهیزات خود

رائه نماید تا هزینه آن از بند بیمه تجهیز کارگاه پرداخت گردد. پیمانکار باید موارد مربوط به بیمه این قرارداد را به مشاور ا

 را که در ادامه آمده است، رعایت کند.

سئولیت بکارگیری و رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال بیمه پرسنل پیمانکار ندارد و م -

 در خصوص پرسنل مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

پیمانکار می بایست با هماهنگی مشاور نسبت به خرید بیمه نامه تمام خطر پروژه وکلیه تاسیسات و مستحدثات موضوع  -

نظارت رسیده   رائه مدارک مثبته، هزینه های بیمه که به تایید دستگاهپیمان، نزد شرکتهای بیمه معتبر اقدام نماید و در ازای ا

 است را کارفرما عینا و بدون هیچ ضریب بالاسری به پیمانکار پرداخت می کند.

پیمانکار موظف است با هزینه خود کلیه بیمه های لازم جهت جبران خسارات ناشی از هر مورد که باعث خسارت به موارد   -

 تهیه و ارائه نماید:  ذیل می شود را
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نان پیمانکار، پرسنل کارگزاران، پرسنل کارفرما ودستگاه نظارت، اشخاص ثالث و هر نوع آسیب دیدگی، مرگ کارک  -1

 سایر نفرات مشغول در اجرای موضوع پیمان.

کلیه ماشین آلات، تجهیزات، امکانات، وسایل نقلیه مربوط به پیمانکار )یا پیمانکاران دست دوم وی( که جهت اجرای  -2

 شامل بیمه تجهیز کارگاه پیمانکار نیز می شود. پیمان توسط پیمانکار تامین می گردد که

 پیمان تامین می گردد.کلیه اقلام، تجهیزات، مصالح ابزار و ...که توسط پیمانکار در اجرای  -3

 باشد.های تولید یا فروش و یا تحویل از کارفرما تا انبار کارفرما میشامل بیمه حمل از محل  3و  2تذکر: ردیف های 

پیمانکار موظف است بررسی نماید که اگر سرفصل های دیگر نیز برای بیمه نمودن وجود دارد، آنها را به اطلاع کارفرما  -

 درخواست کارفرما، نسبت به انجام بیمه های مربوطه به هزینه پیمانکار اقدام نماید.  برساند و در صورت

 پیمانکار نمی باشد. عدم انجام بیمه سرقت تاسیسات و تجهیزات نافی مسئولیت  -

شده باشد و  گردند، موارد ذیل باید لحاظ گر صادر و توسط پیمانکار به کارفرما ارائه میهایی که توسط بیمهدر بیمه نامه -

 همچنین پیمانکار بررسی لازم را نسبت بیمه گر بعمل آورد که توانایی جبران خسارت را داشته باشد. 

 

o : تاریخ شروع و اتمام بیمه 

o :موضوع بیمه 

 

o :شرکت بیمه گر 

o :سقف خسارت پرداختی توسط بیمه گر 

o :روش پرداخت 

 

 کلیات موارد و جزئیات مربوطه

سارت از بیمه گر در تعهد پیمانکار و درصورت عدم پیگیری توسط پیمانکار، پیگیریهای لازم جهت دریافت خ -1

دون هیچ ادعایی موظف به جبران خسارات می باشد کارفرما فرض را به پرداخت بیمه میزان خسارت گذارده و پیمانکار ب

 شد.از مطالبات پیمانکار کسر خواهد  30/1در غیر این صورت معادل میزان خسارت با اعمال ضریب 

هر گاه تغییر در مقادیر کار و یا کارهای اصلاحی و... که به پیمانکار ابلاغ شده و منجر به تغییر در مبلغ، مدت و  -2

می گردد، پیمانکار موظف است براساس موارد قید شده در این ماده، نسبت به اصلاح بیمه نامه های  سایر شرایط قرارداد

 موجود با هزینه خود اقدام نماید. 

ها نخواهد داشت و ذکر است، کارفرما هیچگونه مسئولیتی در یادآوری پیمانکار برای تمدید بیمه نامه شایان -3

 بخش دوم صادر شود.بایستی بیمه نامه تمام خطر بدون پوشش 
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در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات شود،  -4

 موظف است که مراتب را فورا به کارفرما اطلاع دهد. پیمانکار

درخواست جهت افزایش یا کاهش ذینفع در قرارداد بیمه باید کارفرما باشد. شایان ذکر است درخواست یا عدم  -5

میزان بیمه، هیچگونه مسئولیتی را برای کارفرما بوجود نخواهد آورد. پیمانکار متعهد است درصورت ایجاد حادثه و 

 به هردلیل وتحت هرشرایطی نسبت به جبران خسارت باهزینه خود اقدام نماید. خسارت 

 

و .... را تحویال كاارفرماا نماایاد و پت ای تااسیاد توسااط   CGLپیماانکاار موظا اساات در ابتادای پروژه بیماه تماام خ ر   *

ما هیچ تعهدی نساا ت به دسااتهاه نرارت   شاارو  به كار نماید .  ه ینه های فوق به عهده پیمانکار می باشااد و كارفر

 پرداخت آن ندارد .

)شاامل ه ینه  رراحی و نرارت و كمیسایون   ه ینه های خاموشای  ه ینه خط *كلیه ه ینه های قانونی شاركت برق  

ه ینه برگشاات و     گرم   ه ینه برقدار نمودن   ه ینه آیمایشااات و تساات ارتینه   ه ینه اندایه گیری متاومت ارت 

مانکار بوده و كارفرما و ...  ( بر عهده پیی ات برگشااتی به ان ار كارفرما یا شااركت توییر نیرو برق تحویل لوایم و تجه

هیچ تعهادی نساا ات باه پرداخات آن نادارد. لاکا پیماانکاار موظا اساات كلیاه ه نیاه هاا را در برآورد قیمات خود لحاا  

 نماید.

اضالا  می باشاد و كلیه ه ینه ها به عهده پیمانکار * پیمانکار موظا به تهیه نرم اف ار مدیریت پروژه شاركت آ  و ف

 نه تعهدی نس ت به پرداخت آن ندارد .می باشد و كارفرما هیچ گو

* فرآیناد ب ات پروژه در سااامااناه قتنوگ و پیهیری كلیاه مراحال اداری و نراارت پروژه بر عهاده پیماانکاار می بااشااد. 

  ارش نماید .پیمانکار موظا است مراحل ب ت پروژه را به كارفرما گ

 و تحویل و تحول پروژه به كارفرما اقدام نماید. GIS* پیمانکار نس ت به برداشت و اراسه ارلاعات مکانی و توصیفی 

* پیمانکار موظا اسات در ابتدای كار مشااتاات كامل سارپرسات كارگاه و مدیر عامل و ساایر افراد مرت ط بهمراه 

 علام نماید .به كارفرما ا شماره تلفن های تماگ را ری نامه ای مکتو  

 * اراسه برنامه یمان ندی پروژه توسط پیمانکار به دستهاه نرارت پت ای انعتاد قرارداد ال امیست .

اجرای كار مساتندات تتاویری و ویدسویی ای كل پروژه تهیه و تحویل دساتهاه ای  هر مرحله  در  * پیمانکار موظا اسات  

 نرارت دهد. 

ای   و نمایندگان شاركت آ  و فاضالا  خراساان شامالی امل دساتهاه نرارت مان بایدید عو* پیمانکار موظا اسات در ی

 پروژه یک وسیله نتلیه مناسب فراهم و در اختیار قرار دهد .

* كاارفرماا هیچ ه یناه ای برای موارد فوق باه پیماانکاار پرداخات نمی كناد و پیماانکاار موظا اساات كلیاه ه یناه هاای 

 اید.د خود لحا  نممکكور و مشمول را در برآور
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در ختاو  ال ام اساتفاده ای   9/4/98مور    174045با ابلاغیه شاماره    2/4/98* با عنایت به متاوبه فنی اساتان مور   

كارگران دارای كارت مهارت فنی و حرفه ای   پیمانکار موظا اسات ای كارگران دارای كارت مهارت فنی در پروژه 

 استفاده نماید.

بلاغ دسررتورکار منوط به ارائه بیمه مسررئولیت و بیمه پرسررنل و ماشررین آلات و ات اجرایی و اشررروع عملی  تکكر مهم :

 تجهیز کارگاه خواهد بود.

 

 و: چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار به شرح زیر است:  -21ماده 

 هیز در تج راحتاً که ص هآنچ زی بجتهیچگونه  پرداخ ی به احداث راه ا  انحرافی ندارد وزموضوع  پیمان نیا  یاجرا

 نخواهد گرفت.  تپیش بینی شده است صور کارگاه

 

 اندازی تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه  ها و مشخصات و دستورالعملهای راه  نسخه  ح: شماره  -22ماده  

 های چون ساخت که پیمانکار تهیه میکند به شرح زیر است: 

نقشه )پیمان و عملیاتی که بالفعال انجام شده است   یها لاف بین نقشهتمدارک و پرونده اخ پیمانکار موظف است

 لتحوی زل ابق  GISرا بروش   (ایبیلت)اجرا شده   یها دارد و نقشههحفوظ نگو م برا مرت (چون ساخت  یها

گاه تتأیید دس زا  سه ،پلوح فشرد  یه بر روژپرو  یمراحل اجرا زا  یرش تصویرزاوارائه گ  A2ع موقت ، در قط

 ت و دو نسخه چاپ معمولی و به صور (پرانت  ستران)در یک نسخه قابل تکثیر  فنی کارفرما تردف  بیوو تص تنظار

 تیه  تسلیم نماید، در غیر این صورهینه خود تزکلاً به ه (  CD )  فشرده کامپیوتریهمراه با لوح   پیوتریکام

 پیمانکار کسر خواهد نمود.  باتمطال زآن را ا  یاهیه خواهد نمود و بهرا رأساً تاجرا شده   یها نقشه تگاه نظارتدس

 

 کار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جز موارد زیر را رعایت کند: ب: پیمان - 24ماده 

  اند. ء قرارداد مربوطه را به تأیید کارفرما برسزانعقاد قرارداد با پیمانکاران ج زل ابپیمانکار مکلف است ق 

گنجانده شود  ته و کارفرما باشد و در قرارداد آنان این نکت گاه نظارتباید مورد تأیید دس زءصلاحیت پیمانکاران ج

 ا را به هر دلیلی رد نمود قرارداد فسخ خواهد گردید. هصلاحیت آن تگاه نظارتکه هرگاه دس

 کارفرما ایجاد نخواهد کرد.    یی براتلیپیمانکار و مسئو  یارداد  هیچگونه حقی برااست فسخ این قر هیبدی

 

  

 ....الف: امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه  -28ماده  

را کارگاه و .....  هیزتج یاهمان تینه خود محل ساخزندارد و پیمانکار با ه قدر موارد فو یدهکارفرما هیچگونه تع

 نماید.  تامین می
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 ا اختیار دادهکارفرم هه بدرصد مقادیر اولی 25ار بیش از کاهش مقادیر ک  ص: در خصو 2 -الف -29ماده 

 نماید .    لدام لازم معموقشود که با توجه به صرفه و صلاح پروژه و سازمان نسبت به اخذ تصمیمات ا می 

فاده تمنضم به پیمان در حکم عدم اس   یاهرست بههر فصل ف   هایردیف    زن بخشی اتن و یا ننوشت: عدم نوش  تبصره

اشد و پیمانکار موظف ب  نمی   ا  جدیدها به ردیف  هرست بهدرج شده در ف های    مذکور و یا تغییر ردیف   های  ردیف  زا

 یش و یازاپیمان با اعمال محدودیت ابلاغ اف شرایط عمومی  29ماده  بارچوهه در چژاجرایی پرو تبه انجام عملیا

ا هرست بهف  یاهردیف  زهر یک ا برای% 25یش و یا کاهش زااولیه پیمان بوده و لذا اف  مبلغ یا% بر25کاهش 

ردیف ها   زمربوطه می باشد . (در هر یک ا تابلاغ ، پیمانکار موظف به انجام عملیا ته و در صورتموضوعیت نداش

   .باشدمی  کاهشیا یش و زا% هر فصل قابل اف  25فصل ، تا سقف 

   

 تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:  : ه–29ماده 

 تعلق نمی گیرد.  یمان به این قرارداد نرخ پتعدیل 

  

 هایی که در فهرست مقادیر کار منضم به پیمان  نحوه محاسبه مبلغ واحد آیتم   صج : در خصو -29ماده 

 یمت جدید مطرح میشوند: قشوند و به عنوان آیتمهای   پیمانکار ابلاغ می  پروژه به  ولنمی باشد و در ط

لغ موارد به مبپایه ، ملاک پرداخت و محاس  سارهوجود قیمت واحد در ف  تصور با رعایت سقف ریالی موارد و در 

 پایه خواهد بود.    سارهموجود در ف   هایم تآی  سابلاغی بر اسا

  

 های زیر بعهده پیمانکار است:  انجام آزمایش ج: هزینه- 32ماده 

به عهده  و یا دستگاه نظارتی هرگونه تست و آزمایش مورد نیاز به درخواست کارفرما کلیه هزینه ها

 پیمانکار می باشد.  

  

  ه  50659ت /123402: دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان طبق مصوبه شماره 35ماده 

 ت وزیران است. اهی 22/09/1394مورخ 

 

ها  50659/ت 123402پیش پرداخت پیمان طبق مصوبه شماره  یمیزان روش پرداخت و نحوه واریز:  36ماده 

%مبلغ پیمان را به عنوان  15هیات وزیران است. به استناد بند پ بخشنامه مذکور، کارفرما  22/09/1394مورخ 

پس از وصول درخواست  مانیپ یعموم طیشرا 36نماید. کارفرما وفق ماده  یپیش پرداخت به پیمانکار پرداخت م

 نمود. معتبر اقدام خواهد یو اخذ ضمانت نامه بانک مانکاریپ یکتب

اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی خواهد بود.  در صورت   ،یالیپرداخت از محل اعتبارات ر  یمنابع مالی برا  تامین

 .مربوطه پرداخت خواهد شد  یها  مطابق بخشنامه ها و دستو العمل  دیپرداخت از محل اسناد خزانه حفظ قدرت خر

. 
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 دستگاه نظارت مسترد می گردد.  یات موضوع قرارداد و تائید کتبضمانتنامه مذکور پس از انجام تعهد ( 1  تبصره

 یپیمانکار منوط به پرداخت پیش پرداخت از سو  یخدمات از سو  لیبه هیچ عنوان شروع قرارداد و تحو  ( 2  تبصره

 کار فرما نمی باشد .کار فرما در صورت امکان نسبت به پرداخت پیش پرداخت اقدام خواهد نمود.

 : میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار برای متخصصان خارجی به شرح زیر است: الف- 38ماده 

 در این مورد ندارد.  هدیکارفرما هیچگونه تع

  

 مین میکند. امین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تاب: کارفرما ارز مورد نیاز برای ت- 38ماده  

 رد. در این مورد ندا یدهکارفرما هیچگونه تع

  

ه : کارفرما ارز مورد نیاز برای ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق   -  38ماده  

 کند:  مین میایر تزشرایط 

 در این مورد ندارد.   یدهکارفرما هیچگونه تع

  

که برای هر مانهایی زهای زیر را در  سمتقموظف است که پیش از تکمیل کار   ب: پیمانکار - 39ماده 

  از آنها به شرح زیر تعیین شده است تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.یک 

ی به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار موظف به اجرا تبور کار کتکار در اولویت باشد طی دس زی اتدر صورتی که اجرا  قسم

 و تکمیل و  تحویل آن خواهد بود. 

تحویل کارفرما   GIS ته را بصورژبیلت پروزا   یاد  تحویل موقت،  نقشه هاهارائه پیشن  زل ابپیمانکار موظف است ق 

 نماید.  

  
 

 

 ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت مییمانکار در دوره تعلیق به میزان و ب: هزینه بالاسری پ - 49ماده 

 شود. 

 تتاخیرا  بالداخت اضافی در قذیربط  هیچگونه پر   هایارگان     یهاز  اخذ مجو  زناشی ا  تدر موارد مربوط به تاخیرا

ها ز، اخذ مجو یادار یکارها یت پیگیرهج ینخواهد گرفت و پیمانکار موظف به معرفی نماینده ا تصور وقف 

 می شود.  ارتشرایط عمومی پیمان رف  قعقد قرارداد می باشد . در بقیه موارد مطاب از سبلافاصله پ

  

کار را به نحو تعیین شده در زیر   عر کارفرما هزینه تسریالف: در صورت اتمام پیش از موعد کا  - 50ماده  

 به پیمانکار پرداخت میکند: 
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 مفاد شرایط عمومی پیمان عمل می شود.   بقط

  

یر از پیمانکار زبه میزان و ترتیب ( اشی از کار پیمانکارن)خیر غیرمجاز پیمان ا: خسارت ت6ب  - 50ماده 

 شود.  می   ولوص

 پیمان عمل خواهد شد. مفاد شرایط عمومی  بقط

   می باشد.  مورد نیاز پروژه زانه به میژد به تأمین تنخواه گردان پرورهعتپیمانکار م : تبصره مهم

  

   باشد. : پیمانکار موظف به ارائه صورت وضعیت با نرم افزار مورد تایید کارفرما می  51ماده 

 

 سایر موارد و توضیحات 

ظ ایمنی کلیه تاسیسات و تجهیزات و اماکن مربوطه در حوزه قرارداد و کار به محض ابلاغ قرارداد، مسئولیت حف •

ایمنی به عهده پیمانکار می باشد و  ینظارت مستمر بر بقاحراست و مواظبت و رعایت مرتبط با قوانین ایمنی و کار 

حیطه فوق نزد یکی شرایط خصوصی پیمان، پیمانکار ملزم به بیمه نمودن کلیه مسئولیت های خود در    21پیرو ماده  

از شرکت های معتبر بیمه می باشد. در همین راستا پیمانکار مسئول کلیه حوادث احتمالی که رخ دهد اعم از امور 

و امور حقوقی ناشی از اجرای مفاد قرارداد به کلیه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی و املاک آنان   کیفری و یا حوادث

رداخت خسارت از جانب پیمانکار در صورت رای قضایی بر علیه ایشان و یا بر پ  می باشد. در صورت عدم همکاری در

ر کسر خواهد شد و در صورت عدم وجود مطالبات به حساب علیه شرکت آب و فاضلاب، راسا از محل مطالبات پیمانکا

ا از خود ساقط بدهی پیمانکار منظور می گردد و پیمانکار حق هر گونه شکایتی را در این خصوص به طرفیت کارفرم

می نماید. کلیه مقررات و مسائل مربوط به رعایت ایمنی تردد و نصب علائم هشداردهنده و .... بر اساس طرح های 

نی در عملیات اجرایی و سایر دستورالعمل های مربوطه به این پروژه در طول کار توسط ناظر به پیمانکار تفهیم ایم

ه کلیه موارد مذکور آگاهی دارد و تعهد می نماید تمامی مسائل فوق را به شده و پیمانکار اقرار می نماید نسبت ب

ت هر یک از موارد اشاره شده راسا و مستقیما مسئول و نیروهای تحت امر خود منتقل کند. لذا در صورت عدم رعای

 پاسخگو در قبال مراجع قانونی و قضایی می باشد.

در صورت  38اعی و آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون تامین  اجتم 38با عنایت به مفاد ماده  •

کارفرما منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین ارائه صورت وضعیت قطعی ، هر گونه پرداخت از سوی این 

 اجتماعی و همچنین تمامی ادارات خدمات رسان و ... که توسط کارفرما درخواست اخذ مفاصا حساب می نماید

خواهد بود. در صورت تاخیر در ارائه مفاصا حساب ها، مشارالیه هیچگونه ادعایی در خصوص تادیه وجوه مربوط به 

و تعدیل قطعی و همچنین مطالبات معوقه و خسارت ناشی از آن از جمله خسارت تاخیر تادیه را صورت وضعیت 

 .نخواهد داشت
  

قراردادی وو تفسیر مفاد پیمان و یا سایر  –عم از مسائل مالی در صورت حدوث هر گونه اختلاف در این قرارداد ا •

موارد احتمالی، ابتدا از طریق کمیته ای متشکل از نماینده کارفرما، دستگاه نظارت و نماینده پیمانکار موضوع بررسی 

ند، و اتخاذ تصمیم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از طرفین نسبت به تصمیمات متخذه کمیته اعتراضی داشت
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شرایط عمومی پیمان( ارجاع خواهد شد. بدیهی است مصوبه شورای   53فنی استان )موضوع ماده  موضوع به شورای

 مذکور برای طرفین فصل الخطاب بوده و هیچیک از طرفین حق اعتراض در مرجع قضایی را نخواهد داشت.
 

نی به شهرداری و تعیین نسبت به اطلاع رسا  پیمانکار موظف می گردد در هنگام اتمام پروژه و تحویل آن به شهرداری •

مهلت به شهرداری جهت اعزام کارشناس اقدام نماید. بدیهی است تا قبل از تحویل محل پروژه به شهرداری مسئولیت 

 های احتمالی و عواقب آن به عهده پیمانکار خواهد بود.
  

پیمان بوده و کارفرما ینفک  لاء  زج  1402  سال   یاهب   سارهمندرج در کلیه ف   یاهم  تکلیه آی  تبصره مهم:  

 پیمانکار درخواست نماید.  زقرارداد ا   بارچوهدر چ زرا نی  هام تمشمول این آی تعملیا   یدارد اجرا   قح

  

  

 نماینده پیمانکار :                                                   نماینده کارفرما                              

 ......................  .............شرکت.........                و فاضلاب استان خراسان شمالیشرکت آب                 

 امضاء                                                                          امضاء                                   
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 قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکارانمدارک دستورالعمل تنظیم اسناد و 

 3/12/1377مورخ                                                         7458/102-7140/54پیوست بخشنامه شماره     

 (                                         مشخصات پیمان   2فرم شمـاره ) 

رح
 ط

ت
صا

شخ
م

 

  ساتیشبکه وتاس یاصلاح و توسعه وبازساز  عنوان پروژه :     1503003ع601 شماره طرح :       :طرح کاهش هدر رفت آب و پایداری شبکه طرحعنوان 
 یقل نهیآد یپمپاژ آب شرب روستا ستگاهیبرق ا نیکاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب  273احداث  موضوع پیمان :  

 رستان راز و جرگلانشه

 961160شماره پروژه :

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی :      وفاضلاب استان خراسان شمالی شرکت آب   عنوان دستگاه اجرایی :  

  درآمد عمومی )اعتبار عمرانی اسناد خزانه،اوراق مشارکت ،ریالی(      : محل تامین اعتبار 

 سایر  منابع     درآمد اختصاصی    (  درآمد عمومی ) اعتبار عمرانی

کار
مان

 پی
ت

صا
شخ

م
 

رتبه  :نیرو رشته کاری مورد نظر               نام پیمانکار  :                                  

 شماره تشخیص صلاحیت  :                                 آخرین تاریخ اخذ صلاحیت  :  

 یت : محل اخذ صلاح 

  
ن 

ما
 پی

ی
صل

ت ا
صا

شخ
م

 

  یپمپاژ آب شرب روستا ستگاهیبرق ا نیکاوا جهت تام 50دستگاه ترانس  کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب  273احداث     :موضوع پیمان

  شهرستان راز و جرگلان یقل نهیآد

 ره برداری سایر کارهای متفرقه بر اساس مشخصات فنی و نظرات دستگاه نظارت به طور کامل آماده به

    راز و جرگلانشهرستان روستای آدینه قلی خراسان شمالی ،  :    استانمحل اجرا

  :ضریب پیمان ) اضافه پیشنهادی با تخفیف (  ریال                                                                مبلـغ پیمان :

      ماه چهار مدت پیمان :

   
   

   
 

ن 
ما

 پی
ضم

من
ی 

ها
ست

هر
ف

 

 پایه و غیر پایه  غیر پایه  پایه  سال فهرست بهای رشته 
درصد 

ردیف های 

 غیر پایه

  پایه  ندارد دارد 1402 ابنیه

  دارد دارد دارد 1402 یکیالکتر یروین عیتوز

      
 

   
 

ها 
د ب

حا
ل آ

دی
تع

 
خیر مشمول تعدیل آحاد بها :آری

 :   یک دوره قبل از تسلیم پیشنهادپیمان  ، شاخص مبنای 

 آخرین پیشنهاد کتبی :تاریخ تسلیم :  استعلام، ترک 1403سال            تاریخ تسلیم پیشنهاد ، 

   
   

 
ها

ترل
کن

 

فنی کسب شده است عالیشورایمربوط است ، مجوزلازم در موعد مقرراز دردستورالعملبرآوردردیفهای غیرپایه ، بیش ازدرصدهای مندرجدرمواردی که

 /  /  تاریخ :           ، نامه  مصوبه شورا به شماره              خیر؟ آری

 مراجع ذیصلاح کسب شده است ؟  آری مجوز لازم از بیشتر درمورد اضافه پیشنهادی ، ده درصد و  خیر 

 /   /    نامه ابلاغ مجوز به شماره             تاریخ :

   
   

 
ها 

یار
مع

 و 
ط

واب
ض

 

 ضوابط لازم الرعایه دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث , به شماره ) های (  : 

4311 55 108 303 101  
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 چهارمبخش 

 خصوصی ومشخصات فنی 

 هاو نقشه 
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  مقدمه  -4-1

کات فنی لازم الاجرا در کارگاه بوده و هیچ یک از ناین بخش به منظور رعایت  دستورالعمل هایمشخصات فنی و 

موارد ذکر شده در آن ناقض شرایط عمومی پیمان و مشخصات فنی عمومی نمی باشد. چنانچه مشخصات فنی 

و دستورالعمل مشروح در این بخش مغایر با مفاد مندرج در دفترچه مشخصات فنی عمومی باشد، مشخصات فنی 

  ه و پیمانکار موظف به اجرای آنها می باشد .اولویت داشت های ارائه شده

  

 هدف از اجرای پروژه  -4-2

پمپاژ آب شرب   ستگاهیبرق ا  نیکاوا جهت تام  50دستگاه ترانس    کیمتر شبکه فشار متوسط و نصب    273احداث    پروژه  اینهدف از  

 می باشد.   مطابق مشخصات پیوستشهرستان راز و جرگلان  یقل نهیآد یروستا

 

 محل اجرای پروژه  -4-3

 می باشد.  آدینه قلیروستای  راز و جرگلانستان شهر –اسان شمالی رخمحل دقیق اجرای پروژه  -

قیمت اذعان می دارد که به تمامی پیشنهاد پیمانکار موظف به بازدید از محل و مسیر پروژه بوده و با ارائه  -

و و جاده های دسترسی به پروژه  و اقلیمی مشکلات محیطیکم و کیف محل اجرای پروژه و موانع و 

 منطقه ای از لحاظ شرائط آب و هوایی و معارضین اشراف کامل دارد.مختصات 

بابت احداث جاده های دسترسی و  شاخه زنی درختان و هر گونه رفع حریم جاده ها و نیز رفع حریم شبکه  -

 مبلغی به پیمانکار پرداخت نمی گردد.هیچ 

ر مسیر و مسیل رودخانه ها و یا زمین های منابع طبیعی پیمانکار با هماهنگی رت قرار گرفتن پروژه ددر صو -

کارفرما موظف به پیگیری موضوع و دریافت مجوزهای لازم بوده و در صورت وارد آمدن خسارات مسئول 

 جبران خسارت به سازمان های دولتی می باشد.

زی پیمانکار مسئول هر گونه تخریب و یا اغات و زمین های کشاوردر صورت قرار گرفتن پروژه در مسیر ب -

 باغداران و کشاورزان می باشد.به محصولات خسارات وارده 

  

 شرایط جوی منطقه  -4-4

 اساس نتایج حاصل از روشهای تعیین اقلیم، این شهر دارای شرایط خشک و سرد میباشد.  بر

  

  مشخصات فنی  -4-5
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  50دستگاه ترانس    کی متر شبکه فشار متوسط و نصب    273احداث  ر  ارائه شده در این قسمت به منظومشخصات فنی    

باشد. پیمانکار موظف است می    شهرستان راز و جرگلان   یقل  نهیآد  یپمپاژ آب شرب روستا  ستگاهیبرق ا  نیکاوا جهت تام

 .خصات فنی حاضر به اتمام برساندتمامی کارهای لازم را مطابق مش

 برسد. استان خراسان شمالی  برق  نیروی  ه تایید کمیسیون فنی شرکت  توزیع  تجهیزات پروژه باید ب  وکلیه کالاها  

کلیه نقشه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و استانداردهای شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی بایستی 

وصا الزامات ایمنی در هنگام اجرای پروژه رعایت گردیده و تمامی الزامات ، مقررات و دستورالعمل های فنی و  خص

 عایت و اجرا گردد. بایستی مطابق با نظر آن شرکت رنیروی برق شرکت توزیع 

 است که نیازمندیهای این مشخصات را در بر گیرد .  قبولطرح های پیشنهادی پیمانکار در صورتی قابل تبصره  :  

ه همراه پیشنهاد اصلی که مطابق این از طرف پیمانکار پیشنهاد شود باید آن پیشنهاد ب بریحی معتلااص شاگر رو

 مشخصات است همراه باشد . 

ت به این مشخصات و استانداردهای تعیین شده بو مغایرتی را نس  ءناثمی باید در پیشنهاد خود هر گونه استپیمانکار  

  به روشنی و به طور وضوح بیان نماید.

عالیه  دهای وزارت نیرو و تایید دستگاه نظارت کلیه مراحل عملیات اجرایی پروژه می بایست بر اساس استاندار

 شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی انجام پذیرد.نظارت  آب و فاضلاب خراسان شمالی و  شرکت  

 

خراسان شمالی،  پرداخت هزینه های نظارت بر تاییدیه استان  طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق  

توسط پیمانکار ن پروژه(  ) ایی بر اجرای مناسب طرح ها  نظارت کیفرورسانی( و  فنی کالای پروژه های اهدایی )نی

  قبل از معرفی به کمسیون فنی کالا الزامی می باشد.

هزینه های فوق بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در قبال آن هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت . پیمانکار بایستی 

نیروی برق و اجرای پروژه را در برآوردهای   عکمیسیون فنی و نظارت شرکت توزیکلیه هزینه های مرتبط با تاییدیه  

 مالی پروژه لحاظ نماید.

 

  شرح کلی تجهیزات   -4-6

شرح کلیه تجهیزات  اب ) مطابق   20KVتوزیع برقاهم تجهیزات برقی مورد استفاده در بخش های مختلف خط  

 به شرح زیر می باشد.  (الیخراسان شم برقنیروی طرح برآوردی شرکت توزیع 

 ترانسفورماتور کم تلفات قدرت

 تیرهای بتونی.  

  برق گیر و کات اوت. 

  دار . شسیم آلومینیوم روپو
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  ه سوزنی.قرم

  . (پلیمری) کامل قابیبش قرهم

  کلمپ انتهایی خط .

  گهواره ترانس. 

  چاه ارت شامل صفحه مسی و سیم مسی.

  ی. بییراق آلات سکشن انتهایی و صل

  44/2 لکنسو

  آرموراد

  پیچ ومهره ها و واشرها
 

 کلیه تجهیزات و لوازم مصرفی در پروژه از نظر کیفی مورد تائید کمیسیون فنی شرکت توزیع برق باشد. -

 

 مطالعات اختصاصی طرح   -4-7

ای کلیه مراحل اجر استان خراسان شمالی برقنیروی شرکت توزیع مطابق با شرح مشخصات فنی پروژه برآوردی  

  گردد. اجراو  برق پیاده سازینیروی ه های شرکت توزیع پروژه باید بر اساس دستورالعمل و بخشنام

  

 تهیه تصاویر -4-8

با توجه به دستور معاونت محترم برنامه ریزی و مهندسی ، یکی از مستندات معتبر در راستای تهیه طرح مطالعاتی 

از آن و نهایت جذب اعتبار تهیه عکس از مراحل اولیه مطالعات تا زمان اتمام پروژه و اجرای پروژه ها و بهره برداری 

  ف و قابل مطالعه الزامی و بر عهده پیمانکاران خواهد بود.شفا تحول آن می باشد. لذا تهیه تصاویرو تحویل و 

   

 توضیحات خاص ردیفهای هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  -4-9 

زئیات ردیفهای خاص تجهیز و برچیدن کارگاه جهت محافظت کارگاه می باشد که  پیمانکار توضیحات زیر شامل ج 

ی توسط دستگاه نظارت لمقتضیات و شرایط مح  هبنا ب  سایر عملیات تکمیلیبه  اجرای موارد زیر می باشد و  لزمم

  .آن می باشد مانجا  هابلاغ خواهد شد  که  پیمانکار متعهد و موظف ب

ه فراهم نمودن مکان مناسب جهت دفتر کارگاهی در محدوده کارگاه  جهت عوامل دستگا هر موظف بپیمانکا -1

   می باشد. ارتنظ

اجرا و رعایت موارد ایمنی زیر می   هب مزلپیمانکار حداقل م  ،ب شرایط عمومی پیمان  -21ماده   هب  هبا توج -2

  باشد:
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  به چشمک زن  و اطلاع رسان و نیز چراغهای خطر و (شبرنگ )ده ایمنی و هشدار دهن ابلوهایاستفاده از ت  -1-2

 و برابر دستور کار ابلاغی دستگاه نظارت.  ممیزان لاز

اجرا در ابتدا و انتهای پروژه   مدر هنگا  همشخصات پروژه مطابق نظر دستگاه نظارت ک  بلوحداقل دو عدد تا  هتهی  -2-2

 .  (ر ابلاغیمطابق دستور کا)گردد  الزامی می باشد  نصب می

شرایط اجرای کار از طرف دستگاه نظارت پیمانکار  به هدر صورت ابلاغ دستور کارهای ایمنی جدید با توج -2-3

 .   آن می باشد مانجا هموظف و متعهد ب

 

 فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه  -4-10

ختمانهای اداری و شگاه و نیز سادستگاه نظارت و آزمایو تأمین و تجهیز محل استقرار کارکنان کارفرما  -

 .دفتر کار آنها

 تأمین و تجهیز محل استقرار کارکنان و افراد متخصص پیمانکار .  -

  لیتری ثابت . 2000تأمین آب کارگاه حداقل استفاده از یک تانکر  -

 فاز . 3 انشعاب موقت یک فاز و یا در صورت نیاز  هتأمین برق کارگاه و پیش بینی و تهیبه در صورت نیاز  -

مستندات تصویری و ارتباطی    ههمراه اینترنت برای عوامل پیمانکار جهت تهی   هفن بلو تأمین گوشی ت   هتهی -

 پیمانکار به دستگاه نظارت.
 

  در راستای تأمین ایاب و ذهاب کارگاه. کمک دار سواری و یا وانت خودرو یک دستگاه  هتهی -

زدید عوامل دستگاه جهت باکمک دار به هزینه پیمانکار  خودروو در اختیار قرار دادن یک دستگاه  هتهی -

که از طرف کارفرما و دستگاه حین اجرای کار    روز  میزان و تعدادبه هر    ت و کارفرما در طول مدت پروژهرظان

 پروژه تشخیص داده شود بر عهده پیمانکار می باشد. بازدید از جهتنظارت 

  بند ه  20ای کار مطابق ماده برای اجر متأمین ماشین آلات و تجهیزات لاز -

انفرادی و حفاظتی  کلیه لوازم ایمنی  ماسک و عینک و    و  تأمین کفش و کلاه و دستکش ایمنی و لباس کار   -

  کارگاه. از کارگران و پرسنل شاغل در کارگاه و دستگاه نظارت و بازدید کنندگان کلیه جهت و گروهی 

  مورد نیاز . مو اقلا ملواز یهکلمراه ه به هکمکهای اولی هو نصب جعب  هتهی -

آن با  هبرنام یهجهت پرسنل دستگاه نظارت و کارفرما و ته مو حداقل یک وعده غذای گر هتأمین صبحان -

 دستگاه نظارتهماهنگی 

نمودن امکانات   هاضاف به  های بالا حداقل امکانات و تجهیز کارگاه لازم می باشد و موارد نیاز    و ردیف  عناوین -

کار توسط دستگاه نظارت ابلاغ خواهد شد. و پیمانکار موظف  متوجه به شرایط انجا  د نیاز باو تجهیزات مور

 موارد درخواستی می باشد.  متأمین و انجا هو متعهد ب

 

 ابلوهای هشدار دهندهعلائم ایمنی و ت -4-11
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  ."اول ایمنی بعد کار" وی لتاب  -

  ."کار هستند هکارگران مشغول ب"وی لتاب -

  ."طر سقوط در کانال یا گودالخ"وی لتاب -

  ."استفاده از وسایل ایمنی شخصی"وی هشدار لتاب -

  ردیف بر روی داربست ها. 2در حداقل  نوار خطر زرداستفاده از  -

  ابتدای محل حفاری در روز و شب.نصب چراغ چشمک زن در  -

  ظ و... گوشی های محاف، دستکش، عینک  ،کفش ایمنی،کارگران از کلاه ایمنی کلیهاستفاده  -

علمیات اجرایی وده داجرایی در شب باشد ایجاد روشنایی کافی در مح لیاتعم مجهت انجا هدر مواردی ک -

استفاده  )فلش دار(هدایت کننده ترافیک چراغ  ،می بایستی از نوارهای شبرنگ  هو ضروری است ک لازم

 گردد.
 

 ، چسب لوکوپلاس ،چسب زخم ،بتادین ،گاز استریل ،شامل باند  هدر کارگاه ک هکمکهای اولی هوجود جعب -

  س و قیچی .پن

 . به تعداد مورد نیاز و در محل های لازم کپسول آتش نشانی همجهز بودن کارگاه ب -

موانع جاده ها و مسیرهای مواصلاتی پیمانکار موظف به تامین و نصب خیابان ها و در موارد عبور شبکه از  -

هنگام عبور و مرور رد وسائط نقلیه موتوری و اشخاص ثالث دهنده جهت جلوگیری از برخوو علائم هشدار 

 ر می باشد.با تاسیسات و تجهیزات پیمانکا

داربست در موارد عبور شبکه از خیابان ها و جاده ها و مسیرهای مواصلاتی پیمانکار موظف به تامین و نصب   -

 شد. می باو علائم هشدار دهنده در طرفین محل کار فلزی جهت عبور سیم و کابل 

ملیات اجرایی تا پرچم زن و چراغ چشمک زن در دو طرف مسیر کار از ابتدای شروع عاستفاده از پرچم و  -

 هنگام اتمام عملیات اجرایی ضروری و لازم الاجرا می باشد.

راهداری ، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه با اخذ معرفی نامه دولتی من جمله هماهنگی با سازمان های  -

 به عهده پیمانکار می باشد. از کارفرما

ت اجرایی مسئول بررسی خطرات و ریسک های پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی و پس از اتمام عملیا -

 می باشد.و محدوده کارگاه موجود هنگام کار در مسیر خیابان ها و جاده ها  

هیزات و امکانات اشخاص پیمانکار مسئول حفاظت از جان اشخاص ثالت و عوامل کارگاهی و نظارت و تج -

 در اطراف و محدوده کار می باشد.
 

 تدابیر ایمنیاعلام عدم کفایت  -4-12

تگاه نظارت، حفاظت     نایی کار فیزیکی اگر به تشـخیص دسـ تفاده از نوار و روشـ و نصـب علائم هشـدار دهنده و یا اسـ

خاص ثالث در کارگ به طور صـحیح  اه و اطراف محیط کارگاه زرد و تامین ایمنی کامل برای کارگران در کارگاه و اشـ

  تشـخیص داده شـودبرای عبور و مرور اشـخاص، کار یا اموال شـخصـی ایمنی لازم نقص تامین نشـده باشـد و رعایت و 

تواند دسـتور تامین ایمنی و اتخاذ تدابیر لازم را صـادر نماید و پیمانکار باید این دسـتورات را به دسـتگاه نظارت می
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اجرای آنها نباشـد،   ماید. اگر تحت این شـرایط پیمانکار فوراً دسـتورات صـادره را اجرا نکند یا قادر بهطور دقیق اجرا ن

تگاه نظارت می د، دسـ ترس نباشـ تواند ایمنی موارد مزبور و پیمانکار یا نماینده او جهت ابلاغ موارد فوق الذکر در دسـ

ار می باشد و در صورت عدم امکان تامین موارد فوق  نموده و هزینه آن بر عهده پیمانکرا طبق تشخیص خود فراهم 

تگاه نظارت نسـبت به  تعطیلی کارگاه تا هنگام برقراری وضـعیت امن برای کارگاه و محیط اطراف آن اقدام  الذکر دسـ

های نیروی کار و مصــالح بکار گرفته شــده مربوطه را بایســتی  در این صــورت پیمانکار کلیه هزینه خواهد نمود.

ال هر نوع هزینه اید در هر صــورت عدم اقدام دســتگاه نظارت به هیچ وجه از مســئولیت پیمانکار در قبپرداخت نم

 کاهد.خسارت و ضرر و زیان وارده ناشی از عدم کفایت تدابیر ایمنی نمی
 

 نکات مهم و قابل توجه -4-13

های پایه که با  ابلاغ قیمت قیمت های این قرارداد شامل تعدادی قیمت های ستاره دار میباشد که در صورت  -

 های ستاره دار خواهد بود. های پایه جایگزین قیمت نماید، قیمتهای ستاره دار تطبیق  قیمت موضوع یا شرح

برای تعریف قیمت های پایه فقط خلاصه قیمت ها در اوراق فهرست بها، ذکر شده است و تعاریف کلی قیمت  - 

مان تعاریف و شامل کلیه کارهایی است که در دفاتر مختلف قیمت های های مربوطه به هر فصل از کار دقیقا" ه

پایه سازمان برنامه قبل از هر فصل به تفصیل گفته شده است و پیمانکار کلیه کارهای ذکر شده را در تعاریف 

 قیمتهای پایه بطور کامل انجام دهد.

ذکر نشده ی قیمت هاصالح پای کار برای آنهای م در مورد بعضی مصالح پای کار در صورتی که در فهرست قیمت - 

ی تابستانی و قیمت های ستاره دار در صورت تائید دستگاه نظارت مبنی بر لزوم تهیه باشد نظیر قیمت های کارها

 مصالح مزبور براساس فاکتور خرید شده از طرف پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

اید که برای اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد خود باید ترتیبات توجه پیمانکار را به به این مسئله جلب مینم -

 دقت رعایت نماید.ه یر را حتما" و بز

قبل از اجرای عملیات موضوع قرارداد که بر اساس برنامه های زمان بندی که قبلا"به تائید دستگاه نظارت رسیده      

ی هفته بعد به اجرا در خواهد آمد کتبا" به دستگاه است باید اجرا شود، محل و نوع و مشخصات کارهائی که در ط

 ده شود.نظارت اطلاع دا
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  برنامه زمانبندی پیشرفت کار -4-14

را در چهارچوب تفصیلـی اجرای عملیات از شروع  بکار برنامه کلی بوده و پیمانکار میبایست قبل  برنامه زمانبندی

ای گونهتفصیلی پیمانکار باید بهزمانبندیبرنامه    تگاه نظارت تسلیم نماید.برنامه داده شده تنظیم و برای تصویب به دس

 یخبندان در مدت قرارداد انجام شود.  قسمتها در فصلاز  تنظیم شود که اجرای کارها با توجه به تعطیل بعضی

شرایط نامساعد  لتعه کار ب یشمسی تعیین شده است که در آن تعطیـل ماه 4در برنامه کلی مدت اجرای پیمان 

دستگاه نظارت انجام شود   کارگاه در این ایام که با تشخیص  یجوی و یخبندان در نظرگرفته شده است . لذا تعطیــل

افتادگی ناشی از تعطیلات فوق را در  عقب هیچ عنوان بــه مدت قرارداد اضافه نمی شود و پیمانکار موظف استبه 

 فصل کاری جبران نماید. 
 

 کارگاه ی سرپرست -4-51

سال سابقه   5حداقل    بوده ومدرک کارشناسی رشته برق  دارای  سرپرست کارگاه پروژه مذکور میبایست  

 . را داشته باشدمرتبط با پروژه کار مفید 

 

 نقشه ها   -4-16

ن از طرف کارفرما  الف ـ نقشه ها عبارتند از : نقشه های پیمان، نقشه های تفصیلی اجرائی که طبق پیمان و شرایط عمومی پیما 

کارگاهی که بوسیله پیمانکار تنظیم می شود و پس از تصویب  طراحی و  یا دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می شود و نقشه های  

 است . دستگاه نظارت قابل اجرا  

  کاملاً مشخص نماید را کارگاهی باید دقیق و روشن باشد و جزئیات شیوه های اجرایی کارطراحی و  نقشه های  -

 استاندارد سازمان برنامه تبعیت کند. ب ـ کلیه نقشه هایی که بوسیله پیمانکار تهیه میشود باید از

 نقشه های اصلی مطابقت کند .  مربوطه درهای  ج ـ نقشه های تفصیلی با مقیاس بزرگتر باید کاملاً با قسمت

 د ـ کلیه حقوق مربوط به نقشه ها متعلق به کارفرما است .

 

 ه های پیمان نقش -4-17

 نقشه های پیمان، کارهای اصلی را که طبق پیمان باید انجام شود، نشان می دهد . 

پیمانکار موظف است هر گونه اشتباه یا جا افتادگی در نقشه ها را به اطلاع دستگاه نظارت برساند و به هیچ عنوان حق 

 ها معطوف نماید . ها و یا جا افتادگیاهاینگونه اشتب ندارد معایب و یا نقایصی را که ممکن است در کارها بوجود آید به
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 تابلوهای راهنما و خبری  -4-18

پیمانکار موظف است تابلوهای راهنما شامل جهت رسیدن به کارگاه، نام کارگاه، نام کارفرما، نام دستگاه نظارت، نام 

 ن می شود، نصب کند . که از طرف دستگاه نظارت تعیی هائی پیمانکار و غیره را تهیه و در محل

 .صورت محور، کلیات طرح را نشان دهده تابلوهای خبری باید خلاصه طرح را تشریح و ب

 

 یات اجرایی و ازبیلتالعمل تهیه و ارائه نقشه های جزئ دستور -4-19

گونه  را هیچاجهنگام د به گونه ای که در کلیه نقشه های ارائه شده بایستی دارای جزئیات کامل فنی و اجرایی باش -

 ابهامی در نقشه خوانی و اجرای آن وجود نداشته باشد. 

تهیه و  A3یا   A1،A2 کلیه نقشه های تهیه شده بایستی در مقیاس های متناسب با ابعاد طرح و در قطع مناسب -

ئت باشند. ضمنا در تنظیم گردد، به گونه ای که به لحاظ نقشه خوانی کلیه مقادیر، اعداد، حروف و ... به راحتی قابل قرا

 .صورت نیاز نقشه ها بصورت رنگی باشند

جزء تهیه که اطلاعات از کل به تنظیم نماد به گونه ای را در ارائه نقشه ها پیمانکار موظف است نحوه تنظیم نقشه ها  -

 شود.

 

 الزامات عمومی اجرا-4-20

ها، نشریات فنی و ملاحظات ایمنی در آئین نامهها بایستی منطبق بر ضوابط قید شده در بخش اجرا شرایط اجرای سازه

 معتبر و مقررات ملی باشد. 

اجرایی و برنامه زمان بندی را به صورت  های لازم به ذکر است قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی پیمانکار باید روش

توسط مشاور وجود ررسی و تصویب  ب  جهتبه مشاور ارائه نماید تا زمان کافی  در زمان مقرر  مدون و مکتوب تهیه نموده و 

و تاخیر در وش و برنامه فوق الذکر خواهد بود . بدیهی است شروع هرگونه عملیات اجرایی منوط به تایید رداشته باشد

 موارد فوق که منجر به تاخیر در شروع عملیات اجرایی گردد بر عهده پیمانکار خواهد بود. ارائه

است که طرح اختلاط مناسب تهیه شده و قبل از شروع عملیات توسط دستگاه  های بتنی، لازمدر خصوص اجرای سازه

 تگاه نظارت برسد.نظارت بررسی و تصویب شود. همچنین برنامه کنترل مصالح نیز بایستی به تصویب دس

بندی انشایان ذکر است نحوه اجرای کار بایستی به همراه منابع و ماشین آلات مرتبط بصورت مدون همراه با برنامه زم

 اجرایی هر بخش ارائه و با تائید آنها توسط مشاور اقدام به اجرا گردد.

لوازم و مصالح مورد استفاده از کیفیت و دقت   هرگاه دستگاه نظارت و یا کارفرما در حین کار تشخیص دهد که تجهیزات و

زه های بتنی و یا تجهیزات و لوازم و کافی برخورداد نیست در هر مقطعی از مراحل اجرایی که نیاز به تست و آزمایش سا

گونه   مصالح مورد استفاده باشد پیمانکار موظف به فراهم نمودن شرائط مورد نظر بوده و تا هنگام تایید دستگاه نظارت هر

 تعطیلی کارگاه و تاخیر در برنامه اجرایی و زمانبندی پروژه بر عهده پیمانکار خواهد بود.
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  خصوصی  شرایط و فنی  اتمشخص به منضم تأکیدات-4-21

پیمانکار باید با اطلاع کامل از محل و موقعیت و مشکلاتی که از لحاظ اقلیمی و دیگر محدودیتهای انجام کار از قبیل  -1

تهیه مصالح، حمل و نقل، عدم تعهد کارفرما در تامین آب و برق، تحویل احداث جاده های دسترسی و  راههای ارتباطی،  

یشنهاد خود را تهیه و در استعلام شرکت نماید پس از انعقاد قرارداد شرایط کار در منطقه، پ سیمان یا مصالح مشابه،

 باشد پذیرفته نخواهد شد.پیمان  هیچگونه عذری مبنی بر عدم آگاهی در موارد فوق که متضمن تغییر مدت و یا مبلغ 

دولت لح از شمول قیمت گذاری تهیه کلیه مصا 1371/ 24/9مورخه  1,14899,54,2780باستناد بخشنامه شماره  -2

و پیمانکار با عنایت به مطالب  خارج گردیده، لذا کارفرما هیچ گونه تعهدی در مورد تهیه مصالح مورد نیاز پروژه نداشته

و بخشنامه فوق الذکر راسا نسبت به تهیه مصالح فوق اقدام و این موضوع را در قیمت پیشنهادی خود مد نظر قرار 

 اخیری قابل قبول نخواهد بود.تامین مصالح هیچگونه ت دهد. لذا از بابت

ریزی، به این پیمان مابه التفاوت سیمان و آرماتور تعلق نخواهد گرفت. براساس بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه -3

 لذا تغییرات احتمالی قیمتها در شاخص های تعدیل منظور می شود.

 اوت قیمت تعلق نمی گیردبه این پیمان هیچ گونه تعدیل و مابه التف  -4

برنامه زمانبندی جزء لاینفک پیمان بوده و پیمانکار در برنامه زمانبندی شرایط جوی منطقه و امکانات اجرائی و  -5

 های ترافیکی و تاسیساتی منطقه را بایستی مد نظر داشته باشد.محدودیت

 پرداخت خواهد شد.  بهاء ن در فهرستمبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب و براساس دستورالعمل پرداخت آ -6

( اجرا شده و هزینه آن 4تجهیز کارگاه می بایست بر اساس مشخصات فنی تجهیز و برچیدن کارگاه )منضم به فصل  

های برآورد به تناسب و بر اساس دستورالعمل پرداخت آن )در فهارس بها( پرداخت خواهد شد.  بر اساس ردیف

 به نسبت مطابق مفاد پیمان پیمانکار شده درج های آیتم  ساسا بر که می شود پرداخت صورتی در کارگاه تجهیز

 کارفرما نماید، تخطی کارگاه تجهیز به مربوط موارد انجام از پیمانکار که صورتی در نموده اقدام آن انجام و تامین

اینکه هزینه ضمن .  ایدمی نم سلب خود از را اعتراضی گونه هر حق پیمانکار وه بود خواهد پرداخت عدم به محق

تجهیز کارگاه صرفا به ردیف هایی که در فهرست بهاء تجهیز کارگاه دیده شده است پرداخت می گردد و معنی و 

مفهوم آن این است که پیمانکار تمامی موارد مربوط به تجهیز مورد نیاز کارگاه را در ردیف های تجهیز کارگاه و 

 است.سایر ردیف های پیمان در نظر گرفته 

های ازبیلت صورت وضعیت قبلی و همچنین پرداخت هر صورت وضعیت منوط به رفع نواقص و تکمیل و ارائه نقشه  -7

 .ارائه ازبیلت کارهای انجام شده می باشد

برگزاری کمیسیون تحویل موقت منوط به ارائه نقشه ازبیلت کل کار )بصورت کامپیوتری( توسط پیمانکار و تصویب آن  -8

 .باشدا می توسط کارفرم

کلیه اجناس و اقلام مصرفی در پروژه باید از بهترین و مرغوبترین اجناس موجود در بازار و از تولید کنندگان مورد  -9

 هماهنگی لازم را انجام دهد.  تایید کارفرما و مشاور باشد لذا پیمانکار موظف است قبل از خرید با دستگاه نظارت

حوادث کارگاه با حداقل بیمه جاری کشور بیمه نموده و رونوشت آنرا به  رابر پیمانکار موظف است پرسنل خود را ب  -10

 .کارفرما تسلیم نماید

 .به کارفرما تسلیم نمایدبیمه نامه مربوطه را تجهیزات کارگاه خود را بیمه نموده و  پیمانکار موظف است -11

حفاری تعیین و بر اساس  مسیونهای سنگی در حین اجرا، درصد سنگ توسط کدرصورت برخورد با سنگ یا لایه -12

 صورت جلسه این کمسیون قابل پرداخت است .

 . پیمانکار به هیچ وجه حق استفاده از وجود اتباع خارجی فاقد پروانه را ندارد -13
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ریزی، پیمانکار حق بکارگیری کارگران سازمان مدیریت و برنامه 2/7/84مورخ  16437/51/411باستناد بخشنامه   -14

 ت را ندارد . مهار ماهر فاقد کارت

کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار بوده و پرداخت صورت وضعیت قطعی، پس از کسر پرداختهای موقت، کسر  -15

کلیه کسورات قانونی و منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمانهای ذیربط می باشد. لذا در این مورد هیچگونه قصور و 

 د .هد بوادعایی از سوی پیمانکار قابل قبول نخوا

ارائه طرح و نقشه های لازم و جزئیات اجرایی، مشخصات و مدارک لازم مربوط به محاسبات و طراحی و اخذ تأییدیه  -16

 از مشاور براساس طرح راهنما به عهده پیمانکار می باشد.

 اربرد،ک دستورالعمل جمله از 1402 سال ابنیه و الکتریکی نیروی توزیع رشته بها فهرست توضیحات و مفاد کلیه -17

 .باشد می نافذ برآورد این در منضم های پیوست و فصول مقدمات، کلیات،

 است موظف پیمانکار و بوده مربوطه اجرایی عملیات خلاصه فقط مقادیر فهرست در شده ذکر های ردیف شرح -18

 و داسنا این خصوصی فنی مشخصات بهاء، فهرست فصول مقدمه توضیحات مطابق کامل بطور را شده ذکر عملیات

 .  نماید اجرا (ساختمان ملی مقررات و کشور بودجه و برنامه سازمان نشریات) عمومی فنی مشخصات

 مشاور  نماینده  فیمابین  تنظیمی  صورتجلسه  تهیه  و  انجام  صورت  در  تنها  برآورد  در  شده  بینی  پیش  های ردیف  هزینه -19

 .  بود خواهد پرداخت قابل کارفرما نماینده لزوم صورت در و پیمانکار نماینده و

 .می باشد بهاء فهرست از استفاده اولویت -20

 فهرست  از  اول  وهله  در  باشد  نشده  بینی  پیش  قرارداد در  آن  قیمت  که  شود  ابلاغ  پیمانکار  به  جدیدی  کارهای  هرگاه -21

 1402بهای    فهارس  سایر  از  کار  نوع  حسب  بر   و  کاربرد  دستورالعمل   به  توجه  با  دوم  وهله  در  و   پیمان  به  منضم  بهای

 .  شد خواهد استفاده مذکور دستورالعمل در مندرج ترتیب به کشور بودجه و برنامه سازمان

 در گیرد صورت تغییراتی کارفرما های محدودیت به توجه با شده ابلاغ های نقشه در است ممکن اینکه به توجه با -22

 و  شد  خواهد  پرداخت بها  فهرست  یفهایرد  از  قرارداد طبق  آن  هزینه  و  بوده  کار  انجام  به  موظف  پیمانکار صورت  این

  .  شد نخواهد پرداخت پیمان اسناد مبانی از خارج دیگر اضافه هزینه هیچگونه بابت این از

هیچگونه اضافه هزینه ای جهت جمع آوری مصالح مازاد به جز آنچه در فهرست پایه که قرارداد بر اساس آن منعقد  -23

 ونه هزینه ای بابت حمل مصالح پرداخت نخواهد شد.گردیده پرداخت نخواهد شد. همچنین هیچ گ

برقی مصوب شرکت توانیر و شرکت توزیع نیروی برق و تبعیت از دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های  -24

  آب و فاضلاب شهری توسط پیمانکار الزامی است.دستورالعمل های 

ات، حصارکشی ، ایجاد روشنایی لازم، تهیه ده جهت حفاظت از مصالح و لوازم و تاسیساحداث انبارهای سرپوشی -25

  سیستم انبار، دفاتر کارکنان، کالای پروژه و انبارداری مصالح و تجهیزات پروژه به عهده و در تعهد پیمانکار می باشد.

 انجام  برای مربوطه تجهیزات سایر و انسانی نیروی از اعم لازم تجهیزات کلیه تأمین به نسبت است موظف پیمانکار -26

 . نماید اقدام حاضر استعلام اسناد در فنی مشخصات با مطابق ژهپرو

 و بوده پیمانکار عهده به لزوم مورد تراکم تا بستر بازسازی هزینه ، مورد حد از بیش حفاری صورت در است دیهیب -27

  . پذیرد نمی صورت بابت این از پرداختی هیچگونه

 ، کارگاه محیطی شرایط به بنا که دیگری ایمنی کار دستور هر و فنی مشخصات در مندرج ایمنی موارد کلیه هزینه -28

  .  شد  نخواهد  انجام  آنها  بابت  ای  اضافه  پرداخت هیچ و  شده  منظور  کارگاه  برچیدن  و تجهیز  های  ردیف  در شود  داده

 اتامکان منطقه، جوی شرایط بایستی بندی زمان برنامه در پیمانکار و بوده پیمان لاینفک جزء بندی زمان برنامه -29

. باشد  داشته  نظر  مد  را  و جاده های دسترسی  شهری  تأسیسات  و  ترافیکی  های  محدودیت   رسمی،  تعطیلات  اجرایی،

  .نماید اعمال برنامه در را خود مدنظر تغییرات است محق کارفرما



 مشخصات فنی و خصوصی -بخش چهارم 

61 

 

مورد تایید  بهترین و مرغوبترین اجناس موجود در بازار و از تولیدکنندگانکلیه اجناس و اقلام مصرفی در پروزه از  -30

کارفرما می باشد. پیمانکار موظف است قبل از تهیه کلیه مصالح و تجهیزات پروژه تایید دستگاه نظارت را در خصوص 

حمل و اجرای هر این مصالح کسب نموده و سپس نسبت به تهیه و خرید اقدام نماید. بدیهی است در صورت خرید،  

 کلیه خسارت وارده به عهده پیمانکار خواهد بود. یک از مصالح که به تایید دستگاه نظارت نرسد،

پیمانکار موظف است پرسنل خود را در برابر حوادث کارگاه باحداقل بیمه جاری کشور بیمه نماید. بیمه مسئولیت  -31

 های مدنظر کارفرما و دستگاه نظارت باشد.ی در برابر کارکنان و اشخاص ثالث بایستی دارای کلوزنمد

کل پروژه را بیمه تمام خطر نموده و بیمه تمام خطر باید نزد بیمه گری بیمه شود که مورد پیمانکار موظف است  -32

 قابل پرداخت است. بیمه نامه مبلغ آن و تایید ارفرما باشد و پس از اخذ استعلامتایید ک

 اتباع خارجی را ندارد.پیمانکار به هیچ وجه حق استفاده از  -33

سازمان برنامه و بودجه کشور، پیمانکار حق بکارگیری کارگران  20/7/84مورخ  16347/51/411باستناد بخشنامه  -34

 ماهر فاقد کارت مهارت را ندارد.

الح تجهیز کارگاه، تامین کلیه نیروی های انسانی)ایرانی و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران( ، مواد و مص -35

زینه های مصرفی آب ، برق ریال سوخت، تلفن و .... به مصرفی، ماشین آلات ساختمانی و ابزار و ......، پرداخت ه

 عهده و در تعهد پیمانکار می باشد.

 در صورت نیاز و با دستور کار کارفرما و دستگاه نظارت پیمانکار موظف به انسداد مسیرها با جداول نیوجرسی است. -36

دودیت ها از قبیل راههای ارتباطی ، باید با اطلاع کامل از محل و موقعیت و مشکلات اقلیمی و دیگر محپیمانکار  -37

تهیه مصالح، حمل و نقل و عدم تعهد کارفرما در تحویل مصالح، پیشنهاد خود را تهیه نماید و پس از انعقاد قرار داد 

 مبلغ باشد پذیرفته نخواهد شد.هیچگونه عذری مبنی بر عدم آگاهی که متضمن تغییر مدت و یا 

راهنمایی و  ،اخذ مجوز از تمامی سازمانهای اجرایی مرتبط از جمله شهرداری تمامی هزینه های تهیه، پیگیری و  -38

به عهده پیمانکار است و باید در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.  محل اجرای پروژه و اداره راهداری رانندگی

 بدیهی است از بابت موارد فوق هیچگونه پرداخت اضافه ای انجام نخواهد شد.

 

 

 نام پیشنهاد دهنده      تاریخ       

 نام و نام خانوادگی و امضای  مجاز                          

 یشنهاد دهنده  تعهد آور و مهر پ                
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Ơƽŵ
�ƫɓſƃ�ƀƑƃſ
�ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ�ɑŤǄ
�ƷȔ�Ơƽŵ�ǃŧ
ŤǄ�ƫɓſƃ

ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ�ǆ�ǃɓŤǪ ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ ǃɓŤǪ ƶŤƉ ǃŮƍƃ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
Ǚ ǔǔǘǜǓǐǒǜǖǑǔ Ǚ ǔǔǘǜǓǐǒǜǖǑǔ ǐǓǙǑ ǃɔǁŧţ

ǑǙǛǓ ǓǜǙǘǕǜǙǑǓǜǐǗǔ ǗǒǒǜǗǘǙǜǓǙǓ ǒǜǑǕǑǜǐǒǒǜǖǗǐ ǐǓǙǑ �ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ
ǐǖǛǘ ǓǜǕǔǔǜǓǒǖǜǘǐǙ ǗǒǒǜǗǘǙǜǓǙǓ ǒǜǗǑǐǜǔǓǖǜǔǙǕ Ơƽŵ

ǘǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ǘǙǜǙǙǙǜǙǙǙ Ǚ �ǂŤȡƃŤȔ�ƾƀɔǶƄŧ�ǆ�ƆɔǅŶŭ�ǃǁɓƆǄ
ǓǜǖǓǔǜǓǒǖǜǘǐǙ ǘǑǒǜǗǘǙǜǓǙǓ ǒǜǗǑǐǜǔǓǖǜǔǙǕ �ƃŤȔ�ɑţƄŵţ�ǃǁɓƆǄ�ſƃǆŗƄŧ�ƤƹŨƼ

T010

�ƋƃţƆȡ�żɓƃŤŭ
ǐǛǐ

�ƾŤƽɔǪͬƹư�ǃǁɓſŗ�ɑŤŮƉǆƃ�ťƄƍ�ťŗ�ȈŤǫƽǪ�Ŭǅŵ�ţǆŤȔ ǔǙ�ƈǀţƄŭ�ǂŤȢŮƉƀͺɓ�Ŧƒǀ�ǆ�ƘƉǇŮƼ�ƃŤƎƬ�ǃͺŨƍ�ƄŮƼ�Ǒǖǒ�ůţƀŹţ

�ǃźƭƑ
ǐǓǙǑǛǐǑǛǙǕ

ƷȔ�ͬƸŤƼ�ǃƑʭŽ�ƋƃţƆȡ



ǐǓǙǑ�ƶŤƉ���ǃɔǁŧţ���ǃŮƍƃ�ɑŤǅŧ�ǃƑʭŽ
Ơƽŵ

�ƫɓſƃ�ƀƑƃſ
�ǃŧ�ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ�ɑŤǄ
�ƫɓſƃ�ƷȔ�Ơƽŵ

ŤǄ
ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ�ǆ�ǃɓŤǪ ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ ǃɓŤǪ ƷƒƬ

Ǚ ǒǖǑǜǑǐǒǜǘǗǔ Ǚ ǒǖǑǜǑǐǒǜǘǗǔ ŬƉſŤŧ�ͬȔŤŽ�ūŤɔƹƽơ�ƺǆſ�ƷƒƬ
Ǚ ǑǒǜǙǔǔǜǗǘǙ Ǚ ǑǒǜǙǔǔǜǗǘǙ ƿɔƍŤƼŤŧ�ͬȔŤŽ�ūŤɔƹƽơ�ƺǇƉ�ƷƒƬ
Ǚ ǐǕǐǜǐǔǒǜǗǔǙ Ǚ ǐǕǐǜǐǔǒǜǗǔǙ ȠǁƉŤŧ�ɒɓŤǁŧ�ūŤɔƹƽơ�ƺƃŤǅǶ�ƷƒƬ
Ǚ ǑǜǘǘǙǜǙǙǙ Ǚ ǑǜǘǘǙǜǙǙǙ ƃŤͺɓŤǪ�ŸƸŤƒƼ�ĹǐŬƉǇɔǪ
Ǚ ǔǔǘǜǓǐǒǜǖǑǔ Ǚ ǔǔǘǜǓǐǒǜǖǑǔ Ơƽŵ

T009

�ƋƃţƆȡ�żɓƃŤŭ
ǐǛǑ

�ƾŤƽɔǪͬƹư�ǃǁɓſŗ�ɑŤŮƉǆƃ�ťƄƍ�ťŗ�ȈŤǫƽǪ�Ŭǅŵ�ţǆŤȔ ǔǙ�ƈǀţƄŭ�ǂŤȢŮƉƀͺɓ�Ŧƒǀ�ǆ�ƘƉǇŮƼ�ƃŤƎƬ�ǃͺŨƍ�ƄŮƼ�Ǒǖǒ�ůţƀŹţ

�ǃźƭƑ
ǐǓǙǑǛǐǑǛǙǕ

ŤǄ�ǃŮƍƃ�ͬƸŤƼ�ǃƑʭŽ�ƋƃţƆȡ



ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ���ǃŮƍƃ�ɑŤǅŧ�ǃƑʭŽ
Ơƽŵ

�ƫɓſƃ�ƀƑƃſ
�ǃŧ�ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ�ɑŤǄ
�ƫɓſƃ�ƷȔ�Ơƽŵ

ŤǄ
ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ�ǆ�ǃɓŤǪ ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ ǃɓŤǪ ƷƒƬ

Ǚ ǔǓǖǜǑǙǙǜǙǙǙ Ǚ ǔǓǖǜǑǙǙǜǙǙǙ ͬǁŮŧ�ɑŤǄ�ǃɓŤǪ�ƶǆţ�ƷƒƬ
Ǚ ǗǖǗǜǗǑǕǜǙǙǙ Ǚ ǗǖǗǜǗǑǕǜǙǙǙ ŤǄƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ�ǆ�ƀŮǀŤƼƀǪ�ɑŤǄ�ŬƊǪ�ƺǇƉ�ƷƒƬ
Ǚ ǓǐǖǜǐǐǓǜǕǙǙ Ǚ ǓǐǖǜǐǐǓǜǕǙǙ ƺǇɔǁɔƼǇƸŗ�ƘƉǇŮƼ�ƃŤƎƬ�ɑŤǄ�ƷŧŤȔ�ǆ�ŤǄ�ɑſŤǄ�ƻŶǁǪ�ƷƒƬ
Ǚ ǓǕǜǕǙǗǜǘǙǙ Ǚ ǓǕǜǕǙǗǜǘǙǙ ƫɔƢƕ�ƃŤƎƬ�ͬƊƼ�ɑŤǄ�ƷŧŤȔ�ǆ�ƻɔƉ�ƻƎƍ�ƷƒƬ
Ǚ ǗǕǜǕǘǖǜǙǙǙ Ǚ ǗǕǜǕǘǖǜǙǙǙ ͬŮɓƅǇǫƼŤȔ�ɑŤǄƄƊɔǫƉţ�ǆ�ǂƄƱƼ�ƻŮƎǄ�ƷƒƬ
Ǚ ǘǜǕǐǙǜǑǙǙ Ǚ ǘǜǕǐǙǜǑǙǙ ŤǄ�ǃƸǇƸ�ǆ�ƃǆŤȔ�ŏƷƒƭƼ�ŏƷŧŤȔƄƉ�ƻǅǀ�ƷƒƬ

ǐǙǙǛǙ ǔǘǖǜǘǒǙǜǙǙǙ ǔǘǖǜǘǒǙǜǙǙǙ Ǚ �ƫɔƦƕ�ƃŤƎƬ�ͷɔŭŤƼǇŭţ�ɑŤǄ�ǂƀǁǁȔ�Ơƚư�ƻǄſƅţǆſ�ƷƒƬ
ɒɓǇƹŧŤŭ

ǐǐǛǐ ǒǒǕǜǓǑǔǜǓǙǙ ǒǖǜǑǖǗǜǙǙǙ ǑǘǘǜǐǓǖǜǓǙǙ ǃͺŨƍ�ūŤƱƹƢŮƼ�ǆ�ɑſʬǇƬ�ūʬŗ�ƮţƄɓ�ƻǄſƃŤǅǶ�ƷƒƬ
Ǚ ǔǐǜǒǙǙǜǙǙǙ Ǚ ǔǐǜǒǙǙǜǙǙǙ ƶŤŮɔŶɓſ�ɑƄɔȡ�ǂƅţƀǀţ�ƺƅţǇƸ�ƻǄſƆǀŤǪ�ƷƒƬ
Ǚ ǕǑǜǖǙǙǜǙǙǙ Ǚ ǕǑǜǖǙǙǜǙǙǙ ŬƝŤƭŹ�ǆ�ƶƄŮǁȔ�ŏƾǇɔƉŤƼǇŭţ�ūţƆɔǅŶŭ�ƻǄƀƭǄ�ƷƒƬ
Ǚ ǐǜǗǑǓǜǙǙǙ Ǚ ǐǜǗǑǓǜǙǙǙ ͬͺɔƼţƄƉ�ɑŤǄ�ǂƄƱƼ��ƻǄſƅǇǀ�ƷƒƬ

Ǚ ǐǙǕǜǔǒǘǜǗǓǙ Ǚ ǐǙǕǜǔǒǘǜǗǓǙ �ǆ�ƫɔƢƕ�ƃŤƎƬ�ɑŤǄƅǇɔƬ�ƀɔƹȔ�ǆ�ŤǄƅǇɔƬ��ƻŮƊɔŧ�ƷƒƬ
ƘƉǇŮƼ

Ǚ ǒǔǜǑǑǕǜǙǙǙ Ǚ ǒǔǜǑǑǕǜǙǙǙ �ŤǄƄɔȢưƄŧ��ƻͺɓ�ǆ�ŬƊɔŧ�ƷƒƬ
ǓǐǛǓ ǑǘǑǜǙǑǑǜǓǙǙ ǐǑǙǜǗǓǙǜǙǙǙ ǐǖǐǜǐǗǑǜǓǙǙ �ͬƊƼ�ūţƆɔǅŶŭ��ƻŶǁǪ�ǆ�ŬƊɔŧ�ƷƒƬ
ǒǓǛǓ ǑǑǑǜǑǗǕǜǒǑǙ ǖǕǜǓǒǖǜǙǙǙ ǐǓǔǜǗǓǘǜǒǑǙ ͬƼǇɔǁɔƼǇƸŗ�ūʬŗ�ƮţƄɓ��ƻƎƍ�ǆ�ŬƊɔŧ�ƷƒƬ
ǙǛǒ ǓǙǒǜǖǐǒǜǔǑǔ ǐǜǓǙǔǜǓǙǓ ǓǙǑǜǒǙǗǜǐǑǐ �ſƄƉ�ƘŽ�ūƃǇƑ�ǃŧ�ūţƆɔǅŶŭ�Ŧƒǀ��ƺǆſǆ�ƷǅǶ�ƷƒƬ
ǑǙǛǓ ǓǜǙǘǕǜǙǑǓǜǐǗǔ ǗǒǒǜǗǘǙǜǓǙǓ ǒǜǑǕǑǜǐǒǒǜǖǗǐ Ơƽŵ

T009

�ƋƃţƆȡ�żɓƃŤŭ
ǑǛǑ

�ƾŤƽɔǪͬƹư�ǃǁɓſŗ�ɑŤŮƉǆƃ�ťƄƍ�ťŗ�ȈŤǫƽǪ�Ŭǅŵ�ţǆŤȔ ǔǙ�ƈǀţƄŭ�ǂŤȢŮƉƀͺɓ�Ŧƒǀ�ǆ�ƘƉǇŮƼ�ƃŤƎƬ�ǃͺŨƍ�ƄŮƼ�Ǒǖǒ�ůţƀŹţ

�ǃźƭƑ
ǐǓǙǑǛǐǑǛǙǕ

ŤǄ�ǃŮƍƃ�ͬƸŤƼ�ǃƑʭŽ�ƋƃţƆȡ



ŬƉſŤŧ�ͬȔŤŽ�ūŤɔƹƽơ�ƺǆſ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ���ǃɔǁŧţ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǖǜǗǘǔǜǙǙǙ ۱Ǚ ǖǗǘǜǔǙǙ ŦƢͺƼƄŮƼ  ɑŤǄ ȒŤŽ ƿŮžɓƃ ǆ ͬȔŤŽ ɑŤǄ ƿɔƼƅ ƃſ ƿɔƼƅ ƾƀǁȔ
ƗǇŧƄƼ ɑŤǄ ƷźƼ ƃŤǁȔ ǃŧ ǂƀƍ ǂƀǁȔ

ƪ Ǚ۲Ǚ۱Ǚ۲

۱Ǘ۲ǜǖǕǙǜǙǙǙ ۲Ǚ ǘǜ۱۳ǗǜǙǙǙ ŦƢͺƼƄŮƼ  ǂƀǁȔ ſţǇƼ ƿŮžɓƃ ǆ ͬȢǁƉ ɑŤǄ ƿɔƼƅ ƃſ ƿɔƼƅ ƾƀǁȔ
ƗǇŧƄƼ ɑŤǄ ƷźƼ ƃŤǁȔ ǃŧ ǂƀƍ

ƪ Ǚ۲Ǚ۱ǙǓ

ǓǙǜǗǙǘǜǕǙǙ ǖǛǗ ǔǜ۲۳۲ǜǙǙǙ
ŦƢͺƼƄŮƼ

 ͬȔŤŽ ɑŤǄ  ƿɔƼƅ ƃſ ƄŮƼ ۱Ǜ۲ Ťŭ Ƅƚư ǃŧ ǂŤǶ ǃƹɔƼƄƭŹ
 ƅţ ɑƄŮƼ ۱Ǚ ǃƹƑŤƬ Ťŭ ǃƹƑŤŹ ɑŤǄ  ȒŤŽ ƷƽŹ ǆ

ǂŤǶ ǃǀŤǄſ

ƪ Ǚ۲Ǚ۳Ǚ۱

۱Ǖǜ۳۲ǙǜǙǙǙ ۳Ǚ ǔǓǓǜǙǙǙ
ŦƢͺƼƄŮƼ

 Ƅɔƥ) ͬȔŤŽ ūŤɔƹƽơ ƟǇǀ ƄǄ ƅţ ƷƑŤŹ ſţǇƼ ɑƄɔȡƃŤŧ
 ǆ ƄŮƼ ۲Ǚ Ťŭ ͬŮƉſ ǃƹɔƉǆ ƟǇǀ ƄǄ Ťŧ ƷƽŹ ǆ (ͬǁŶƸ

 ƷƽŹ ɑţƄŧ ƿɔƍŤƼ ƅţ ǂſŤƭŮƉţ ǃȔ ɑſƃţǇƼ ƃſ ƾŗ ǃɔƹžŭ
ƀƍŤŨǀ ƿͺƽƼ

ƪ Ǚ۲ǙǓǙ۱

ǓǜǕǔǘǜǘǙǙ ǘǛǗ ǓǖǔǜǔǙǙ ŦƢͺƼƄŮƼ  ſţǇƼ ƻŶŹ ŦƊŹƄŧ ŏǃƉŤƼ Ťɓ ƿƍ ŏȒŤŽ ƾſƄȔ  ƀǀƄƉ
.ƷźƼ ƃſ ǂƀƍ ƪƄƒƼ ǆ ƀǀƄƉ

ƪ Ǚ۲ǙǔǙ۲

ǖǜǗǓǔǜǙǙǙ ۳Ǚ ۲Ǖ۱ǜǔǙǙ
ŦƢͺƼƄŮƼ

  ɒǪ ƃŤǁȔ ƃſ ſǇŵǇƼ ͬȢǁƉ ŸƸŤƒƼ Ťɓ ŤǄ ȒŤŽ ƿŮžɓƃ
 ǃŧ ŤǄ ƾŗ ƾǆƃſ  ǃŧ ŏŤǄ  ƶŤǀŤȔ ǆ ŤǄ ǃƎǀţƄŭ ŏŤǄſǇȡ ŏŤǄ
 ŸɔƚƊŭ ǆ ƌžǪ ǆ Ưƽơ ƄǄ ƃſ ǆ ǃɓʬ ǃɓʬ ūƃǇƑ

ƺƅʬ

ƪ Ǚ۲ǙǔǙǓ

۲ǕǙǜ۲ǗǘǜǔǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ
۳۳Ǘǜ۳ǖǕǜ۳ǔǙ
۳ǖ۲ǜ۲۱۳ǜǘǗǔ

۱Ǜ۳Ǚ
۱Ǜ۱Ǚ

ɑƄƉʬŤŧ
ǃƱƚǁƼ

ŦɓƄƕ Ťŧ

ƿɔƍŤƼŤŧ�ͬȔŤŽ�ūŤɔƹƽơ�ƺǇƉ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ���ǃɔǁŧţ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۱ǜǖǙǗǜǙǙǙ ۲Ǚ ǗǔǜǓǙǙ
ŦƢͺƼƄŮƼ

 ǃƹɔƉǆ Ťɓ ƃƅǆƀƸǇŧ Ťŧ ͬȔŤŽ ɑŤǄ ƿɔƼƅ ƃſ ƿɔƼƅ ƾƀǁȔ
 ƆȔƄƼ ƅţ ƄŮƼ ۲Ǚ ǃƹƑŤƬ Ťŭ ƷƑŤŹ ſţǇƼ ƷƽŹǆ ǃŧŤƎƼ

ƾŗ ƾſƄȔ ǂſǇŭ ǆ ŬƍţſƄŧ ƷƱű

ƪ Ǚ۳Ǚ۱Ǚ۳

Ǘǜ۱ǔ۲ǜǔǙǙ ۱ǔ ǔǓ۳ǜǔǙǙ
ŦƢͺƼƄŮƼ

 ǃƹɔƉǆ Ťɓ ƃƅǆƀƸǇŧ Ťŧ ͬȢǁƉ ɑŤǄ ƿɔƼƅ ƃſ ƿɔƼƅ ƾƀǁȔ
 ƆȔƄƼ ƅţ ƄŮƼ ۲Ǚ ǃƹƑŤƬ Ťŭ bƷƑŤŹ ſţǇƼ ƷƽŹǆ ǃŧŤƎƼ

ƾŗb ƾſƄȔ ǂſǇŭ ǆ ŬƍţſƄŧ ƷƱű

ƪ Ǚ۳Ǚ۱Ǚǔ

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
۱Ǜ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



ƿɔƍŤƼŤŧ�ͬȔŤŽ�ūŤɔƹƽơ�ƺǇƉ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ���ǃɔǁŧţ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

Ǖǜ۲Ǖ۲ǜǔǙǙ ۱ǔ Ǔ۱ǖǜǔǙǙ
ŦƢͺƼƄŮƼ

 ƿɔŹ ƃſ ǃȔ ͬŭƃǇƑ ƃſ ŏǙ۳Ǚ۱Ǚǔ ƫɓſƃ ǃŧŤǅŧ ǃƬŤƕţ
 ĽŤƼǆƆƸ ƃƅǆƀƸǇŧ Ťŧ ͬȢǁƉ ƿɔƼƅ ƃſ ƿɔƼƅ ƾƀǁȔ ūŤɔƹƽơ

.ſſƄȡ ǂſŤƭŮƉţ ͬͺɔƸǆƃƀɔǄ ƌͺǶ ƅţ

ƪ Ǚ۳Ǚ۲Ǚ۲

۱Ǖǜ۱۲۳ǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ
۲ǙǜǘǔǘǜǘǙǙ
۲۳ǜǙǔǔǜǗǘǙ

۱Ǜ۳Ǚ
۱Ǜ۱Ǚ

ɑƄƉʬŤŧ
ǃƱƚǁƼ

ŦɓƄƕ Ťŧ

ȠǁƉŤŧ�ɒɓŤǁŧ�ūŤɔƹƽơ�ƺƃŤǅǶ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ���ǃɔǁŧţ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۱۱۲ǜǕǘǔǜǙǙǙ ۱ǔ ǖǜǔ۱۳ǜǙǙǙ ŦƢͺƼƄŮƼ ۱:ǔ ƾŤƽɔƉ ǃƉŤƼ ūʭƼ ƃſ ťŤưƄƥ ǃƍʬ ȠǁƉ ƪ ǙǓǙ۲ǙǗ

۱۱۲ǜǕǘǔǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ
۱ǓǕǜǔǙ۳ǜǔǙǙ
۱Ǖ۱ǜ۱ǔ۳ǜǗǔǙ

۱Ǜ۳Ǚ
۱Ǜ۱Ǚ

ɑƄƉʬŤŧ
ǃƱƚǁƼ

ŦɓƄƕ Ťŧ

ƃŤͺɓŤǪ�ŸƸŤƒƼ�ĹǐŬƉǇɔǪ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ���ǃɔǁŧţ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۲ǜ۳ǙǙǜǙǙǙ ۲ǙǙ ۱۱ǜǔǙǙ ŦƸŤư .ɑƃŤƎƬ Ƅŵŗ ƪ Ǔ۱ǙǖǙ۱

۲ǜ۳ǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

۲ǜǘǘǙǜǙǙǙ ۱Ǜ۳Ǚ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
۲Ǜ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



ͬǁŮŧ�ɑŤǄ�ǃɓŤǪ�ƶǆţ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǓǗǙǜǙǙǙǜǙǙǙ Ǖ ǗǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ǃƹƑţ  ǆ ƄŮƼ ۱۲ ƟŤƭŭƃţ ǃŧ ŸƹƊƼ ƋǇȡ ƃŤǅǶ ͬǁŮŧ ǃɓŤǪ
.ǆƄɔǀ ƺƄȡǇƹɔȔ ǗǙǙ ͬƼŤǀ ūƃƀư

ƪ Ǚ۱Ǚ۲ǙǓ

ǓǗǙǜǙǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

ǔǓǖǜ۲ǙǙǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ŤǄƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ�ǆ�ƀŮǀŤƼƀǪ�ɑŤǄ�ŬƊǪ�ƺǇƉ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǖǖǙǜǘǙǙǜǙǙǙ ۱ ǖǖǙǜǘǙǙǜǙǙǙ ǂŤȢŮƉſ  Ťŧ ŬƸǆ ۲ǙǙǙǙǛǓǙǙ ƅŤƬ ǃƉ ͬǁƥǆƃ ƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ
.ƄǫƼŗ ŬƸǆǇƹɔȔ ǔǙ ūƃƀư

ƪ Ǚ۳ǙǔǙ۲

ǖǖǙǜǘǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

ǗǖǗǜǗ۲ǕǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ƺǇɔǁɔƼǇƸŗ�ƘƉǇŮƼ�ƃŤƎƬ�ɑŤǄ�ƷŧŤȔ�ǆ�ŤǄ�ɑſŤǄ�ƻŶǁǪ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۳ǔǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ǜǙǙǙ ۳ǔǔǜǙǙǙ ƄŮƼ  ſʬǇƬ Ťŧ ǂƀƍ ŬɓǇƱŭ ƺǇɔǁɔƼǇƸŗ CC ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ
.ŬƸǆǇƹɔȔ ۲Ǚ ͬƼŤǀ ȈŤŮƸǆ Ťŧ MINK

ƪ Ǚǔ۱ǘǙ۱

۱ǙǜǗǘǙǜǙǙǙ ۱Ǘ ǕǙǔǜǙǙǙ ƄŮƼ  ſʬǇƬ Ťŧ ǂƀƍ ŬɓǇƱŭ ƺǇɔǁɔƼǇƸŗ CC ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ
.ŬƸǆǇƹɔȔ ۲Ǚ ͬƼŤǀ ȈŤŮƸǆ Ťŧ HYENA

ƪ Ǚǔ۱ǘǙ۲

۳ǕǔǜǗǘǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

Ǔ۱ǖǜ۱۱ǓǜǕǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ƫɔƢƕ�ƃŤƎƬ�ͬƊƼ�ɑŤǄ�ƷŧŤȔ�ǆ�ƻɔƉ�ƻƎƍ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۳Ǘǜ۳۲ǔǜǙǙǙ ۳ǔ ۱ǜǙǘǔǜǙǙǙ ƄŮƼ  ƅţ PVC ƌƧȔǆƃ ǆ ƯɓŤơ Ťŧ ǃŮƍƃ ȓŭ ͬƊƼ ƷŧŤȔ
.ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼ ۱�۲ǔ ƠƚƱƼ ŸƚƉ Ťŧ NYY ƟǇǀ

ƪ ǙǕǙ۱Ǚ۲

۲ǜǔǕǙǜǙǙǙ ۱Ǚ ۲ǔǕǜǙǙǙ ƄŮƼ  Ťŧ NYAF ƟǇǀ ƅţ pvc ƌȔǆƃ Ťŧ ƾŤƎƬţ ͬƊƼ ɑſŤǄ
.ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼ Ǖ ƠƚƱƼ ŸƚƉ

ƪ ǙǕ۱ǙǙǓ

ǓǙǜǗǗǔǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

ǓǕǜǕǙǗǜǘǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
۳Ǜ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



ͬŮɓƅǇǫƼŤȔ�ɑŤǄƄƊɔǫƉţ�ǆ�ǂƄƱƼ�ƻŮƎǄ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǕǜǖǔǙǜǙǙǙ ۳ ۲ǜ۲ǔǙǜǙǙǙ ſƀơ ǖǓǙ Ťŭ ǕǙǙ ͬƍƆŽ ǃƹƑŤƬ Ťŧ ͬŮɓƅǇǫƼŤȔ ͬǀƅǇƉ ǂƄƱƼ
.ŬƸǆ ǇƹɔȔ ۲Ǚ ɑȈŤŮƸǆ ǂſƃ Ŭǅŵ ƄŮƼ ͬƹɔƼ 

ƪ ǙǗǙ۲Ǚ۲

Ǖǘǜ۳ǙǙǜǙǙǙ ۳۳ ۲ǜ۱ǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  Ťŭ ǕǙǙ ƿɔŧ ͬƍƆŽ ǃƹƑŤƬ Ťŧ ͬŮɓƅǇǫƼŤȔ ɒŧŤƱƎŧ ǂƄƱƼ
.ŬƸǆ ǇƹɔȔ ۲Ǚ ɑȈŤŮƸǆ ǂſƃ Ŭǅŵ ƄŮƼ ͬƹɔƼ ǖǓǙ

ƪ ǙǗǙ۲ǙǗ

ǖǕǜǙǔǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

ǗǕǜǕǘǖǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ŤǄ�ǃƸǇƸ�ǆ�ƃǆŤȔ�ŏƷƒƭƼ�ŏƷŧŤȔƄƉ�ƻǅǀ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ
Ǘ۱ǙǜǙǙǙ ۳ ۲ǖǙǜǙǙǙ ſƀơ ƄɔȢưƄŧ ƃǆŤȔ ƪ Ǚǘ۱ǕǙǕ

۱ǜǘǕǙǜǙǙǙ Ǔ ǓǘǙǜǙǙǙ ſƀơ ƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ ƫɔƢƕ ƃŤƎƬ ȠǁɔƍǇŧ ƃǆŤȔ ƪ Ǚǘ۱ǕǙǖ

۱ǜǕǔǙǜǙǙǙ ۳ ǔǔǙǜǙǙǙ ſƀơ .ƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ȠǁɔƍǇŧ ƃǆŤȔ ƪ Ǚǘ۱ǕǙǗ

۳ǜǘǙǙǜǙǙǙ Ǖ ǕǔǙǜǙǙǙ ſƀơ .ūǆţ ūŤȔ ɒɓʬŤŧ ƃǆŤȔ ƪ Ǚǘ۱Ǖ۱Ǚ

۱۱ǙǜǙǙǙ ۲Ǚ ǔǜǔǙǙ ƄŮƼ .ƷŧŤȔ ƶŤǀŤȔ ƃſ ǂſŤƭŮƉţ Ŭǅŵ ƄƚŽ ƃţƀƎǄ ƃţǇǀ ƪ Ǚǘ۱Ǖ۱ǘ

ǗǜǓ۳ǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

ǘǜǕ۱Ǚǜ۲ǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ɒɓǇƹŧŤŭ�ƫɔƦƕ�ƃŤƎƬ�ͷɔŭŤƼǇŭţ�ɑŤǄ�ǂƀǁǁȔ�Ơƚư�ƻǄſƅţǆſ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۳ǔǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ۳ǔǙǜǙǙǙǜǙǙǙ

ǂŤȢŮƉſ

 ƀɔƹȔ ǂţƄƽǄ ǃŧ ɑƀǀŤƽɓſ Ťɓ ƅŤƬ ǃƉ ƿɔȔƄŮƎƼ ɑǇƹŧŤŭ
 ƅŤɔǀ ſƃǇƼ ɑƄɔȡ ǂƅţƀǀţ ūŤƱƹƢŮƼ ǃɔƹȔ ǆ ūŤƼǇŭţ ƷȔ

 ƀɔɓŤŭ ſƃǇƼ ǆ ƮƄŧ ƠɓƅǇŭ ŬȔƄƍ ɒɓŤǅǀ ŷƄƙ ƯŧŤƚƼ
 ƠɓƅǇŭ ŬȔƄƍ ūƃŤƞǀ ǂŤȢŮƉſ ǆ ʬŤȔ ͬǁƬ ƾǇɔƊɔƽȔ
 ɑŤǄ ǃǁɓƆǄ ǃɔƹȔ ƷƼŤƍ ƿɔǁǷƽǄ ƾŤŮƉţ ƮƄŧ ɑǆƄɔǀ
 ǆ ƷźƼ ǃŧ ƷƽŹŏ ȈŤŮǀǇƼ ǆ ŬŽŤƉŏ ǃɔǅŭ ǂƀƍ ƺŤƽŭ

ƷƼŤȔ ūƃǇƑ ǃŧ ɑƅţƀǀţ ǂţƃ ǆ ŬƊŭ

* ۱۲۱Ǚ۱ǔ

ǘǓǜǔǙǙǜǙǙǙ ۲ǜ۱ǙǙ ǓǔǜǙǙǙ
ƺƄȡǇƹɔȔ

 ţƄŵţ ǆ ţƄŵţ ƷźƼ ǃŧ ƷƽŹ ŏǃɔǅŭ ǃǁɓƆǄ ƷƼŤƍ ŬɔǀǇŮǁŧ
 ƀɔɓŤŭ ſƃǇƼ ūƃţ ǃǷƕǇŹ Ťɓ ǂŤǶ ƃſ ǂſŤƭŮƉţ Ŭǅŵ
 ƃǇƖŹ Ťŧ ǆ ƷƽƢƸţƃǇŮƉſ ƯŧŤƚƼ ʬŤȔ ͬǁƬ ƾǇɔƊɔƽȔ

ŤƼƄƬƃŤȔ ǆ ƮƄŧ ƠɓƅǇŭ ŬȔƄƍ ūƃŤƞǀ ǂŤȢŮƉſ

* ۱۲۱Ǚ۱Ǖ

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
ǓǛ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



ɒɓǇƹŧŤŭ�ƫɔƦƕ�ƃŤƎƬ�ͷɔŭŤƼǇŭţ�ɑŤǄ�ǂƀǁǁȔ�Ơƚư�ƻǄſƅţǆſ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǗǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ǗǙǜǙǙǙǜǙǙǙ

ſƀơ

 ƯŧŤƚƼ ƮƄŧ ƈǀţƄŭ ŬưƄƑ ƀƕ ǂŤȢŮƉſ ǆ ƻŮƊɔƉ
 ŬȔƄƍ ʬŤȔ ͬǁƬ ƾǇɔƊɔƽȔ ƀɔɓŤŭ ſƃǇƼ ǆ ƃţƀǀŤŮƉţ

 ǂƀƍ ƺŤƽŭ ɑŤǄ ǃǁɓƆǄ ƷƼŤƍ ƾŤŮƉţ ƮƄŧ ɑǆƄɔǀ ƠɓƅǇŭ
 ƷźƼ ƃſ ɑƅţƀǀţ ǂţƃ ǆ ŬƊŭ ǆ Ŧƒǀ ǆ ƷƽŹ ǆ ǃɔǅŭ

ƷƼŤȔ ūƃǇƑ ǃŧ

* ۱۲۱Ǚ۱Ǘ

ǔ۲ǓǜǔǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

ǔǘǖǜǘ۳ǙǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ǃͺŨƍ�ūŤƱƹƢŮƼ�ǆ�ɑſʬǇƬ�ūʬŗ�ƮţƄɓ�ƻǄſƃŤǅǶ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǔǔǜ۱ǕǙǜǙǙǙ ǖ ǖǜǗǗǙǜǙǙǙ ſƀơ  ͬƎŨǀ Ťŧ ɑƄŮƼ ۲ǛǓǙ (ͬƱƬţ ƶǇƊǁȔ) ƺƃŗ ƇţƄȔ
.ƺƄȡ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ǗǙ�ǗǙ�Ǘ

ƪ ۱ǓǙ۱۱۳

ǘǔǜǘ۲ǙǜǙǙǙ Ǘ ۱۱ǜǘǘǙǜǙǙǙ ſƀơ  ͬƎŨǀ Ťŧ ɑƄŮƼ ۳ǛǓǙ (ͬƱƬţ ƶǇƊǁȔ) ƺƃŗ ƇţƄȔ
.ƺƄȡ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ǗǙ�ǗǙ�Ǘ

ƪ ۱ǓǙ۱۲۱

۳ǜǕǙǙǜǙǙǙ ۱Ǚ ۳ǕǙǜǙǙǙ ƺƄȡ ǇƹɔȔ .ƺƄȡ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ūʬŗ ƿǄŗ ƟţǇǀţ ƪ ۱ǓǙ۱ǓǗ

۱ǖǜǘǔǙǜǙǙǙ ۱ ۱ǖǜǘǔǙǜǙǙǙ ſƀơ  ǂƄƽǀ ǃƬƄƙ ͷɓ ƺƄȡ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ ǇͺƉ
.۱Ǚ

ƪ ۱ǓǙ۱ǔǙ

۱۱ǜ۱ǙǙǜǙǙǙ ۳Ǚ ۳ǖǙǜǙǙǙ ƺƄȡǇƹɔȔ .ƺƄȡ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ɑƄŧǇƹŵ ƄɔȢưƄŧ ǆ ūǆţ ūŤȔ ɑǇͺƉ ƪ ۱ǓǙ۱Ǖ۲

ǖǜǘǗǙǜǙǙǙ ۱Ǔ ǔǖǙǜǙǙǙ ſƀơ  ƄŮƼ ͬƹɔƼ ǖǙǙ�ǔǙ�ǔ ƺƃŗ ƇţƄȔ ƷɓŤŹ ǃƽƊŭ
.ƺƄȡ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ

ƪ ۱ǓǙ۱ǖǕ

ǘǜ۲ǓǙǜǙǙǙ ۳۳ ۲ǗǙǜǙǙǙ ſƀơ .Ʒͽƍ ƪ ۱Ǔ۱Ǚ۱۲

۱ǜǕǔǙǜǙǙǙ ۳۳ ǔǙǜǙǙǙ ſƀơ ƫƹŮžƼ ƟţǇǀţ ǂƄǅƼ * ۱Ǔ۱Ǚ۱۳

۱۱ǜǔǔǙǜǙǙǙ ۳۳ ۳ǔǙǜǙǙǙ ſƀơ ƄŮƽɔƹɔƼ ۱Ǖ Ƅƚư ǃŧ ͬƽƎǶ ǂƄǅƼ * ۱Ǔ۱Ǚ۱Ǔ

۲ǜǙǙǙǜǙǙǙ ۲Ǚ ۱ǙǙǜǙǙǙ ſƀơ ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼǔǙ*ǔǙ*ǔ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ƋǇȡ ƃŤǅǶ Ƅƍţǆ * ۱Ǔ۱Ǚ۱ǔ

۱ǜǙǙǙǜǙǙǙ ۲ ǔǙǙǜǙǙǙ ƺƄȡǇƹɔȔ ƺƄȡ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ƅţ ɑƀǁŧ ƶƀơ ɑƆƹƬ ǃƽƊŭ * ۱Ǔ۱Ǚ۱Ǖ

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
ǔǛ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



ǃͺŨƍ�ūŤƱƹƢŮƼ�ǆ�ɑſʬǇƬ�ūʬŗ�ƮţƄɓ�ƻǄſƃŤǅǶ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǖǕǙǜǙǙǙ ۲ ۳ǗǙǜǙǙǙ ſƀơ .۱Ǖ�۳ǔǙ ͬƽƎǶ ƄƊͺɓ Ťɓ ͬȔǇŽ ƺſ ǵɔǪb ƪ ۱Ǔ۱۱ǕǙ

ǓǜǗǙǙǜǙǙǙ Ǘ ǕǙǙǜǙǙǙ ƺƄȡǇƹɔȔ .ǂǆƅƃ ƄƉ  ͷɓ ǂƄǅƼ ǆ ǵɔǪ ƪ ۱Ǔ۱۱ǖ۲

۱ǗǜǘǙǙǜǙǙǙ ۳Ǚ Ǖ۳ǙǜǙǙǙ ƺƄȡǇƹɔȔ .ǂǆƅƃ ƄƉ ǆſ ǂƄǅƼ ǆ ǵɔǪ ƪ ۱Ǔ۱۱ǖ۳

ǖǜǖǙǙǜǙǙǙ ۲ ۳ǜǗǔǙǜǙǙǙ ſƀơ  ͬƹɔƼ ǔǙǙ�ǔǙǙ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ſʬǇƬ ƈǁŵ ƅţ ƃŤǅƼ ǃźƭƑ
.ƄŮƼ

ƪ ۱Ǔ۱۲Ǚ۲

ǕǜǙǙǙǜǙǙǙ ۲ ۳ǜǙǙǙǜǙǙǙ ſƀơ .ƄŮƼ ͬƹɔƼ ۱ǘ Ƅƚư ǆ ƄŮƼ ۲ǛǓǙ ƶǇƙ ǃŧ ƃŤǅƼ ƷɔƼ ƪ ۱Ǔ۱۲ǙǓ

ǕǙǙǜǙǙǙ Ǔ ۱ǔǙǜǙǙǙ ſƀơ .ƃŤǅƼ ǂƃţǇƍǇȡ ƪ ۱Ǔ۱۲Ǚǔ

ǖǜ۲ǙǙǜǙǙǙ Ǘ ǘǙǙǜǙǙǙ ſƀơ .ƃŤǅƼ ǵɔǪ ǃƉ ǩƽƹȔ ƪ ۱Ǔ۱۲ǙǕ

Ǘǜ۳ǙǙǜǙǙǙ ۲Ǚ Ǔ۱ǔǜǙǙǙ ƺƄȡ ǇƹɔȔ .ǃͺŨƍ ƃŤǅƼ Ŭǅŵ ɑſʬǇƬ ƻɔƉ ƪ ۱Ǔ۱۲Ǚǖ

۱ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ۲ ǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  ǆ ƷźƼ ǃŧ ƷƽŹ ǆ ǃɔǅŭ ƷƼŤƍ ƃŤǅƼ ͬǀŤƽɔƉ ǃȔǇƹŧ
ƷƼŤȔ ūƃǇƑ ǃŧ ţƄŵţ

* ۱Ǔ۱۲ǙǗ

ǖǜ۲ǙǙǜǙǙǙ Ǘ ǘǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  ͬŮǀŤƉ ۱ǔǙ ƶǇƙ ǃŧ ͬƊƼ ƌȔǆƃ Ťŧ ƿɔƼƅ ƶŤƒŭţ ǃƹɔƼ
.ƄŮƼ ͬƹɔƼ ۱Ǔ Ƅƚư ƷưţƀŹ bǆ ƄŮƼ

ƪ ۱Ǔ۱۳Ǚ۱

ǕǜǔǙǙǜǙǙǙ ۱ ǕǜǔǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  Ťŧ ƄŮƼ ǖǛǔ ƶǇƙ ǃŧ ƿɔƼƅ ƶŤƒŭţ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ǃƽƊŭ
ƿƹɔŭţ ͬƹǪ ƌȔǆƃ

* ۱Ǔ۱۳ǙǗ

۲ǘǔǜ۱۱ǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

۳۳ǕǜǓ۲ǔǜǓǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ƶŤŮɔŶɓſ�ɑƄɔȡ�ǂƅţƀǀţ�ƺƅţǇƸ�ƻǄſƆǀŤǪ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǓǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ǓǔǜǙǙǙǜǙǙǙ
ſƀơ

 ǃƬƄƢŭ ƀǁǶ ͬƸŤŮɔŶɓſ ƻɔƱŮƊƼƄɔƥ ƶŤƒŭţ ƅŤƬ ǃƉ ƃǇŮǁȔ
 Ťŧ ŬƸǆ ۳�۲۳ǙǛǓǙǙ ŏƄǫƼŗ ۱-۱Ǚ ƀǁƽƍǇǄ

 ǙǛǔ ɑƄɔȡ ǂƅţƀǀţ Ŭưſ ƇʭȔ ǆ bGPRSbƶǆȈŤƼ
.ǇɔŮȔţ ƾţǇŭ Ŭǅŵ

ƪ ۱ǔǙǖǙ۲

ǓǔǜǙǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

ǔ۱ǜ۳ǙǙǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
ǕǛ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



ŬƝŤƭŹ�ǆ�ƶƄŮǁȔ�ŏƾǇɔƉŤƼǇŭţ�ūţƆɔǅŶŭ�ƻǄƀƭǄ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǔǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ǔǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ſƀơ .GPRS ƟǇǀ ƅţ ƺſǇƼ ƪ ۱ǖǙǓǙ۱

ǔǔǜǙǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

Ǖ۲ǜǖǙǙǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ͬͺɔƼţƄƉ�ɑŤǄ�ǂƄƱƼ��ƻǄſƅǇǀ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ
۱ǜǕǙǙǜǙǙǙ ۲ ǗǙǙǜǙǙǙ ſƀơ .ƄŮƼ ͬƹɔƼ ۱ǖ۱ ƶǇƙ ǃŧ ƃŤǅƼ ǂƄƱƼ ƪ ۱ǘǙ۳Ǚ۳

۱ǜǕǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

۱ǜǗ۲ǓǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ƘƉǇŮƼ�ǆ�ƫɔƢƕ�ƃŤƎƬ�ɑŤǄƅǇɔƬ�ƀɔƹȔ�ǆ�ŤǄƅǇɔƬ��ƻŮƊɔŧ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ
ǕǕǕǜǙǙǙ ۳ ۲۲۲ǜǙǙǙ ſƀơ .ŬƸǆǇƹɔȔ ۳۳ ǆ ۲Ǚ ƄǫƼŗ Ǘ Ťŭ ۱ ȓǁɔƸ ƅǇɔƬ ƪ ۲ǙǙ۱Ǚ۱

ǘǘǙǜǙǙǙ ۳ ۳۳ǙǜǙǙǙ ſƀơ .ŬƸǆǇƹɔȔ ۳۳ ǆ ۲Ǚ ƄǫƼŗ ǓǙ Ťŭ ۱Ǚ ȓǁɔƸ ƅǇɔƬ ƪ ۲ǙǙ۱Ǚ۲

ǘ۱ǜǗǙǙǜǙǙǙ Ǖ ۱ǔǜ۳ǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  ǂſƃ Ŭǅŵ ƄǫƼŗ ۲ǙǙ Ťŭ ɑƄƽɔƹǪ ƅǇɔƬ ūǆţ ūŤȔ
.ŬƸǆǇƹɔȔ ۲Ǚ ɑȈŤŮƸǆ

ƪ ۲ǙǙ۲Ǚ۳

ǘ۳ǜǓǔǕǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

۱ǙǕǜǔ۳ǘǜǗǓǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
�ŤǄƄɔȢưƄŧ��ƻͺɓ�ǆ�ŬƊɔŧ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۳ǙǜǘǙǙǜǙǙǙ ۳ ۱Ǚǜ۳ǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  Ťɓ ǔ ͬƼŤǀ ǃɔƹžŭ ƾŤɓƄŵ Ťŧ ɒɓţǇǄ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ƄɔȢưƄŧ
.ŬƸǆ ǇƹɔȔ ۲Ǚ ɑȈŤŮƸǆ ǂſƃ Ŭǅŵ ƄǫƼŗ ǇƹɔȔ ۱Ǚ

ƪ ۲۱Ǚ۱Ǚ۲

۳ǙǜǘǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

۳ǔǜ۲۲ǕǜǙǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
�ͬƊƼ�ūţƆɔǅŶŭ��ƻŶǁǪ�ǆ�ŬƊɔŧ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۱ǓǓǜǗǙǙǜǙǙǙ ǓǙ ۳ǜǕ۲ǙǜǙǙǙ ƺƄȡ ǇƹɔȔ  ŸƚƉ ƄǄ Ťŧ ƫɔƢƕ ƃŤƎƬ ƌȔǆƃ ƾǆƀŧ ͬƊƼ ɑſŤǄ
.ƠƚƱƼ

ƪ ۲ǔǙ۱Ǚ۱

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
ǖǛ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



�ͬƊƼ�ūţƆɔǅŶŭ��ƻŶǁǪ�ǆ�ŬƊɔŧ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۲۲ǜǙǙǙǜǙǙǙ Ǔ ǔǜǔǙǙǜǙǙǙ ƺƄȡǇƹɔȔ ۳ǔ ǂƄƽǀ ƃţſ ƋǇǪǆƃ ͬƊƼ ƻɔƉ * ۲ǔǙ۱Ǚ۲

Ǔǜ۱ǕǙǜǙǙǙ ۲Ǚ ۲ǙǗǜǙǙǙ ſƀơ  ŸƚƉ Ťŧ ƷŧŤȔ Ťɓ ƻɔƉ Ŭǅŵ ſǆƀǀţ Ơƹư ͬƊƼ ǇƎƹŧŤȔ
.ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼ ǖǙ Ťŭ ۱Ǚ ƠƚƱƼ

ƪ ۲ǔǙ۳Ǚ۱

۱ǜ۲ǙǙǜǙǙǙ Ǔ ۳ǙǙǜǙǙǙ ſƀơ .۳ǔ Ťŭ ۱Ǖ ǂƄƽǀ ͬƊƼ ƃţſ ƪŤͺƍ ǩƽƹȔ ƪ ۲ǔǙǓǙǕ

ǗǓǜǙǙǙǜǙǙǙ Ǔ ۲۱ǜǙǙǙǜǙǙǙ
ſƀơ

 Ťŧ ƈƼ ƌȔǆƃ Ťŧ ǂƆɔǀţǇƸŤȡ ƿɔƼƅ ƶŤƒŭţ ǃźƭƑ
 ǔǙ*ǔǙ*ǙǛǔ ſŤƢŧţ ǃŧ ƾǆƄͺɔƼ ۲ǔǙ ƅţ ƌɔŧ ŬƼŤžƕ

 ƮƄŧ ƠɓƅǇŭ ŬȔƄƍ ʬŤȔ ͬǁƬ ƾǇɔƊɔƽȔ ƀɔɓŤŭ ſƃǇƼ
ƾŤŮƉţ

* ۲ǔǙǔǙ۳

۲ǔǕǜ۱ǕǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

۲ǘ۲ǜǙ۲۲ǜǓǙǙ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ
ͬƼǇɔǁɔƼǇƸŗ�ūʬŗ�ƮţƄɓ��ƻƎƍ�ǆ�ŬƊɔŧ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ

(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǖǜǕǗǙǜǙǙǙ Ǖ ۱ǜ۲ǗǙǜǙǙǙ ſƀơ .ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ (EPD) ŬưǇƼ ūƃţ ƃǇŮȕǁȔ ƪ ۲ǕǙ۳Ǚ۱

۳ǜǙ۲ǖǜǙǙǙ ۳ ۱ǜǙǙǘǜǙǙǙ
ſƀơ

 ƗŤŨŭƃţ Ŭǅŵ ƃţſ ǃǀţſ ƪƄƙ ͷɓ ƗŤŨŭƃţ ƃǇŮȕǀŤȔ
 ǂţƄƽǄ ǃŧ ͬƼǇɔǁɔƼǇƸŗ ǃŧ ͬƼǇɔǁɔƼǇƸŗ ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ

.ƃǆŤȔ

ƪ ۲ǕǙ۳Ǚǖ

۱۱ǔǜǖ۳۱ǜǙǙǙ ۳۳ ۳ǜǔǙǖǜǙǙǙ ſƀơ  Ŭǅŵ ɑţ ǂǇȡ ƟǇǀ ƅţ ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ ɒɓŤǅŮǀţ ǩƽƹȔ
.ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼ ǖǙ Ťŭ ۳ǔ ƠƚƱƼ ŸƚƉ

ƪ ۲ǕǙ۳۱Ǚ

۱ǜǔǙǙǜǙǙǙ Ǖ ۲ǔǙǜǙǙǙ ſƀơ  ǂƄƱƼ Ŭǅŵ ǘǔ Ťŭ ǖǙ ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ ǃƹƑţ ƻɔƉ
.ͬǀǇͺɔƹɔƉ

ƪ ۲ǕǙ۳۲Ǚ

۲ǗǜǙǔǙǜǙǙǙ ۳۳ ǗǔǙǜǙǙǙ ſƀơ ۱۲Ǚ ǂƄƽǀ ƃţƀƎȔǆƃ ɑŤǄ ɑſŤǄ ɒɓŤǅǀţ ǩƽƹȔ ƃǆŤȔ * ۲ǕǙ۳۲Ǔ

۱۲ǜǙǙǙǜǙǙǙ ۳ǙǙ ǓǙǜǙǙǙ ſƀơ UVǃƢƍţ ƄŧţƄŧ ƃſ ƺǆŤƱƼ ɑƀǁŧƄƽȔ ŬƊŧ * ۲ǕǙ۳۲ǔ

۲ǖǜǙǙǙǜǙǙǙ ǘ ۳ǜǙǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  ͬƹɔƼ ǖǙ ƠƚƱƼ ŸƚƉ Ťŧ ɑſŤǄ ɑţƄŧ ͷɔŭŤƼǇŭţ ƋǇŧ
.ƠŧƄƼ ƄŮƼ

* ۲ǕǙǕ۲Ǘ

۱ǘǓǜǘǗǗǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ

۲۲۲ǜ۲ǗǕǜ۳۲Ǚ ۱Ǜ۱Ǔ ɑƄƉʬŤŧ ŦɓƄƕ Ťŧ

T002

:ƋƃţƆȡ żɓƃŤŭ
ǗǛ۱۱

�ƾŤƽɔǪͬƹư ǃǁɓſŗ ɑŤŮƉǆƃ ťƄƍ ťŗ ȈŤǫƽǪ Ŭǅŵ ţǆŤȔǔǙ ƈǀţƄŭ ǂŤȢŮƉƀͺɓ Ŧƒǀ ǆ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƄŮƼ ۲ǖ۳ ůţƀŹţ

:ǃźƭƑ
۱ǓǙ۲Ǜ۱۲ǛǙǕ

ſƃǆŗƄŧ�ƄɓſŤƱƼ�ŬƉƄǅƬ�ǃǶƄŮƬſ�ƋƃţƆȡ



�ſƄƉ�ƘŽ�ūƃǇƑ�ǃŧ�ūţƆɔǅŶŭ�Ŧƒǀ��ƺǆſǆ�ƷǅǶ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

Ǘǘǜ۳ǖǙǜǙǙǙ Ǖ ۱ǓǜǗǘǔǜǙǙǙ ǃƹƑţ  ƄŮƼ ۱۲ Ťŭ ƄŮƼ ǘ ƅţ ƌɔŧ ƟŤƭŭƃţ Ťŧ ƮƄŧ ͬǁŮŧ ǃɓŤǪ Ŧƒǀ
.ƄŮƎɔŧ ǆ ǆƄɔǀ ƺƄȡǇƹɔȔ ǗǙǙ ͬƼŤǀ ūƃƀư ǆ

ƪ Ǔ۲Ǚ۱ǙǓ

۳ǔǜǗǖǙǜǙǙǙ ۱ ۳ǔǜǗǖǙǜǙǙǙ ǂŤȢŮƉſ  ūƃǇƑ ǃŧ ƅŤƬ ǃƉ ͬǁƥǆƃ ƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ Ŧƒǀ
.ɒɓţǇǄ

ƪ Ǔ۲Ǚ۲ǙǓ

ǓǘǜǘǗ۳ǜǗǙǙ ۱ǜǙ۱Ǘ Ǔǘǜ۱ǙǙ ƄŮƼ  ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƃſbCC ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ Ŧƒǀ
.ɒɓţǇǄ

ƪ Ǔ۲ǙǖǙǕ

۲ǜǓǔǖǜǙǙǙ Ǔǔ ǔǓǜǕǙǙ ƄŮƼ  ŸƚƉ Ťŧ NYY ƟǇǀ ƅţ ǃŮƍƃ ȓŭ ͬƊƼ ƷŧŤȔ Ŧƒǀ
.ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼ ۳ǔ Ťŭ ۱Ǚ ƠƚƱƼ

ƪ Ǔ۲ǙǗǙ۱

۲۱ǕǜǙǙǙ ۱Ǚ ۲۱ǜǕǙǙ ƄŮƼ  ŸƚƉ Ťŧ NYAF ƟǇǀ ƅţ ƾŤƎƬţ ͬƊƼ ɑſŤǄ Ŧƒǀ
.ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼ Ǖ Ťŭ Ǔ ƠƚƱƼ

ƪ Ǔ۲ǙǗ۲۳

۱Ǔǜ۳Ǘ۲ǜǙǙǙ ۳Ǖ ۳ǘǘǜǔǙǙ ſƀơ .ͬŮɓƅǇǫƼŤȔ ɒŧŤƱƎŧ Ťɓ ͬǀƅǇƉ ǂƄƱƼ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǙǙ۱

۲ǕǙǜǙǙǙ ۲ ۱۳ǙǜǙǙǙ ſƀơ .ƃŤǅƼ ǂƄƱƼ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǙǙǕ

ǖǜǕ۱ǘǜǔǙǙ Ǔǘ ۱ǔǔǜǔǙǙ ſƀơ .ƻšţſ ƃǆŤȔ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǙǙǗ

ǘǜǔ۳۳ǜǙǙǙ ۱ ǘǜǔ۳۳ǜǙǙǙ ſƀơ .ɑƀǀŤƽɓſ ƿɔȔƄŮƎƼ ɑƄɔȡ ǂƅţƀǀţ ɑǇƹŧŤŭ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱۳Ǚǔ

Ǖǜ۲ǘ۳ǜǙǙǙ ǖ ǗǘǘǜǙǙǙ ſƀơ .ƄŮƼ ۲Ǜǔ ƶǇƙ Ťŭ ͬƱƬţ ƶǇƊǁȔ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǓǙ۱

ǘǜ۲ǘǕǜǙǙǙ Ǘ ۱ǜ۱Ǖ۲ǜǙǙǙ ſƀơ .ŤǄ ƶǇƊǁȔ ƄɓŤƉ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǓǙ۲

۲ǜǔ۲ǘǜǙǙǙ ۱ ۲ǜǔ۲ǘǜǙǙǙ ſƀơ .ǃƬƄƙ ͷɓ ƃǇŭŤƼƃǇƭƊǀţƄŭ ɑǇͺƉ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǓǙ۳

۱ǜǔǖǗǜǙǙǙ ۱ ۱ǜǔǖǗǜǙǙǙ ſƀơ .ƄɔȢưƄŧ ǆ ūǆţ ūŤȔ ɑǇͺƉ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǓǙǕ

۲ǜ۲ǗǘǜǙǙǙ ۱Ǔ ۱Ǖ۳ǜǔǙǙ ſƀơ .ƺƃŗ ƇţƄȔ ƷɓŤŹ ǃƽƊŭ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱Ǔ۱۲

۱ǘǕǜǓǙǙ Ǔ Ǔǘǜ۱ǙǙ ſƀơ .ͬƊƼ ƃţſ ƪŤͺƍ ǩƽƹȔ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǔǙǖ

ǕǗ۱ǜǙǙǙ ۳ ۲۲ǖǜǙǙǙ ſƀơ .ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ ƃǇŮȕǀŤȔ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǕǙǖ

۱ǔǜ۱Ǖ۳ǜǔǙǙ ۳۳ ǓǔǘǜǔǙǙ ſƀơ .ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ɒɓţǇǄ ǃͺŨƍ ɒɓŤǅŮǀţ ǩƽƹȔ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱Ǖ۱۱

۱ǜ۱۳ǓǜǙǙǙ Ǖ ۱ǗǘǜǙǙǙ ſƀơ .ƃţſ ǃƹƑŤƬ ƷŧŤȔ Ťɓ ƃţſ ƌȔǆƃ ɑſŤǄ ǃƹƑţ ƻɔƉ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱Ǖ۱۳
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�ſƄƉ�ƘŽ�ūƃǇƑ�ǃŧ�ūţƆɔǅŶŭ�Ŧƒǀ��ƺǆſǆ�ƷǅǶ�ƷƒƬ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

ǖǜǕǔǕǜǙǙǙ Ǖ ۱ǜ۲ǖǕǜǙǙǙ ſƀơ  ƃſ ǂƀǁǁȔ ţƀŵ ǃƦɔŭ ǆ ƅǇɔƬ ūǆţ ūŤȔ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ
.ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ

ƪ Ǔ۲۱ǖǙ۱

۲ǜǖ۲ǗǜǔǙǙ ۳ ǘǙǘǜǔǙǙ ſƀơ .ɒɓţǇǄ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ƄɔȢưƄŧ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۱ǗǙ۱

۲ǜ۱ǓǙǜǙǙǙ ۱ ۲ǜ۱ǓǙǜǙǙǙ ſƀơ  ǆ ǃɓǇǀŤű ƻɔƱŮƊƼ Ƅɔƥ ƶŤƒŭţ ƅŤƬ ǃƉ ƃǇŮǁȔ Ŧƒǀ
.ͬƸŤǁɔƼƄŭ

ƪ Ǔ۲۲ǙǙ۳

Ǘ۱۲ǜǙǙǙ ۲Ǚ ǓǙǜǕǙǙ ſƀơ .ƠŧƄƼ ƄŮƼ ͬƹɔƼ ۳ǔ ƠƚƱƼ ŸƚƉ Ťŭ ǇƎƹŧŤȔ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۲ǓǙ۱

۱ǜǕ۱۱ǜǙǙǙ ǘ ۱ǖǘǜǙǙǙ ſƀơ .ɒɓţǇǄ ƘƉǇŮƼ ƃŤƎƬ ǃͺŨƍ ƃſ ƋǇŧ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۲Ǔ۱Ǚ

ǘǕ۲ǜǙǙǙ ۱ ǘǕ۲ǜǙǙǙ ſƀơ .ƺſǇƼ ƟţǇǀţ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۲Ǘ۱ǔ

۳ǜ۳ǙǙǜǙǙǙ ۳۳ ۱ǙǙǜǙǙǙ ſƀơ  ɑŗ ) ɒŧŤƱƎŧ ǂƄƱƼ ǂƄɔŶǀƅ ūŤƱƹƢŮƼ ƅţ ͷɓ ƄǄ Ŧƒǀ
.(...ǆ ƈɓǇƹȔ ƶŤŧ ŏŬȔŤƉ ɑŗ ŏƶŤŧ

ƪ Ǔ۲۳ǙǙǓ

۱ǜǙǘ۲ǜǙǙǙ ۲Ǚ ǔǓǜǕǙǙ ƄŮƼ .ƃŤǅƼ ƻɔƉ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱Ǚ۱

ǘǗ۲ǜǗǙǙ ۳Ǚ* (ǙǛǕǙ) ǔǓǜǕǙǙ ƄŮƼ .ƃŤǅƼ ƻɔƉ Ŧƒǀ * Ǔ۲۳۱Ǚ۱

۱ǜ۱۱۳ǜǙǙǙ ۲ ǔǔǕǜǔǙǙ ſƀơ .ƃŤǅƼ ǃźƭƑ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱Ǚ۲

Ǖ۲ǘǜǙǙǙ ۲ ۳۱ǓǜǔǙǙ ſƀơ .ƃŤǅƼ ǃƹɔƼ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱Ǚ۳

۱ǜǙǗǗǜǙǙǙ Ǘ ۱۳ǕǜǙǙǙ ſƀơ .ƃŤǅƼ ǵɔǪ ǃƉ ǩƽƹȔ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱ǙǓ

Ǘ۲ǜǓǙǙ Ǔ ۲ǙǜǕǙǙ ſƀơ .ƃŤǅƼ ǂƃţǇƍǇȡ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱Ǚǔ

ǔǜ۳ǔ۲ǜǙǙǙ Ǘ ǕǕǘǜǙǙǙ ſƀơ .ūƃţ ǃƹɔƼ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱Ǚǖ

۲ǜǕǖǕǜǙǙǙ Ǔ ǕǕǘǜǙǙǙ ſƀơ .ūƃţ ǃźƭƑ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱ǙǗ

۱ǜ۲Ǔ۱ǜ۲ǔǙ ǖǛǔ ۱ǕǔǜǔǙǙ ƄŮƼ .ūƃţ ǃƽƊŭ Ŧƒǀ ƪ Ǔ۲۳۱۱Ǚ

۲Ǘ۲ǜ۳۱ǖǜ۱ǔǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ
۳ǕǖǜǙ۱۲ǜ۲ǘǔ
ǓǙ۳ǜǖ۱۳ǜǔ۲ǔ

۱Ǜ۳Ǚ
۱Ǜ۱Ǚ

ɑƄƉʬŤŧ
ǃƱƚǁƼ

ŦɓƄƕ Ťŧ
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ǂŤȡƃŤȔ�ƾƀɔǶƄŧ�ǆ�ƆɔǅŶŭ�ƷƽƢƸţƃǇŮƉſ��ǒ�ŬƉǇɔǪ�����ǐǓǙǑ�ƶŤƉ����ƮƄŧ��ͬͺɓƄŮͺƸţ�ɑǆƄɔǀ�ƠɓƅǇŭ�ǃŮƍƃ�ǃɓŤǪ�ɑŤǅŧ�ŬƉƄǅƬ
(ƶŤɓƃ)ƷȔ�ɑŤǅŧ ƃţƀƱƼ (ƶŤɓƃ)ƀŹţǆ�ɑŤǅŧ ƀŹţǆ ŷƄƍ ǂƃŤƽƍ

۲ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ۲ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ƠŧƄƼ ƄŮƼ ƃŤȕǀŤƽɔǪ ƾţƄȡƃŤȔ ŬǀǇͺƉ ƷźƼ ƆɔǅŶŭ ǆ ƿɔƼŤŭ * ǘǘǙ۱Ǚ۲

۲ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ۲ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ƟǇƚƱƼ  ɑţƂƥ ǃɔǅŭ ɑţƄŧ ƺƅʬ ūʭɔǅƊŭ Ťɓ ǃǁɓƆǄ ͷƽȔ ƿɔƼŤŭ
ƾţƄȡƃŤȔ

* ǘǘǙ۲Ǚ۱

ǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ƟǇƚƱƼ ƾţƄȡƃŤȔ ͬŮƝŤƭŹ ǂʭȔ ǆ ƌƭȔ ŏƃŤȔ ƇŤŨƸ ƿɔƼŤŭ * ǘǘǙ۲Ǚ۲

۱ǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ۱ǔǜǙǙǙǜǙǙǙ ƟǇƚƱƼ  ƃǆŤƎƼ ƇƀǁǅƼ ƾţƀǁƼƃŤȔ ɑţƂƥ ƿɔƼŤŭ
(Ǔ-Ǔ ƀǁŧ ŬɓŤơƃ Ťŧ) . ǂŤͽƎɓŤƼƅŗǆŤƼƄƬƃŤȔ.

* ǘǘǙ۳Ǚ۳

۲ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ۲ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ƟǇƚƱƼ .ǂŤȡƃŤȔ ťŤǄƁ ǆ ťŤɓţ ƿɔƼŤŭ * ǘǘǙǗǙ۱

۱ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ۱ ۱ǙǜǙǙǙǜǙǙǙ ƟǇƚƱƼ ǂŤȡƃŤȔ ƾƀɔǶƄŧ * ǘǘ۱۳Ǚ۲

ǘǙǜǙǙǙǜǙǙǙ �ƷƒƬ�Ơƽŵ
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