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انکار متعهد است که برای اجرای موضوع پيمان، تعداد ............... نفر/ ماه کارشناس خارجی با تخصص های تعيين شده در زير، پيم –
 به کار گمارد.

 روز از تاريخ مبادله پيمان است. 7آخرين مهلت پيمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصيلی اجرای کار –
 جزييات روش تهيه برنامه تفصيلی و بهنگام کردن آن، به شرح زير است.    

با رعايت مدت مندرج در موافقتنامه پيمان و تقدم و  تحويل موقتتا  تحويل مسيرپيمانکار موظف است کليه فعاليت ها و زير فعاليتهای پروژه از زمان 
 تأخر فعاليتها را ارائه نمايد.

روزه با توجه به آخرين وضعيت پيشرفت پروژه برنامه زمانبندی را با هدف تکميل و اتمام در مدت  30ان شروع کار در مقاطع پيمانکارموظف است از زم
 قرارداد بهنگام نمايد.

 گزارش پيشرفت کار بايد دارای جزييات زير باشد.–

صورت ماهيانه تحويل کارفرما  دستورالعمل کنترل پروژه به  WCF  11-06-01     پيمانکار می بايست  مراحل پيشرفت کاررا بر اساس فرم شماره      
 دهد

با توجه به نوع قراردادهای شرکت توزيع نياز به تجهيز کارگاه نمی باشد–

کند.يزات و ماشين آلات را تأمين میکارفرما، به شرح زير، مصالح، تجهز––

، سيم آلومينيوم روکش دار هاينا ، کابل های فشار ، سکسيونرتأمين کليه کالاهای مورد نياز موضوع مناقصه به جزترانسفورماتور -
مانکار می به عهده پي 3* 95+  25+  70و     3*70+ 16+ 70و   3*50+16+50خودنگهدار فشار ضعيفهای متوسط آلومينيوم  و کابل 

باشد ضمناً پيمانکارموظف می باشد جهت دريافت کالاهای مذکور , فرم درخواست تنظيم و بر اساس گردش کار تعيين شده نسبت به 
واقع در  2و يا شماره  شيراز بلوار اميرکبير بالاتر از پليس راه شيراز کازرون خيابان توانيرواقع در  1تحويل کالا از انبار های شماره 

بهمن مديريت توزيع برق مرودشت و يا کارگاه توليد پايه سيمانی معرفی شده توسط کارفرما  22شت خيابان انقلاب روبری خيابان مرود
اقدام نمايد. در موارد خاص و درصورت موجود نبودن کالاهای فوق )کالاهايی که در تعهد کارفرما می باشد( در انبار کارفرما، پس از 

مجری قرارداد و همچنين دريافت تأييديه از امورتدارکات مبنی بر نبودن موجودی کالا در انبار کارفرما، پيمانکار دريافت مجوز لازم از 
می بايست نسبت به تأمين کالاهای مذکور اقدام نمايد و لازم است مستندات اشاره شده ضميمه صورت وضعيت پيمانکار گردد.بديهی 

 ضريب قرارداد محاسبه و به پيمانکار پرداخت خواهد شد. است بهای کالاها بر اساس فهرست بهاء و

پيمانکار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت کند.–

زير، دفتر کارگاهی، مسککن کارگکاهی و   پيمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شماره افراد –
 غذا، به تفکيک و به شرح و مشخصات زير، تأمين کند:

 قسمتهايی از موضوع پيمان که پيمانکار بايد بيمه کند و همچنين موارد يا حوادثی که بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است:–

چگونگی پرداخت هزينه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پيمانکار، به شرح زير است:–

 گيرد، به شرح زير است:ها و مشخصات فنی که بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانکار قرار میهای نقشهشمار نسخه–
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کند، به های چون ساخت که پيمانکار تهيه میاندازی، تعمير، نگهداری و راهبری و نقشهالعملهای راهها و مشخصات دستورشمار نسخه–

 شرح زير است:

-شرايط عمومي پيمان، نقشه 22ق بند است. کليه پيمانکاران موظف هستند مطاب "GISسامانه "هاي الکتريکي محيط ترسيم ازبيلت شبکه

را به تدريج از زمان پيکتاژ و تحويل مسير  اندشده که اجرا يانجام شده به نحو يکارها نقشه( را که شــامل As Builtهاي چون ساخت )

 GISزرساني تغييرات در سامانه ثبت نمايد. پيمانکار موظف است در ابتداي قرارداد، روش ازبيلت و برو GISتکميل و با شرايط زير در سامانه 

 باشد.مي GIS لت شبکه در سامانه يازب ارائه مانکار منوط بهيت پيپرداخت صورت وضعکارفرما اعلام نمايد. بديهي است  GISرا کتباً به دفتر 

ين نمايد. تامين باطري را تام GISدستي با مشخصات تعيين شده از سوي گروه  GPSهاي اجرايي خود الف( پيمانکار موظف است جهت گروه

 اي ايجاد نگردد. هاي اجرايي بر عهده پيمانکار است بطوري که در ثبت مختصات نقاط وقفهبه تعداد مورد نياز گروه

 ثبت نمايند. GPSهاي اجرايي پيمانکار موظف هستند به ازاي تمامي کارهاي انجام شده، مختصات مکان مراجعه را با ب( گروه

هاي ترسيم و اطلاعات عوارض را در فرم  UTMهاي الکتريکي را همراه با متره کشي و مطابق با نقشه است مسير شبکه ج( پيمانکار موظف

-ارائه خواهند شد و تعداد آن بر اساس نوع پروژه GISها از سوي گروه برداشت و به تاييد ناظر مربوطه برساند. اين فرم GISمورد تائيد گروه 

 ت است.هاي تعريف شده، متفاو

د، محل نصب يانجام داده شده، پارسل اشتراک جد يکارها يتمام يموظف هستند به ازا ان نصب انشعابپيمانکار يياجرا يهاگروه: 1تبصره 

 UTMنقشه  يه مشترک را بر رويو گره تغذ ، سطح مقطع کابل(ي)همراه با متره کش، مسير کابل زميني (يجعبه کنتور )همراه با متره کش

 ند.يامشخص نم

يين سمت و تع يق کروکيم دقيبا ترس هستندموظف  يياجراهاي گروه ،فاقد نقشه باشدانجام پروژه در مناطق شهري محل چنانچه : 2تبصره

 د.ينماکشي، تجهيز مورد نظر را جانمايي پس از متره، و شماره پارسل

، پيمانکار موظف است پس از ترسيم دقيق کروکي محل، شه باشدفاقد نقانجام پروژه در مناطق خارج از بافت شهري محل : چنانچه 3تبصره 

 برداشت نمايد. GPSموقعيت عوارض را با 

نمايند بايد مختصات : پيمانکاران نصب يا اصلاح عوارض شبکه که بصورت موردي نسبت به نصب يا تعويض تجهيزات اقدام مي4تبصره 

 برداشت نمايد. GPSعوارض شبکه را با 

مربوط به تجهيزات را برداشت و آن را به تاييد ناظر مربوطه  يهاعکسو  يفيتوصو  ياطلاعات مکانظف است حين اجرا، د( پيمانکارمو

 برساند. 

هاي جاري شرکت توزيع ثبت نمايد. نحوه ثبت بر اساس سياست  GISها را در سامانهه( پيمانکار موظف است اطلاعات برداشت شده در فرم

 ن خواهد شد.نيروي برق شيراز تعيي

هاي توزيع را با کيفيت مطلوب و مطابق الگوي ارائه شده از سوي هاي تهيه شده از تجهيزات و مسير شبکهو( پيمانکار موظف است عکس

 به تجهيز مورد نظر الحاق نمايد. GISتهيه و آن را در سامانه  PDFکارفرما در قالب فايل 

 قرار دهد. GISدر اختيار کارشناس  يجهت بررسي مربوطه، هاروزانه را همراه با فرمرات ييست تغيهر روز ل ز( پيمانکار موظف است

-استفاده مي Offline Mapاي ـــهيا فايل Mobile GISبصورت نقشه،  GISح( پيمانکاران بازديد ميداني و ناظرين اجرايي که از خدمات 

گزارش نمايند. بديهي است  GISرا به دفتر  GISهاي توزيع با سامانه نمايند موظف هستند هر گونه مغايرت ميان اطلاعات تجهيزات شبکه

 باشد.يم GISبروزرساني و رفع مغايرت بعهده دفتر 
و  يکيزيف وبيع يدر محل و بررس دي) بازد هياول يابي بيعموظف هستند در زمان  فورماتورهاي توزيعهاي سرويس و تعميرات ترانس( گروهط

ئه مختصات پست، برداشت و ورود کامل اطلاعات پلاک ترانس و تهيه تصاوير مطابق الگوي ارائه شده توسط دفتر نسبت به ارا (يگريتست م

GIS .اقدام نمايند 
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اي پرداخت باشد و بابت آن مبلغ جداگانهمي مانکاريپ يشنهاديب پياز ضر يبخش،  GISي( هزينه برداشت و ورود اطلاعات در سامانه 

 .پرداخت صورت وضعيت پيمانکار منوط به ارائه ازبيلت است بديهي استنخواهد شد. 
پيمانکار موظف است که در انتخاب پيمانکاران جزء، موارد زير را رعايت کند.–

الف  17)ماده  1از نظر نيروی انسانی می بايست دارای شرايط بند در صورت موافقت کارفرما با استفاده از پيمانکار جزء، پيمانکار جزء

 شرايط عمومی پيمان( بوده و در ليست پيمانکاران تاييد صلاحيت  شده  شرکت توزيع باشد .

زمين مورد نياز برای تجهيز کارگاه را به شرح زير تأمين می کند.پيمانکار –

وان مثال اجرای طرح فشار ضعيف هوايی با طرح فشارضعيف طرح مشابه ) به عن ( کارفرما می تواند نسبت به جايگزينیالف – 29ماده   

درصد مبلغ اوليه قرارداد اقدام نمايد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد  25هوايی( با رعايت سقف افزايش و کاهش به ميزان 

 داشت.

 هک( تعديل نرخ پيمان، به شرح زير است:

 نمی گيرد.به اين پيمان هيچگونه تعديلی تعلق        

 هزينه انجام آزمايشهای زير به عهده پيمانکار است:–
 

چنانچه پيمانکار عملياتی را بدون هماهنگی با ناظر به انجام رساند، ضمن ارجاع موضوع به کميته حفاظت فنی؛ به منظور  -

با نظر ناظر به هر مقدار که لازم  پيمانکار موظف است آزمون ها و حفاری مورد نياز را،آزمايش صحت سنجی انجام کار

باشد انجام دهد. در اين موارد هزينه ای بابت اين موارد به پيمانکار پرداخت نمی شود. چنانچه پيمانکار از همکاری 

درصد به  15امتناع نمايد کارفرما با گزارش ناظر از طريق عوامل ديگر عمليات لازم را انجام داده و هزينه آن را به اضافه 

 اب پيمانکار منظور می نمايد. حس

  تذکر: به منظور تعيين مسير حفاری، انجام سونداژ با هماهنگی ناظر به صورت حجمی با آيتم های فهرست بها قابل

 پرداخت است.

چنانچه پيمانکار درخواست بررسی کالايی را داشته باشد، تامين نمونه های مورد نياز و هزينه آزمون ها به عهده پيمانکار  -

 واهد بود. خ

  تذکر: در مواردی که ناظر يا کارفرما به منظور بررسی کيفيت کالاهای مصرفی پيمانکار نمونه برداری نمايند، چنانچه

آزمونها مخرب نباشد، نمونه ها پس از بررسی به پيمانکار عودت می شود. در صورتی که آزمون ها مخرب باشند به 

 اری شده در صورت وضعيت پيمانکار منظور می شود. استناد گزارش آزمون،  مقادير نمونه برد

: دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام کار پيمان

نگهداری به عنوان سپرده ) تضمين (حسن اجرای کارکسر و  %10به استثنای پيش پرداخت معادل  به پيمانکار ازهرپرداخت -

 می گردد.

زير  باشد به  رای کاردر ازای ارائه تضمين معتبرکه می تواندشامل مواردمبلغ سپرده )تضمين( حسن اج %80تا   -

 پيمانکار بازگردانده می شود :

ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غيربانکی که دارای مجوز فعاليت از سکوی بانکک مرککزی     -

 جمهوری اسلامی ايران هستند به نفع کارفرما .

ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گردارای مجوز لازم برای فعاليت و صدورضمانت نامه از سوی بيمه مرککزی ايکران بکه نفکع      -

 کارفرما .

 اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ( . -
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 ق مشارکت مورد تضمين فوق الذکر بايد به امور مالی کارفرما تحويل شود و حسب مورد امور مالی کارفرما عمليات حسابداریاورا 

 مربوط را در دفاتر مالی ثبت و مسئوليت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد . 

 ن تضمين پذيرفته شود و سود اين اوراق به سپارنده آن تعلق دارد . اوراق مشارکت مورد وثيقه بايد به مبلغ اسمی آن ها به عنوا 

سپرده ) تضمين ( حسن اجرای کار پس از حصول شرايط مندرج در قرارداد با تاييد دستگاه نظارت به پيمانکار مسترد می  -

 گردد .

حويلی از انبار نسبت به ارايه پيمانکار موظف می باشد به ميزان  معادل ريالی)بااحتساب ضريب قرارداد(اجناس تتبصره: -

 تضمين )کسر از مطالبات،يک فقره چک يا ضمانت نامه بانکی(اقدام نمايد .
 به اين پيمان معادل ...............  پيش پرداخت مطابق با آيين نامه تضمين  کارفرما پرداخت می گردد.

 پيمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زير است:ميزان و ترتيب پرداختهای ارزی به –

 کند.کارفرما ارز مورد نياز برای تأمين مصالح و تجهيزات زير را از خارج کشور تأمين می–

 کند.اشين آلات و ابزار خاصی که در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تأمين میکارفرما ارز مورد نياز برای خريد م–

پيمانکار موظف است که پيش از تکميل کل کار، قسمتهای زير را در زمانهايی که برای هر يک از آنها به شرح زير تعيين شکده اسکت،   –

 ل کند و به کارفرما تحويل دهد.تکمي

صورت اجاره در اختيار کارفرما قرار گيرد، بکه شکرح   ماشين آلات اختصاصی اين پيمان که در صورت فسخ پيمان بايد برای اتمام کار به–

 زير است.

 شود.هزينه بالاسری پيمانکار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت می–

 کند.در صورت اتمام پيش از موعد کار، کارفرما هزينه تسريع کار را به نحوه تعيين شده در زير، به پيمانکار پرداخت می–

شودخسارت تأخير غير مجاز پيمان )ناشی از کار پيمانکار(، به ميزان و ترتيب زير، از پيمانکار وصول می––

 پيمانکار       کارفرما                                                                  
 شيراز)سهامی خاص(                                          شرکت .........شرکت توزيع نيروی برق 

            ..................                    ....................                 ....................................... 
                ............                      ......  .........                                               ........................ 
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 و تحويل مسير به عهده کارفرما می باشد. در طرحهای واگذاری اولويت بندی 

 درزمان تمديد قرارداد يا تغيير در مراحل اجرای طرح پيمانکار موظف به ارايه برنامه زمانبندی جديد می باشد -

هر مقطع با تحويل مسير جديد ، پيمانکار موظف است نسبت به اجرای طرحهای ارائه شده برنامه زمان بندی مناسب باحجم طرح  در -

 ارائه نمايد وتوانايی اجرای همزمان چندين طرح را داشته باشد. 

ه قبل با اداره بهره برداری هماهنگ ساعت، از يک هفت 4پيمانکار موظف است برنامه کاری خود را جهت گرفتن خاموشی های بيشتر از  -

 نمايد.

در صورتی که مسير دارای محدوديت های درخت زنی و مشکلات نظير آن باشد اين امر بايد قبل از شروع کار توسط پيمانکار با کسب  -

 مجوزهای لازم صورت پذيرد.

 . پيمانکار نبايد هيچگونه محدوديتی در خصوص تامين تجهيزات مورد نياز داشته باشد -

پيگيری جهت  اخذ استعلام از  شهرداری و ديگر  ارگانهای ذيربط جهت حفاری  )نظير اخذ مجوز جهت گوده زنی( بر عهده پيمانکار  -

همچنين پيگيری و پرداخت کليه هزينه های اخذ مجوزهای راهنمايی و رانندگی )بنياد تعاون ناجا(و راه و ترابری بعهده پيمانکار می باشد.

 می باشد

نکار موظف به تکميل به موقع فرم درخواست خاموشی)اعم از فشار متوسط و فشار ضعيف( و رعايت دستور العملهای ايمنی در پيما -

 مواقع نياز به خاموشی ميباشد.

تائيد ناظر کليه کالاهايی که تهيه آن به عهده پيمانکار است بايد نو و مطابق با استاندارد وزارت نيرو باشند و لازم است  قبل از نصب به  -

ارائه گواهی آزمايش و تايپ تست تجهيزات درصورت نياز کارفرما الزامی است ( در غير اين صورت مورد تائيد نبوده کارفرما رسيده باشد )

 و صورت وضعيت های مربوطه تائيد و پرداخت نخواهدگرديد .

 19091/364تی کشور و حمايت از کالای ايرانی مصوبه شکماره  قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدما 5به استناد بند الف ماده  -
به استناد تصويب نامه هيئکت وزيکران بکه شکماره     و شرکت های ايرانی مجاز می باشد و  ارجاع کارصرفاً به مؤسسات 12/3/98مورخ 

و تصويب  19/5/1394هک مورخ  51966ت /63613و اصلاح بعدی آن موضوع تصويب نامه شماره  11/3/93هک مورخ 48462ت/26725
خريد کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلی در مواردی که  موضوع ممنوعيت 15/4/96هک  مورخ  53786 -ت 42839نامه شماره

امکان تأمين کالاها و تجهيزات فنی مورد نياز از محل توليدات ساخت داخل ميسر باشد پيمانکار ملزم به استفاده از کالاهکای توليکد   
 می باشد .داخلی 

پايه های سيمانی بايد از کارگاههای مورد تائيد شرکت توزيع برق شيراز که دارای تست شيت بوده تهيه شوند ) ارائه گواهی آزمايش  -

 درصورت نيازکارفرما الزامی است(درغيراين صورت وجهی ازاين بابت به پيمانکارپرداخت نخواهدگرديد.  

ع قرارداد کليه ضوابط ، دستورالعمل ها و  استانداردهای  وزارت نيرو  در ارتباط با انجام کار با پيمانکار موظف ميباشد در اجرای موضو -

 شبکه های برقدار را عينا  رعايت و اجرا نمايد .

ل اظر بايد کليه مسائم وجود ناطلاع از دستورالعمل های ابلاغ شده ويا تغيير نموده بر عهده پيمانکار می باشد. و حتی در صورت عد -

مربوط به ايمنی و اجرای صحيح پروژه را رعايت نمايد و مسئوليت رعايت اصول ايمنی و بهداشت محيط کار در انجام وظايف محوله و 

 عواقب بعدی آن به عهده پيمانکار است. 

 پيمانکار بايد از گروه های آشنا به موقعيت جغرافيايی منطقه استفاده نمايد. -

ن به سايت اينترنتی شرکت کليه کالاهای مورد تاييد را ملاحظه و چنانچه کالايی در ليست وجود پيمانکار موظف است با وارد شد -

نداشته باشد قبل از نصب, با مدير دفتر مهندسی هماهنگ و مجوز دريافت نمايد. بديهی است در صورت نصب کالای تائيد نشده, ملزم به 

 برکناری و پرداخت خسارت خواهد بود.
 ميکرون  ضخامت داشته ( و لازم است نام کارخانه  80شبکه های هوايی بايد گالوانيزه گرم و ) حداقل کليه يراق آلات  -

 سازنده برروی لوازم حک و مدارك مربوطه با تائيديه فنی از مراجع ذيصلاح به ويژه پژوهشگاه نيرو ضميمه گردد.

کت توزيع برق شيراز انجام پذيرد و از تمام تجهيزات مندرج در اجرای کابل کشی  واحداث شبکه هوايی بايد مطابق با دستورالعمل شر -

 دستورالعمل ها در انجام پروژه استفاده نمايد.
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مسئوليت رعايت کيفيت برق و پرداخت خسارت احتمالی به وسايل برقی مشترکين و هرگونه دعوی حقوقی از طرف مشترکين در  -
 انکار می باشد.صورتی که ناشی از خطای پيمانکار باشد به عهده پيم

پيمانکار موظف است به گونه ای صورت برداری و صورت وضعيت های خود را بموقع ارائه و کنترل نمايد تا احيانا دچکار اضافه عملکرد  -
 بيشتر از سقف ريالی قرارداد نگردد که دراينصورت همه عواقب متوجه پيمانکار می باشد .

 ت برق مربوطه و يا بدون هماهنگی با ناظر کارفرما را ندارد.پيمانکار حق انجام کار بدون مجوز از مديري -

تامين کليه امکانات اعم از جرثقيل ، بالابر ، خودرو کمک دار ، تجهيزات ايمنی فردی و  گروهی به تعداد مورد نياز در هر بخش از  -

 خصوص هماهنگی لازم را به عمل آورد. فعاليتها به عهده پيمانکار است و قبل از شروع پروژه بايستی با ناظرين ايمنی در اين

اجرای کليه فعاليت ها به منظورتامين برق مطمئن وپايداردرمنطقه درهرشرايط و وضعيکت خاص جوی ، وضعيتهای بحرانی اعم از برف  -

 و يخبندان ، وضعيت طوفانی و کولاك در منطقه باهر هزينه و امکانات اضافی در تعهد پيمانکاراست .

 به استفاده از ابزارآلات استاندارد به تعداد هر گروه می باشد.پيمانکار موظف  -

 قبل از اجرای شبکه بايد کالاهای تهيه شده توسط پيمانکار به تاييد ناظر مربوطه برسد.  -

پيمانکار موظف است همزمان با احداث شبکه نسبت به برقدار کردن مشترکينی که دارای کنتور هستند يا به نحوی مشترك شرکت  -

وب می شوند)مانند برق های آزاد دارای مجوز( اقدام نمايد دراين خصوص پيمانکار می بايست براساس برنامه زمان بندی که به تائيد محس

 مديريت مربوطه ودستگاه نظارت رسيده است ميزان خاموشی مشترك رابه حداقل ميزان کاهش دهد.

 شرکت قبل ازتحويل وتحول برعهده پيمانکارمی باشد.مسئوليت جبران هرگونه خسارت وارده به مشترکين وتاسيسات  -

در زمان اتمام اجرا، پيمانکار موظف به تست فاز و نول تمامی  مشترکين مربوطه بوده و  کليه عواقب ناشی از عدم کنترل آن به عهده  -

 پيمانکار می باشد.

ت بروز خسارت، مسئوليت پرداخت هزينه تاسيسات در زمان وصل انشعاب مشترکين بايد به فاز و نول مشترکين توجه شده و در صور -

 آسيب ديده )شبکه و اموال عمومی ( به عهده پيمانکار است.

تقسيم  –طول کابل سرويس  -پيمانکار موظف است در زمان نصب کلمپهای انشعاب مشترکين مواردی از قبيل مسئله افت ولتاژ  -

ش انشعاب در پايه های فرسوده و انتقال به پايه های مجاور  وکاهش انشعاب در مناسب بار بر روی فازها و انشعاب از سمت تغذيه و کاه

 يک پايه در نظر گيرد.  

ساير دستگاههای اجرايی مانند شرکت آب و فاضلاب،  شرکت گاز ، شرکت مخابرات، خسارت احتمالی وارده به تاسيسات برق و  -

ه پيمانکار می باشد و در صورت عدم پرداخت خسارت اعلام شده، کارفرما حق شهرداری و غيره و مشترکين آنها در حين انجام کار برعهد

 دارد رأساً نسبت به کسر مبلغ خسارت از مطالبات پيمانکار اقدام و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضی ندارد.

 را به کارفرما تحويل دهد. پيمانکارموظف است بعد ازمشخص شدن اولويت اجرای شبکه توسط کارفرما، برنامه زمان بندی اجرای شبکه -

تاخير ناشی از شرايط بد آب و هوايی و مشکلات مورد تاييد کارفرما )مثل معارض های شهرداری و غير (در صورت تهيه صورت جلسه  -

 با تاييد ناظر از جريمه کسر خواهد شد.

ناظرين مربوطه در مورد تاخير در مرمت  هرگونه شکايت از طريق مشترکين برق و ساير ساکنين در محل اجرای طرح و يا گزارشهای  -

)چنانچه مرمت به عهده پيمانکار مجری طرح می باشد( و يا حمل ضايعات در پرونده پيمانکار درج و در زمان دعوت جهت مناقصه های 

 بعدی به صورت نمرات منفی در نظر گرفته می شود و هزينه های مربوطه بحساب بدهکار پيمانکار منظور خواهد شد.

 ريال به ازای هرنوبت ازصورت وضعيت پيمانکارکسرنمايد. 1,000,000رصورت آماده نبودن هرگروه کاری کارفرمامی تواندمبلغ د -

پيمانکار اعلام می نمايد با توجه به کميت و کيفيت قرارداد و علم و اطلاع کامل از چگونگی اجرای قرارداد و آشنايی  کامل به محدوده   -

 ليات موضوع قرارداد را به عهده می گيرد.اجرای کار ، انجام عم

 وجود معارض باشداين امربايد علاوه برناظر به تاييد کارفرمانيز برسد.مانکار مجبوربه پرکردن گوده  بدليل درصورتی که پي -

رد و هزينه های ناشی از پيمانکار اعلام می نمايد که از قوانين مربوط به انجام موضوع قرارداد و قوانين و بيمه و ماليات اطلاع کامل دا -

د را اجرای قوانين و آئين نامه های مربوطه که تا تاريخ انعقاد قرارداد معمول و قابل اجرابوده  اطلاع کامل داشته و همچنين سود و زيان خو
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ی مربوطه کاهش و يا در پيشنهاد منظور نموده است . لذا چنانچه در آينده و درطول اجرای قرارداد قوانين و مقررات تغيير و هزينه ها

 افزايش يابد مسموع و قابل قبول نخواهد بود . 

 پس از انجام مراحل اداری بر اساس دستور کار برکناری تهيه شده مستعمل را اسقاط  و   پيمانکارموظف است کليه کالاهای برکناری  -

تشخيص مستعمل يا اسقاط بودن ارشماره دو( تحويل دهد. واقع در شيکککککراز ) انبارشماره يک ( يا مرودشت  ) انب کارفرما  هایبه انبار

عهده ناظر امور و در نواحی بعهده ه کالا  تا پيش از تدوين دستورالعمل توسط دفتر مهندسی در  امورهای شيراز، صدرا و مرودشت ب

 کارشناس طراحی و بهره برداری می باشد.

درمورد انجام مرمت مسيرهای حفاری لازم الاجرا بوده و پرداخت هزينه  رعايت کليه دستورالعمل ها و جزئيات اجرائی شهرداری ها -

مرمت در صورت ارائه صورتجلسه تحويل و تحول مرمت مسير حفاری با شهرداری امکان پذيرخواهدبود که می بايست پيوست صورت 

 وضعيت ها گردند . 

پايه های فرسوده و ...( با هماهنگی اداره مهندسی و  -برجلو –پيچ و مهره  -پيمانکار موظف به برداشت کامل کليه اجناس )راك  -

 نظارت امور برق مربوطه می باشد.

 برای رعايت حريم و ايجاد فاصله کابل خودنگهدار در صورت نياز از ال آرم استفاده شود. -

به صورت صحيح الزامی است.  برای مناطق کم بار ، رعايت تعديل بار و رفع افت ولتاژ در زمان وصل انشعاب مشترکين  برای هر فاز -

(R-S-T-T-S-R-R-S-T-…. ) 

 در زمان برداشت کابل سرويس، فازهای تغذيه کابل شناسايی و تعادل بار بين فازها صورت گيرد.  -

 استفاده از مفصل در احداث کابل ممنوع می باشد.   -

ت افزايش مدت آن از ميزان پيش بينی شده ميزان خاموشی لازم برای هر قسمت از طرح توسط ناظر و طراح مشخص شده و در صور -

 مطابق مقررات شرکت عمل خواهد شد.

درصورتی که بدليل کوتاه آمدن کابل سرويس نياز به تعويض آن وجود داشت پيمانکار موظف به تعويض و نه تعمير کابل های سرويس  -

 مربوطه می باشد و هزينه آن نيز برای پيمانکار منظور می گردد.

کارهای جديدی که درفهرست بها هررشته وجوداشته ليکن در برآورد منضم به پيمان نباشد  در صورتيکه پيمانکار درخصوص قيمت  -

بند ج  بلافاصله پس از ابلاغ ناظر  نسبت به ارسال قيمت پيشنهادی به همراه تجزيه قيمت اقدام ننمايد مبنا قيمت  2تبصره 29طبق ماده 

 فهرست بها خواهد بود 

خلفات انتظامی )حرفه ای( پيمانکاران در مراحل ارزيابی کيفی، ارجاع کار، انعقاد پيمان، حين اجرای پيمان تا زمان خاتمه رسيدگی به ت -

پيمان و ميزان تنبيهات انتظامی بر اساس دستورالعمل نحوه رسيدگی به تخلفات انتظامی پيمانکاران ابلاغی از سوی شرکت توانير به 

 انجام می گردد. 30/05/1397مورخ  2580/11شماره 

 

 
 


